
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION CORTE DICIEMBRE 2015

El Plan de Acción es uno de los instrumentos de la planeación pública. La
Gobernación de Antioquia publica el seguimiento al plan de acción de la vigencia
2015, en el que cada una de las dependencias hace el seguimiento a los diferentes
proyectos con base en los resultados de las actividades y los productos.

Este documento refleja la ejecución de las actividades programadas en cada uno de
los proyectos de inversión, de acuerdo al presupuesto asignado; también incluye la
información de los indicadores de producto y el presupuesto de gestión no
incorporado al presupuesto del departamento de cada una de las entidades. 

Dado que el Plan de Desarrollo contiene algunos elementos transversales, donde en
un proyecto participan varias dependencias, el Plan de Acción precisa las
responsabilidades y las metas de cada una de ellas; es así como se puede hacer
trazabilidad a cada una de las acciones de los diferentes organismos y tomar
decisiones gerenciales en pro del cumplimiento eficiente del plan de desarrollo
vigente.

El informe de seguimiento del Plan de Acción se presenta por Entidad con sus
respectivos proyectos, los que contienen la identificación, la entidad responsable del
mismo, el presupuesto respectivo de la vigencia y cómo fue ejecutado, además del
cumplimiento de las metas de las actividades. 

Dado el cambio de administración en el año 2016, se dificultó que algunas entidades
por la renovación y salida de buena parte de su personal, no pudieron rendir cuentas
como debían.

Este informe de seguimiento del Plan de Acción 2015 se pone a disposición de la
ciudadanía, de tal forma que puedan ejercer control social y de los entes de control
para su control administrativo y fiscal.

Aclaraciones:

1. Incluye los recursos de gestión no incorporados al presupuesto departamental.
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SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION CORTE DICIEMBRE 2015

2. Este seguimiento al Plan de Acción 2015 refleja el presupuesto asignado y
ejecutado por los entes descentralizados (IDEA, Pensiones Antioquia,
Politécnico Jaime Isaza Cadavid, Tecnológico de Antioquia, INDEPORTES y el
Instituto de Cultura). A partir del 2015 y en aplicación del estatuto orgánico de
presupuesto, en el sistema SAP de la Gobernación de Antioquia se registra la
información enviada por las entidades descentralizadas, justificando la
ejecución realizada con los recursos inicialmente transferidos por el
Departamento y los propios de dichas entidades. La información presentada de
estas entidades tiene fecha de corte Noviembre 30 de 2015.
3. Por efectos de ajustes presupuestales el valor de la liquidación final del
presupuesto de 2015, puede tener diferencias con el valor que reportamos hoy
en el Plan de acción.

4. Aunque no presente ejecución financiera, se justifica la inclusión de la
Beneficencia de Antioquia en el Plan de acción, por ser responsable del
indicador de producto “Juegos ilegales reducidos, mediante la capacitación a
municipios y personas”. 

5. En el reporte aparecen algunos proyectos sólo con los recursos
presupuestados para la vigencia, dado que no se tiene registro de avance de
actividades en el sistema SAP. También existen proyectos a los cuales no se les
ha asignado recursos de inversión, pero mediante el desarrollo de actividades
realizadas con personal de las secretarías, generan avances en el cumplimiento
del producto.

6. Dado que el Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA, no registra los
proyectos de inversión en el banco de proyectos del departamento, en el
presente informe sólo se reporta la información del presupuesto actual y de la
ejecución de los recursos que la Gobernación le transfiere para la vigencia. 
7. A finales del 2014, el Ministerio de Hacienda dio directrices para hacer un
nuevo cálculo de la ejecución de los recursos del Sistema General de Regalías,
cuyo presupuesto se asigna bianualmente, estableciendo que la ejecución sólo
incluye Pagos y Obligaciones. 
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CORTE DICIEMBRE 2015
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

Línea

Componente

Programa

Proyecto Plan 1114

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013050000035 Nombre: Desarrollo de aplicación informática para la
integración sistemas SAP-BI en la Gobernación de
Antioquia Medellín, Antioquia, Occidente

Entidad
Responsable:

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
DE PLANEACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$0 $42 $42 $0 $42

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Ajuste reportes Plan de Acción 12 UNI 1 1 100%

Soporte Técnico Módulo SAP-PS 12 UNI 1 1 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se realizaron los ajustes a los reportes plan de acción y PPR.Elcontratista laboró hasta el
30 de noviembre

Ejecución Financiera 99,50%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2014050000002 Nombre: Diseño de un modelo técnico para la
implementación del presupuesto por resultados en
la gobernación de Antioquia, Medellín, Antioquia,
Occidente

Entidad
Responsable:

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
DE PLANEACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$200 $0 $0 $0 $0

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Implementación modelo en la Gobernación 12 UNI 1 0 0%

Implementación de la Gestión para Resultados en la Gobernación - Presupuesto para Resultados
(Alianza Medellín-Antioquia)

Presupuesto Actual: $ 42 Presupuesto Ejecutado: $ 42

111 Gobernación transparente

11 En Antioquia no se pierde un peso. Legalidad en la contratación pública y en el uso de los bienes públicos.

1 Antioquia legal

Presupuesto Actual: $ 11.183 Presupuesto Ejecutado: $ 7.534
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CORTE DICIEMBRE 2015
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

OBSERVACIÓN GENERAL

No se dió la implementación en 2015 en todas las dependencias, dado queel CM fue
declarado desierto. El 48.5% de avance corresponde a lorelacionado hasta 2014 con
diferentes elementos, tales como: Avancepilotos PPR, desarrollo informático aplicación
PPR, Optimizaciónaplicativo Omega y ejecuciónp

Ejecución Financiera 0,00%

Ejecución Física 0,00%

Efectividad Proyecto 0,00

Proyecto Plan 1118

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000332 Nombre: Sistematización de la información espacial del
Departamentode Antioquia Departamento de
Antioquia

Entidad
Responsable:

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
DE PLANEACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$3.297 $3.257 $2.965 $0 $2.965

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Operación soporte y mantenimiento 12 UNI 1 11 1.100%

Servicios profesionales personal apoyo 11 UNI 1 7 700%

OBSERVACIÓN GENERAL

Servicio permanente para la gerstión del sistema de informacióncatastral. Temprorales de
soporte para el sistema de informacióngeografico

Ejecución Financiera 91,03%

Ejecución Física 900,00%

Efectividad Proyecto 9,89

Sistemas de información del departamento

Presupuesto Actual: $ 3.257 Presupuesto Ejecutado: $ 2.965

Programa

Proyecto Plan 1121

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000118 Nombre: Fortalecimiento fiscal y financiero de los 125
municipios de Antioquia

Entidad
Responsable:

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
DE PLANEACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$0 $2.400 $1.290 $0 $1.290

Fortalecimiento de la transparencia y la gestión institucional, administrativa, financiera y fiscal del
municipio

Presupuesto Actual: $ 2.401 Presupuesto Ejecutado: $ 1.290

112 Municipio transparente y legal
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CORTE DICIEMBRE 2015
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Fortalecer ingresos 12 UNI 1 1 100%

Fortalecimiento institucional municipios 12 UNI 1 1 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Este proyecto no se ejecuto en el primer y segundo semestre, ya que nose contaba con
presupuestoesto se realizo con los asesores de plantalos cuales no generaron ningún
costo alproyecto.  Además se presentarondos jornadas electorales consus respectivas
ley de garantias quedificultaron la realic

Ejecución Financiera 53,74%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,86

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2009050000017 Nombre: Fortalecimiento Proyecto de Gestión para
Resultados (GpR) en el Departamento de
Antioquia

Entidad
Responsable:

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
DE PLANEACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$0 $1 $1 $0 $1

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 100,00%

Ejecución Física 0,00%

Efectividad Proyecto 0,00

Proyecto Plan 1122

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2008050000515 Nombre: Mejoramiento de los procesos de actualización y
conservación catastral de los municipios del
Departamento de Antioquia

Entidad
Responsable:

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
DE PLANEACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$1.203 $1.054 $1.049 $0 $1.049

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Contratación Hardware Software Celulares 12 UNI 1 1 100%

Contratación servicios profesionales 9 UNI 1 27 2.700%

Mejoramiento de los procesos catastrales 12 UNI 1 17 1.700%

Fortalecimiento de la capacidad de planificación y gestióndel territorio

Presupuesto Actual: $ 1.137 Presupuesto Ejecutado: $ 1.128
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CORTE DICIEMBRE 2015
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

OBSERVACIÓN GENERAL

Se actualizaron las hojas de vida de los procesos, adquisicion en elprimer sementre.
Equipo de personal temporal en niveles tecnicos yprofesionales para la gestión catastral

Ejecución Financiera 99,57%

Ejecución Física 1.500,00%

Efectividad Proyecto 15,06

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000060 Nombre: Fortalecimiento de los bancos de proyectos
municipales y del Departamento de Antioquia

Entidad
Responsable:

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
DE PLANEACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$0 $83 $79 $0 $79

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Vinculacion profesional temporal bancos 12 UNI 1 1 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

El profesional temporal laboró hasta noviembre Ejecución Financiera 95,07%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,05

Componente

Programa

Proyecto Plan 1237

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000277 Nombre: Implementación de gerencias subregionales en
Antioquia

Entidad
Responsable:

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
DE PLANEACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$1.000 $1.100 $937 $0 $937

Creación de gerencias subregionales como presencia, gestión y articulación institucional de la
Gobernación en el territorio

Presupuesto Actual: $ 1.100 Presupuesto Ejecutado: $ 937

123 Desarrollo y fortalecimiento institucional y del capital humano

12 Gobernación de Antioquia eficiente y eficaz
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CORTE DICIEMBRE 2015
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Apoyo logístico Celular event suminis 12 UNI 1 1 100%

Asesoría funcionarios municipal dptales 12 UNI 50 72 144%

Elaboración contexto de los municipios 12 UNI 100 141 141%

Encuentro y reunión con alcaldes 12 UNI 1.447 1.434 99%

Encuentros del Gobernador con alcaldes 12 UNI 1 1 100%

Preparación salidas Gobernador 12 UNI 100 141 141%

Seguimiento acuerdos públicos 2013 12 UNI 2 7 350%

Seguimiento acuerdos públicos 2014 12 UNI 6 7 117%

OBSERVACIÓN GENERAL

En el segundo semestre parte del equipo salio a partir del mes denoviembre y debido a la
epoca electoral los alcaldes manifestaron noestar disponibles, razón por la que no se
alcanzo la meta.

Ejecución Financiera 85,19%

Ejecución Física 148,97%

Efectividad Proyecto 1,75

Línea

Componente

Programa

Proyecto Plan 4214

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000244 Nombre: "Fortalecimiento del Consejo Territorial de
Planeación Departamentaldel Consejo Territorial
de Planeación Departamentalde Antioquia"

Entidad
Responsable:

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
DE PLANEACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$50 $0 $0 $0 $0

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Apoyo Logístico Técnico y Administrativo 12 UNI 1 1 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Elab doc: CTP ideal Apuestas por el CPDT, entreg a Comis deempalme24/11/15 y env al
DNP, prop de Ant.  Apoyo log y fin para asist de 4consej XIX Congr del SN. de Planeac
(Tunja). Recibió concep del CTPDejec del PD Dic de 14 (16/10/15), contest Bco Proy y el
asesor del DAP,medi oficio 2015004586 5

Ejecución Financiera 0,00%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 0,00

Fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación Departamental - CTPD

Presupuesto Actual: $ 0 Presupuesto Ejecutado: $ 0

421 Sociedad civil fortalece sus capacidades para la gestión pública, democrática y concertada

42 Participación para el desarrollo

4 Inclusión social
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CORTE DICIEMBRE 2015
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

Línea

Componente

Programa

Proyecto Plan 6411

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000251 Nombre: Formulación Lineamientos de Ordenamiento
Territorial para la subregión de Uraba, Antioquia,
Occidente

Entidad
Responsable:

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
DE PLANEACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$0 $100 $92 $0 $92

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Cofinanciación promisorias Biontropic 12 UNI 1 1 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 91,89%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,09

Lineamientos de ordenamiento territorial para la subregiónde Urabá

Presupuesto Actual: $ 100 Presupuesto Ejecutado: $ 92

Proyecto Plan 6412

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000255 Nombre: Actualización de los lineamientos de ordenamiento
y manejo integrado de la Unidad Ambiental
Costera del Darién

Entidad
Responsable:

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
DE PLANEACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$0 $150 $127 $0 $127

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Acciones BTL comuniciaciones 7 UNI 1 1 100%

Apoyo educación superior en Urabá 7 UNI 1 0 0%

Actualización e implementación de los lineamientos de ordenamiento y manejo integrado de la
Unidad Ambiental Costera del Darién

Presupuesto Actual: $ 150 Presupuesto Ejecutado: $ 127

641 Ordenamiento territorial de áreas especiales

64 Ordenamiento territorial sostenible y mecanismos para la integración

6 Proyecto integral regional para el desarrollo de Urabá. Urabá: un mar de oportunidades
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CORTE DICIEMBRE 2015
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 84,59%

Ejecución Física 50,00%

Efectividad Proyecto 0,59

Proyecto Plan 6413

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000254 Nombre: Formulación de directrices y orientaciones para el
ordenamiento territorial supramunicipal en Urabá

Entidad
Responsable:

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
DE PLANEACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$103 $303 $234 $0 $234

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Contratación Vehículo 12 UNI 1 1 100%

Empleabilidad Juvenil Programa NEO 12 UNI 1 1 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 77,07%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,30

Formulación de directrices y orientaciones para el ordenamiento territorial supra municipal en
Urabá

Presupuesto Actual: $ 303 Presupuesto Ejecutado: $ 234

Programa

Proyecto Plan 6422

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000314 Nombre: Estudios específicos para el desarrollo de la región
de Urabá

Entidad
Responsable:

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
DE PLANEACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$3.084 $2.155 $359 $0 $359

Planificación y gestión del desarrollo regional de Urabá

Presupuesto Actual: $ 2.155 Presupuesto Ejecutado: $ 359

642 Mecanismos jurídicos, institucionales y financieros para el desarrollo regional
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CORTE DICIEMBRE 2015
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Acciones BTL Comuniciaciones 7 UNI 1 1 100%

Contratación personal 11 UNI 1 1 100%

Eventos comunicaciones Urabá 7 UNI 1 1 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 16,66%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 6,00

Línea

Componente

Programa

Proyecto Plan 7221

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000252 Nombre: Apoyo para la realización de encuentros y
acuerdos sectoriales de Antioquia con otros
Departamentos

Entidad
Responsable:

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
DE PLANEACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$0 $220 $73 $0 $73

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Encuentro análisis políticas macroeconóm 12 UNI 1 0 0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 32,92%

Ejecución Física 0,00%

Efectividad Proyecto 0,00

Acuerdos sectoriales

Presupuesto Actual: $ 220 Presupuesto Ejecutado: $ 73

722 Alianzas sectoriales estratégicas

Programa

Proyecto Plan 7241 Institucionalización de los lineamientos de ordenamiento territorial para Antioquia

Presupuesto Actual: $ 100 Presupuesto Ejecutado: $ 96

724 Ordenamiento territorial y acuerdos supramunicipales

72 Acuerdos para el desarrollo territorial y sectorial

7 Antioquia sin fronteras
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CORTE DICIEMBRE 2015
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000276 Nombre: Implementación de los lineamientos de ordenación
territorial para Antioquia

Entidad
Responsable:

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
DE PLANEACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$0 $100 $96 $0 $96

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Contratación Personal. 10 % 2 4 200%

OBSERVACIÓN GENERAL

2 Contratos Prestación de Servicios para  Apoyar la formulac de DOT enel eje Chigorodó-
Arboletes y para la definic de la ruta de las DOT eneste eje. (Directrices de Ord Territorial
eje Chigorodó-Arboletes).Nota: Adic de rec por $ 6.963.200 al contrato 4600003318 (Ppto
del ProyNo. 222314001 Estud

Ejecución Financiera 95,96%

Ejecución Física 200,00%

Efectividad Proyecto 2,08

Proyecto Plan 7242

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000037 Nombre: Formulación de planes y estudios para la gestión y
planificación del ordenamiento territorial
departamental y subregional en el departamento
de Antioquia

Entidad
Responsable:

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
DE PLANEACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$1.160 $217 $192 $0 $192

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Elaboración estudios territoriales. 12 UNI 1 14 1.400%

Material, suministro, apoyo logístico 12 UNI 1 0 0%

Practicantes de excelencia DPEI 12 UNI 4 3 75%

OBSERVACIÓN GENERAL

Convenio 4600002228, Valor inicial $1.334.475.389 (CORANTIOQUIA$134.475.389 DAP
$1.200.000.000), entrega de piezas comunicacionales(mapa-tableros y agendas 2016) a
representantes de 11 mpios. en actoprotocolario el 06/11/2015. 6 Contratos Prestación
de Servicios paraRevisión y ajuste excepcionalUn practicante de excelencia

Ejecución Financiera 88,38%

Ejecución Física 491,67%

Efectividad Proyecto 5,56

Formulación de planes y estudios para la gestión y ordenamiento territorial departamental y
subregional

Presupuesto Actual: $ 217 Presupuesto Ejecutado: $ 192
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PREVENCIÓN DE DESASTRES

Línea

Componente

Programa

Proyecto Plan 5151

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000065 Nombre: Fortalecimiento Institucional al CREPAD y los
CLOPAD Departamento de Antioquia

Entidad
Responsable:

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
DE PREVENCIÓN
DE DESASTRES

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$2.160 $1.556 $1.435 $0 $1.435

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Acreditación en plataforma virtual UdeA 12 UNI 1 0 0%

Adquisición de equipos de rescate 12 UNI 1 0 0%

Apoyo operativo 12 UNI 1 0,5 50%

Contratación Personal Asesor y Asistenc 12 UNI 1 0,5 50%

Contratación Personal Formulación 12 UNI 1 0,5 50%

Contratación Personal Investigación 12 UNI 1 0,5 50%

Realización simulacros articulando SOS 12 UNI 1 0 0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 92,22%

Ejecución Física 28,57%

Efectividad Proyecto 0,31

Fortalecimiento institucional al CREPAD y los CLOPAD

Presupuesto Actual: $ 1.556 Presupuesto Ejecutado: $ 1.435

Proyecto Plan 5152 Creación de los sistemas integrales para la atención de emergencias

Presupuesto Actual: $ 1.062 Presupuesto Ejecutado: $ 1.023

515 Gestión del riesgo y adaptación al cambio climático

51 Gestión ambiental del territorio

5 Antioquia es verde y sostenible

Presupuesto Actual: $ 9.510 Presupuesto Ejecutado: $ 8.382
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PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000087 Nombre: Construcción de los sistemas integrales para la
atención deemergencias en el Departamento de
Antioquia

Entidad
Responsable:

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
DE PREVENCIÓN
DE DESASTRES

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$800 $1.062 $1.023 $0 $1.023

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Construcción SOS Infraestructura 12 UNI 1 0 0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 96,26%

Ejecución Física 0,00%

Efectividad Proyecto 0,00

Proyecto Plan 5153

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000079 Nombre: Implantación del Sistema de Atención Logística
Humanitaria Todo El Departamento, Antioquia,
Occidente

Entidad
Responsable:

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
DE PREVENCIÓN
DE DESASTRES

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$700 $1.843 $1.708 $0 $1.708

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Implementar el Sistema 12 UNI 1 0,5 50%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 92,66%

Ejecución Física 50,00%

Efectividad Proyecto 0,54

Creación de los sistemas de atención logística humanitaria

Presupuesto Actual: $ 1.843 Presupuesto Ejecutado: $ 1.708

Proyecto Plan 5154 Creación de la unidad elite de atención y recuperación de emergencias

Presupuesto Actual: $ 150 Presupuesto Ejecutado: $ 150
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PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000104 Nombre: Implementación de la unidad élite de atención y
recuperación de desastres en el Departamento de
Antioquia

Entidad
Responsable:

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
DE PREVENCIÓN
DE DESASTRES

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$150 $150 $150 $0 $150

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Implantación de la Unidad Élite 12 UNI 1 0,5 50%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 100,00%

Ejecución Física 50,00%

Efectividad Proyecto 0,50

Proyecto Plan 5156

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000086 Nombre: Sistematización integrada de información para la
prevencióny atención de desastres Todo El
Departamento, Antioquia, Occidente

Entidad
Responsable:

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
DE PREVENCIÓN
DE DESASTRES

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$10 $95 $95 $0 $95

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Ampliación de la cobertura del sistema 12 UNI 1 0,5 50%

Mapas de amenazas elaborados 12 UNI 1 0 0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 100,00%

Ejecución Física 25,00%

Efectividad Proyecto 0,25

Sistematización integrada de información para la prevención y atención de desastres

Presupuesto Actual: $ 95 Presupuesto Ejecutado: $ 95

Proyecto Plan 5157 Plan de obras para la adaptación bajo las variables de riesgos recurrentes

Presupuesto Actual: $ 4.804 Presupuesto Ejecutado: $ 3.971
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PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000085 Nombre: Construcción de Obras para la adaptación bajo
variables de riesgos recurrentes en el
Departamento de Antioquia

Entidad
Responsable:

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
DE PREVENCIÓN
DE DESASTRES

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$200 $3.088 $2.978 $0 $2.978

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Obras para la mitigación del desastre 12 UNI 1 0,5 50%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 96,46%

Ejecución Física 50,00%

Efectividad Proyecto 0,52

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000231 Nombre: Construcción de las obras para la mitigación de los
daños generados en la oleada invernal 2010-2011-
en los diferentes puntos crítico en el
Departamento, Antioquia, Occidente

Entidad
Responsable:

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
DE PREVENCIÓN
DE DESASTRES

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$613 $1.717 $993 $0 $993

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Estructuración de proyectos 12 UNI 1 0,5 50%

Interventoría de diseños 12 UNI 1 0 0%

Supervisión de interventoría de obras 12 UNI 1 0 0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 57,86%

Ejecución Física 16,67%

Efectividad Proyecto 0,29

EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA
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Línea

Componente

Programa

Proyecto Plan 5142

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000186 Nombre: Desarrollo DE PROYECTOS MUNICIPALES
INTEGRALES PARA LA VIVIENDA Y EL
HÁBITAT EN EL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA

Entidad
Responsable:

EMPRESA DE
VIVIENDA DE
ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$200 $200 $200 $0 $200

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

1.4. DIAGNÓSTICO Y FORMULACIÓN. 12 UNI 1 1 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Los PMI acumulados a la fecha son 7. En 2014 (San Carlos), En 2013(Alejandría, Maceo,
Peque, Yolombó, Titiribí) y en 2012 (Vigía delFuerte). Los dos PMI restantes
corresponden al acompañamiento en ladefinición del trazado para el nuevo casco urbano
de Murindó, quedebido a su complejidad se asume

Ejecución Financiera 100,00%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,00

Proyectos municipales integrales para la vivienda y el hábitat

Presupuesto Actual: $ 200 Presupuesto Ejecutado: $ 200

Proyecto Plan 5143

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000181 Nombre: Construcción DE VIVIENDAS NUEVAS EN LOS
125 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA.

Entidad
Responsable:

EMPRESA DE
VIVIENDA DE
ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$7.478 $8.778 $8.778 $0 $8.778

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

1.4. COFINANCIAR PROYECTOS DE VIVIENDA 12 UNI 2.370 4.859 205%

Construcción y mejoramiento de vivienda (Alianza Medellín-Antioquia)

Presupuesto Actual: $ 13.315 Presupuesto Ejecutado: $ 13.315

514 Antioquia mi hogar

51 Gestión ambiental del territorio

5 Antioquia es verde y sostenible

Presupuesto Actual: $ 13.741 Presupuesto Ejecutado: $ 13.741
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OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 100,00%

Ejecución Física 205,02%

Efectividad Proyecto 2,05

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000184 Nombre: Construcción DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
EN EL DEPARTAMENTODE ANTIOQUIA.

Entidad
Responsable:

EMPRESA DE
VIVIENDA DE
ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$4.538 $4.538 $4.538 $0 $4.538

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

1.2. ESTRATEGIA COMUNICACIONAL. 12 UNI 1 1 100%

1.3. ASIGNACIÓN DE RECURSOS (Act varias) 12 UNI 1 1 100%

1.4. COFINANCIAR PROYECTOS DE VIVIENDA. 12 UNI 13.940 5.157 37%

OBSERVACIÓN GENERAL

No se da cumplimiento a la meta pues el enfoque del Sistemade ViviendaNacional actual
apunta a la construcción de vivienda nueva y no amejoramiento de vivienda, por tanto no
se tienen aliados para el cierrefinanciero

Ejecución Financiera 100,00%

Ejecución Física 79,00%

Efectividad Proyecto 0,79

Proyecto Plan 5144

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000187 Nombre: Titilación DE PREDIOS EN EL DEPARTAMENTO
DE ANTIOQUIA

Entidad
Responsable:

EMPRESA DE
VIVIENDA DE
ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$206 $206 $206 $0 $206

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

1.5. COFINANCIAR PROYECTOS 12 UNI 5.462 9.382 172%

Titulación de predios

Presupuesto Actual: $ 206 Presupuesto Ejecutado: $ 206
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OBSERVACIÓN GENERAL

Se presentaron dificultades para la ejecución de los titulos enconvenios suscritos con
algunos municipios, que decidieron asociarsecon la Superintendencia de Notariado y
Registro

Ejecución Financiera 100,00%

Ejecución Física 171,77%

Efectividad Proyecto 1,72

Proyecto Plan 5146

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000185 Nombre: Fortalecimiento DE ESTRATEGIAS SOCIALES,
PEDAGÓGICAS Y DE DESARROLLO DE
CAPACIDADES DE TEMAS DE VIVIENDA,
AHORRO Y CRÉDITO EN EL DEPARTAMENTO
DE ANTIOQUIA

Entidad
Responsable:

EMPRESA DE
VIVIENDA DE
ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$20 $20 $20 $0 $20

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

1.2. CAPACITACIÓN DE PERSONAS. 12 UNI 35.361 201.945 571%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 100,00%

Ejecución Física 571,10%

Efectividad Proyecto 5,71

Promoción de estrategias sociales, pedagógicas y de desarrollo de capacidades en temas de
vivienda, ahorro y crédito (Alianza Medellín-Antioquia)

Presupuesto Actual: $ 20 Presupuesto Ejecutado: $ 20

FÁBRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA

Línea

Componente

Programa

Proyecto Plan 1211 Desarrollo humano y bienestar

Presupuesto Actual: $ 6.822 Presupuesto Ejecutado: $ 6.048

121 Calidad de vida para el servidor y la servidora pública, jubilados y jubiladas y sus beneficiarios del nivel
central ylas subregiones

12 Gobernación de Antioquia eficiente y eficaz

1 Antioquia legal

Presupuesto Actual: $ 12.927 Presupuesto Ejecutado: $ 11.159
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PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000350 Nombre: Mejoramiento y adecuación de la infraestructura
física de la FLA Itagui departamento Antioquia

Entidad
Responsable:

FÁBRICA DE
LICORES DE
ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$5.481 $5.681 $5.586 $0 $5.586

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Intervención infraestructura física FLA 12 % 100 100 100%

Intervent repos redes acueduc y alcantar 7 % 100 100 100%

Reposición acueducto y alcantarillado 7 % 100 100 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 98,32%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,02

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013050000040 Nombre: Implementación y ejecución de programas de
Bienestar Socialen la FLA Itagui, Antioquia,
Occidente

Entidad
Responsable:

FÁBRICA DE
LICORES DE
ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$0 $757 $428 $0 $428

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Ejecución de programas bienestar social 12 % 100 72 72%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 56,46%

Ejecución Física 72,00%

Efectividad Proyecto 1,28

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013050000041 Nombre: Implementación y ejecución de programas de
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional en la
FLA Itagui, Antioquia, Occidente

Entidad
Responsable:

FÁBRICA DE
LICORES DE
ANTIOQUIA

Pág. 17Cifras monetarias en millones de pesos

Departamento Administrativo de Planeacción



CORTE DICIEMBRE 2015
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$0 $384 $35 $0 $35

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Ejec. programas seg. Ind. y salud ocupac 12 % 100 42 42%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 9,15%

Ejecución Física 42,00%

Efectividad Proyecto 4,59

Proyecto Plan 1213

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013050000039 Nombre: Implementación y ejecución de programas de
capacitación en la FLA Itagui, Antioquia, Occidente

Entidad
Responsable:

FÁBRICA DE
LICORES DE
ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$0 $234 $32 $0 $32

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Ejecución de programas de capacitación 12 % 100 56 56%

OBSERVACIÓN GENERAL

LA EJECUCION MAS SIGNIFICATIVA SE REALIZO EN EL PRIMER SEMESTRE DE
2015

Ejecución Financiera 13,70%

Ejecución Física 56,00%

Efectividad Proyecto 4,09

Formación capacitación y entrenamiento para los servidorespúblicos del Departamento de
Antioquia

Presupuesto Actual: $ 234 Presupuesto Ejecutado: $ 32

Programa

Proyecto Plan 1233

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000163 Nombre: Adquisición de equipos, muebles, sistemas y
adecuación áreaadministrativa y otros Itagui

Entidad
Responsable:

FÁBRICA DE
LICORES DE
ANTIOQUIA

Dotación con tecnología de punta y amigable con el medio ambiente

Presupuesto Actual: $ 3.451 Presupuesto Ejecutado: $ 3.280

123 Desarrollo y fortalecimiento institucional y del capital humano

Pág. 18Cifras monetarias en millones de pesos

Departamento Administrativo de Planeacción



CORTE DICIEMBRE 2015
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$0 $342 $282 $0 $282

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Adquisición de cámaras fotográficas 12 % 100 0 0%

Adquisición de equipos tecnológicos 12 % 100 100 100%

Adquisición de sistemas de sonido 12 % 100 0 0%

Adquisición equipos de oficina 12 % 100 100 100%

Compra electrodomesticos 12 % 100 100 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 82,42%

Ejecución Física 60,00%

Efectividad Proyecto 0,73

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000164 Nombre: Mejoramiento y modernización de los procesos
productivos y administrativos de la FLA municipio
de Itagui departamento de Antioquia

Entidad
Responsable:

FÁBRICA DE
LICORES DE
ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$4.316 $3.109 $2.998 $0 $2.998

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Compra maquina etiquetadora 12 % 100 100 100%

Compra tanque acero inoxidable 12 % 100 100 100%

Suministro intercambiadores de calor 12 % 100 100 100%

Vig. fut - automat. sistema preparación 12 % 100 0 0%

Vigencia futur - compra equipo tetrapack 12 % 100 100 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 96,42%

Ejecución Física 80,00%

Efectividad Proyecto 0,83

Proyecto Plan 1236 Reorganización y ajuste funcional de las dependencias en la Gobernación de Antioquia

Presupuesto Actual: $ 0 Presupuesto Ejecutado: $ 0
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Componente

Programa

Proyecto Plan 1462

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2010050000028 Nombre: Actualización formulación del plan de inversión
publicitaria de la FLA año 2010 Medellín

Entidad
Responsable:

FÁBRICA DE
LICORES DE
ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$0 $2.420 $1.799 $0 $1.799

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Ejecución 4 % 100 100 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 74,32%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,35

Acción coordinada para prevenir la producción y/o distribución de bebidas alcohólicas adulteradas,
fraudulentas y de contrabando

Presupuesto Actual: $ 2.420 Presupuesto Ejecutado: $ 1.799

146 Antioquia juega limpio

14 Promoción de la legalidad en campos estratégicos

GERENCIA ANTIOQUIA LEGAL

Línea

Componente

Programa

Proyecto Plan 1121

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000281 Nombre: Fortalecimiento de la transparencia y la gestión
institucional, administrativa, financiera y fiscal de
los municipios del Departamento de Antioquia

Entidad
Responsable:

GERENCIA
ANTIOQUIA LEGAL

Fortalecimiento de la transparencia y la gestión institucional, administrativa, financiera y fiscal del
municipio

Presupuesto Actual: $ 55 Presupuesto Ejecutado: $ 55

112 Municipio transparente y legal

11 En Antioquia no se pierde un peso. Legalidad en la contratación pública y en el uso de los bienes públicos.

1 Antioquia legal

Presupuesto Actual: $ 268 Presupuesto Ejecutado: $ 130
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INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$157 $55 $55 $0 $55

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Encuetros mpales subregionales IGA 11 UNI 18 10 56%

Estrategia de comunicaciones 11 UNI 1 1 100%

Fortalecimiento red de ética 11 UNI 1 1 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 99,29%

Ejecución Física 85,19%

Efectividad Proyecto 0,86

Componente

Programa

Proyecto Plan 1431

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000333 Nombre: Fortalecimiento para la rendición pública de
cuentas de losproyectos cofinanciados en la
gobernación de Antioquia

Entidad
Responsable:

GERENCIA
ANTIOQUIA LEGAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$288 $138 $2 $0 $2

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Dllo procesos rend. cuentas 12 UNI 36 0 0%

Seminario internacional Transparencia 12 UNI 4 0 0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 1,78%

Ejecución Física 0,00%

Efectividad Proyecto 0,00

Rendición pública de cuentas de proyectos de cofinanciación

Presupuesto Actual: $ 138 Presupuesto Ejecutado: $ 2

143 Legalidad en los negocios

14 Promoción de la legalidad en campos estratégicos
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PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2015050000006 Nombre: Diseño de un Observatorio de Políticas Públicas
Medellín, Antioquia, Occidente

Entidad
Responsable:

GERENCIA
ANTIOQUIA LEGAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$0 $0 $0 $0 $0

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Conformar la Mesa de Consulta Ciudadana 12 UNI 1 0 0%

Definición de temas de investigación 12 UNI 1 0 0%

Estrategia de comunicación ciudadana 12 UNI 1 0 0%

Herramientas metodológicas y técnicas 12 UNI 1 0 0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 0,00%

Ejecución Física 0,00%

Efectividad Proyecto 0,00

Componente

Programa

Proyecto Plan 1523

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000335 Nombre: Desarrollo de un sistema de producción de
conocimiento sobre cultura política y legalidad en
el Departamento de  Antioquia

Entidad
Responsable:

GERENCIA
ANTIOQUIA LEGAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$155 $75 $73 $0 $73

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Convocatoria proyectos de investigación 12 UNI 5 0 0%

Encuesta docentes universitarios 12 UNI 1 1 100%

Estrategia de comunicaciones 12 UNI 1 1 100%

Intercambio experiencias exitosas 12 UNI 4 2 50%

Publicaciones escritas o virtuales 12 UNI 7 11 157%

Sistema de producción de conocimiento de Antioquia legal (Alianza Medellín-Antioquia)

Presupuesto Actual: $ 75 Presupuesto Ejecutado: $ 73

152 Antioquia construye

15 Antioquia entiende la legalidad
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OBSERVACIÓN GENERAL

Ya se realizó la encuesta de docentes universitarios, está en procesode sistematización. Ejecución Financiera 97,10%

Ejecución Física 81,43%

Efectividad Proyecto 0,84

GERENCIA DE COMUNICACIONES

Línea

Componente

Programa

Proyecto Plan 1512

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000324 Nombre: Construcción de canales digitales y audiovisuales
de interacción en el Departamento de Antioquia

Entidad
Responsable:

GERENCIA DE
COMUNICACIONES

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$0 $0 $0 $0 $0

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Programas Franja Antioquia 11 UNI 1 0 0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Este proyecto culminó su ejecución el 31 de didiembre de 2014, esteproyecto se
encuentra cerrado desde esa fecha. No tiene reporte 2015

Ejecución Financiera 0,00%

Ejecución Física 0,00%

Efectividad Proyecto 0,00

Legalidad entre nos y a un clic

Presupuesto Actual: $ 0 Presupuesto Ejecutado: $ 0

151 Antioquia conoce y debate

Programa

Proyecto Plan 1522 Todos por la legalidad

Presupuesto Actual: $ 11.476 Presupuesto Ejecutado: $ 10.676

152 Antioquia construye

15 Antioquia entiende la legalidad

1 Antioquia legal

Presupuesto Actual: $ 16.465 Presupuesto Ejecutado: $ 15.395
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PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000293 Nombre: Divulgación del concepto de legalidad en el
departamento deAntioquia

Entidad
Responsable:

GERENCIA DE
COMUNICACIONES

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$4.500 $11.476 $10.676 $0 $10.676

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Campañas realizadas anualmente 11 UNI 1 1 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

La Cantidad ejecutada para esta actividad reportada en el primersemestre, es la misma
que se siguió ejecutanto en su totalidad en elsegundo semestre.

Ejecución Financiera 93,03%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,07

Línea

Componente

Programa

Proyecto Plan 4232

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000328 Nombre: Fortalecimiento de las dinámicas articuladoras con
grupos de interés en Antioquia

Entidad
Responsable:

GERENCIA DE
COMUNICACIONES

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$0 $4.989 $4.719 $0 $4.719

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Actualización de las bases de datos exis 12 UNI 1 1 100%

Creación software,agenda,actividades 12 UNI 1 1 100%

Encuentros vinculación grupos de interés 12 UNI 1 1 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Los encuentros de vinculación se siguieron ejecutando en sutotalidad enel segundo
semestre.

Ejecución Financiera 94,59%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,06

Todos por Antioquia - Fortalecimiento de las relaciones del Gobierno Departamental con la
comunidad antioqueña y otrosniveles territoriales

Presupuesto Actual: $ 4.989 Presupuesto Ejecutado: $ 4.719

423 Antioquia comunica democracia

42 Participación para el desarrollo

4 Inclusión social
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Proyecto Plan 4233

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000307 Nombre: Fortalecimiento de los medios de comunicación
local y sus realizadores en el departamento de
Antioquia

Entidad
Responsable:

GERENCIA DE
COMUNICACIONES

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$200 $0 $0 $0 $0

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 0,00%

Ejecución Física 0,00%

Efectividad Proyecto 0,00

Red Antioquia - Promoción de procesos incluyentes de participación ciudadana basados en
estrategias de comunicación y movilización

Presupuesto Actual: $ 0 Presupuesto Ejecutado: $ 0

GERENCIA DE CONTROL INTERNO

Línea

Componente

Programa

Proyecto Plan 1112

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000202 Nombre: Fortalecimiento fomentar la cultura del control en
el marcode la lucha contra la corrupción, realizar
auditorias internas especializada CAD la Alpujarra
administración central y FLA

Entidad
Responsable:

GERENCIA DE
CONTROL
INTERNO

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$550 $202 $188 $0 $188

Apoyo al programa nacional de lucha contra la corrupción (Alianza Medellín-Antioquia)

Presupuesto Actual: $ 202 Presupuesto Ejecutado: $ 188

111 Gobernación transparente

11 En Antioquia no se pierde un peso. Legalidad en la contratación pública y en el uso de los bienes públicos.

1 Antioquia legal

Presupuesto Actual: $ 202 Presupuesto Ejecutado: $ 188
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ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Auditorias internas especializadas 12 % 100 100 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Cumplida la etapa de capacitación de los auditores internosylaactivación de licencias de
ACL, se dio inicio a la implementación delModelo de Auditoría Continua con la
utilizaciónde la herramienta ACL,se realizaron Auditorías Internasen Impuesto de
Vehículos en laDirección de Rentas y Añejam i

Ejecución Financiera 93,26%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,07

GERENCIA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Línea

Componente

Programa

Proyecto Plan 4311

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000084 Nombre: Aplicación de la politica pública de infancia y
adolescencia en el nivel departamental y municipal

Entidad
Responsable:

GERENCIA DE
INFANCIA Y
ADOLESCENCIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$0 $2 $2 $0 $2

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Asistencia técnica gestión políticas 12 UNI 2 2 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 100,00%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,00

Gestión de la institucionalidad pública

Presupuesto Actual: $ 2 Presupuesto Ejecutado: $ 2

Proyecto Plan 4313 Familias protectoras

Presupuesto Actual: $ 17 Presupuesto Ejecutado: $ 17

431 Familia, sociedad y estado garantes de protección integral

43 Generación con garantía de derechos

4 Inclusión social

Presupuesto Actual: $ 107.396 Presupuesto Ejecutado: $ 99.190
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PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000017 Nombre: Implementación del Lineamiento Técnico de
Familias con Bienestar en los municipios de ,
Antioquia, Occidente

Entidad
Responsable:

GERENCIA DE
INFANCIA Y
ADOLESCENCIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$25 $17 $17 $0 $17

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Formación para prevención de violencias 12 UNI 6.000 13.553 226%

Operación y logística 12 UNI 1 1 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

¡REF! ¡REF! ¡REF! ¡REF! ¡REF! ¡REF! ¡REF! ¡REF! ¡REF! ¡REF!¡REF!¡REF!Formación
para prevención actividad realizada en proyectos c onexos dela Gerencia

Ejecución Financiera 100,00%

Ejecución Física 162,94%

Efectividad Proyecto 1,63

Programa

Proyecto Plan 4321

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000070 Nombre: Implementación de estrategia de atención integral
a la primera infancia en los municipios de
Antioquia

Entidad
Responsable:

GERENCIA DE
INFANCIA Y
ADOLESCENCIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$3.643 $105.064 $97.072 $0 $97.072

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Adecuación Ambientes de Aprendizaje 12 UNI 3 3 100%

Asesoría y asistencia técnica 12 UNI 120 120 100%

Atención integral madres gestantes 12 UNI 7.435 7.670 103%

Atención integral niños y niñas 12 UNI 40.142 44.519 111%

Construcción Línea Base 12 UNI 1 1 100%

Atención integral de la primera infancia en el ámbito institucional y familiar

Presupuesto Actual: $ 105.064 Presupuesto Ejecutado: $ 97.072

432 Atención integral a la primera infancia
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OBSERVACIÓN GENERAL

Resultado real 2, se reajustó la meta  por estudios técnicosdemostraron la inviabilidad
obra, en atención integral serecibieronrecursos del nivel nacional

Ejecución Financiera 92,39%

Ejecución Física 102,81%

Efectividad Proyecto 1,11

Programa

Proyecto Plan 4331

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000005 Nombre: Implementación de lineamiento de promoción y
prevención para la protección integral de niños,
niñas, adolescentes y jóvenes en , Antioquia,
Occidente

Entidad
Responsable:

GERENCIA DE
INFANCIA Y
ADOLESCENCIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$288 $661 $566 $0 $566

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Asistencia Técnica RPC 12 UNI 125 125 100%

Formación Habilidades para la Vida 12 UNI 10.000 20.207 202%

Prevención trabajo infantil minero 12 UNI 4 4 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 85,64%

Ejecución Física 134,02%

Efectividad Proyecto 1,56

Generación de capacidades personales, familiares y comunitarias para el desarrollo integral de la
infancia, adolescencia y juventud

Presupuesto Actual: $ 661 Presupuesto Ejecutado: $ 566

433 Promoción y prevención para la protección integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes

Programa

Proyecto Plan 4341

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000069 Nombre: Fortalecimiento del sistema departamental de
juventud en los municipios de Antioquia

Entidad
Responsable:

GERENCIA DE
INFANCIA Y
ADOLESCENCIA

Fortalecimiento del sistema departamental de juventud

Presupuesto Actual: $ 644 Presupuesto Ejecutado: $ 585

434 Antioquia joven
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INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$199 $644 $585 $0 $585

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Asistencia técnica liderazgo juvenil 12 UNI 600 2.811 469%

Formación agentes locales juventud 12 UNI 450 940 209%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se actualizó la meta proyecto en MGA por adición de recursos delbalance Ejecución Financiera 90,80%

Ejecución Física 338,69%

Efectividad Proyecto 3,73

Proyecto Plan 4342

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000056 Nombre: Investigación y gestión del conocimiento para el
desarrollojuvenil en el departamento de Antioquia

Entidad
Responsable:

GERENCIA DE
INFANCIA Y
ADOLESCENCIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$46 $108 $90 $0 $90

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Asesoría y asistencia técnica 12 UNI 36 36 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 83,06%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,20

Investigación y gestión del conocimiento

Presupuesto Actual: $ 108 Presupuesto Ejecutado: $ 90

Proyecto Plan 4343

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000050 Nombre: Capitalización de las oportunidades para potenciar
el talento y capacidad de los jóvenes en Antioquia

Entidad
Responsable:

GERENCIA DE
INFANCIA Y
ADOLESCENCIA

Juventud con oportunidades

Presupuesto Actual: $ 899 Presupuesto Ejecutado: $ 858
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INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$250 $899 $858 $0 $858

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Asesoría y asistencia técnica 12 UNI 900 1.587 176%

Operación y Logística 12 UNI 5 6 120%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se actualizó la meta proyecto por adición de recursos del balance Ejecución Financiera 95,43%

Ejecución Física 148,17%

Efectividad Proyecto 1,55

GERENCIA DE NEGRITUDES

Línea

Componente

Programa

Proyecto Plan 4521

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000041 Nombre: Fortalecimiento institucional para la
implementación de la política publica
Afroantioqueña en el  Departamento Antioquia

Entidad
Responsable:

GERENCIA DE
NEGRITUDES

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$800 $713 $701 $0 $701

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Apoyo y fortalecimiento a organizaciones 12 UNI 1 1 100%

Emprendimiento 12 UNI 1 1 100%

Seguimiento a la Etnodesarrollo 12 UNI 1 1 100%

Implementación de la política pública afroantioqueña

Presupuesto Actual: $ 713 Presupuesto Ejecutado: $ 701

452 Antioquia afro

45 Población incluida

4 Inclusión social

Presupuesto Actual: $ 713 Presupuesto Ejecutado: $ 701
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OBSERVACIÓN GENERAL

Las actividades se trabajaron toda la vigencia 2015 Ejecución Financiera 98,31%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,02

GERENCIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

Línea

Componente

Programa

Proyecto Plan 4121

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012003050005 Nombre: Implementación de estrategias de atención integral
a familias en riesgo de inseguridad alimentaria y
nutricional de Todo El Departamento, Antioquia,
Occidente

Entidad
Responsable:

GERENCIA DE
SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$145 $145 $132 $0 $132

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 90,70%

Ejecución Física 0,00%

Efectividad Proyecto 0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000222 Nombre: Suministro de complemento alimentario a niños y
niñas entre6 y 71 meses de edad de niveles 1 y 2
del SISBEN, en todo El Departamento, Antioquia,
Occidente

Entidad
Responsable:

GERENCIA DE
SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL

Atención y prevención para disminuir el riesgo de inseguridad alimentaria en familias vulnerables

Presupuesto Actual: $ 161.146 Presupuesto Ejecutado: $ 127.574

412 Antioquia con seguridad alimentaria y nutricional-MANA

41 Condiciones básicas de bienestar

4 Inclusión social

Presupuesto Actual: $ 161.435 Presupuesto Ejecutado: $ 127.863
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INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$35.825 $34.575 $34.132 $0 $34.132

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Fortal a la capac de ejecuc de los Mpios 5 UNI 125 125 100%

Interventoria integral 12 UNI 125 125 100%

Logistica e implementación de genericos 12 % 100 20 20%

Realizar asesoría y capacitación 12 UNI 125 125 100%

Suministrar complemento alimentario 12 PRS 216 184.541 85.436%

OBSERVACIÓN GENERAL

La cantidad realizada es el número de personas que reciben complementoalimentario
cada mes y durante todo el año. Asesorías e interventoriasson permanentes

Ejecución Financiera 98,72%

Ejecución Física #########

Efectividad Proyecto 173,74

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000224 Nombre: Recuperación nutricional a niños y niñas con
malnutrición yatención integral a las familias
gestantes y lactantes en el Departamento de
Antioquia

Entidad
Responsable:

GERENCIA DE
SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$0 $5.054 $4.495 $0 $4.495

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Atender gestantes de bajo peso 8 UNI 16.000 19.934 125%

Atender niños con riesgo de desnutrición 8 UNI 1.735 4.114 237%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 88,95%

Ejecución Física 180,85%

Efectividad Proyecto 2,03

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000225 Nombre: Suministro de la modalidad de restaurantes
escolares para niños y niñas matriculados en
preescolar y basica primaria enestablecimiTodo El
Departamento de Antioquia

Entidad
Responsable:

GERENCIA DE
SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL
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INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$89.089 $88.526 $80.168 $0 $80.168

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Brindar alimentación a los escolares 12 UNI 348.568 348.568 100%

Fortal a la capac de ejec de municipios 5 UNI 125 0 0%

Interventoria integral 11 UNI 125 125 100%

Logistica e implementación de genericos 12 % 100 100 100%

Realizar asesoria y capacitación 12 UNI 125 125 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

La cantidad realizada es el número de escolares que recibenalimentaciónescolar cada
mes y durante todo el año. Asesorías e interventorias sonpermanentes

Ejecución Financiera 90,56%

Ejecución Física 80,00%

Efectividad Proyecto 0,88

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000226 Nombre: Implementación de huertas familiares de
autoconsumo en 124 municipios de Antioquia

Entidad
Responsable:

GERENCIA DE
SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$3.200 $4.167 $3.592 $0 $3.592

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Establecer emprendimientos agrícolas 12 UNI 38 38 100%

Implementar huertas familiares 12 UNI 522 222 43%

Realizar asesoria y capacitación 12 UNI 76 76 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 86,20%

Ejecución Física 80,84%

Efectividad Proyecto 0,94

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013003050001 Nombre: Implementación de estrategias de atención y
prevencion integral a familias en riesgo de
inseguridad alimentaria y nutricional de Todo el
Departamento, Antioquia, Occidente

Entidad
Responsable:

GERENCIA DE
SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL
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INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$5.179 $5.179 $5.055 $0 $5.055

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 97,62%

Ejecución Física 0,00%

Efectividad Proyecto 0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2015003050011 Nombre: Implementación de estrategias de atencion integral
en saludy nutricion a niños, niñas, madres
gestantes y lactantes del Departamento de
Antioquia

Entidad
Responsable:

GERENCIA DE
SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$0 $23.500 $0 $0 $0

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 0,00%

Ejecución Física 0,00%

Efectividad Proyecto 0,00

Proyecto Plan 4122

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000220 Nombre: Asesoria a los actores municipales para la
formulación e implementación del plan local de
SAN, fortalecimiento de la mesa SAN y p en los
125 municipios del departamento de Antioquia

Entidad
Responsable:

GERENCIA DE
SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$0 $42 $42 $0 $42

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Brindar asesoría a actores municipales 7 UNI 219 124 57%

Gestión de políticas públicas en seguridad alimentaria y nutricional

Presupuesto Actual: $ 42 Presupuesto Ejecutado: $ 42
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OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 99,91%

Ejecución Física 56,62%

Efectividad Proyecto 0,57

Proyecto Plan 4123

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000221 Nombre: Implementación del Sistema Departamental de
Vigilancia Alimentaria y Nutricional en los 125
Municipios del Departamento, Antioquia,Occidente

Entidad
Responsable:

GERENCIA DE
SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$0 $247 $247 $0 $247

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Implementar el sistema de VAN 6 UNI 125 125 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 99,97%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,00

Sistema Departamental de Vigilancia Alimentaria y Nutricional

Presupuesto Actual: $ 247 Presupuesto Ejecutado: $ 247

GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Línea

Componente

Programa

Proyecto Plan 4131 Ampliación de los servicios de agua potable y saneamiento

Presupuesto Actual: $ 52.613 Presupuesto Ejecutado: $ 38.804

413 Antioquia potable, electrificada y limpia

41 Condiciones básicas de bienestar

4 Inclusión social

Presupuesto Actual: $ 63.119 Presupuesto Ejecutado: $ 45.354
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PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000103 Nombre: Construcción de la infraestructura vinculada a la
prestación de los servicios de agua potable y
Saneamiento Básico en todo el Departamento de
Antioquia

Entidad
Responsable:

GERENCIA DE
SERVICIOS
PÚBLICOS

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$31.674 $33.782 $31.163 $0 $31.163

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Acueductos y alcantarillados rurales 8 UNI 5 11 220%

Acueductos y alcantarillados urbanos 8 UNI 3 4 133%

Digitalización certificada archivos 12 UNI 1 1 100%

Fortalecimiento Institucional 11 PRS 10 10 100%

Redes de acueductos y alcantarillados 8 KM 16 38 238%

OBSERVACIÓN GENERAL

Acueductos y Alcantarillados de: Hispania, Guarne, Pueblorrico y PuertoTriunfo.
Acueducto y alcantarillado de: Entrerríos, Santo Domingo,Segovia, San Jerónimo y
angostura,alejandria, andes , Anza, Arboletes,Caramanta y Támesis.

Ejecución Financiera 92,25%

Ejecución Física 158,17%

Efectividad Proyecto 1,71

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000240 Nombre: Administración de los recursos del Sistema
General de Participaciones Agua Potable y
Saneamiento de los municipios descertificados de
todo el Departamento de  Antioquia

Entidad
Responsable:

GERENCIA DE
SERVICIOS
PÚBLICOS

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$6.624 $16.172 $5.792 $0 $5.792
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ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Administración SGP APSB de Abriaquí 12 UNI 1 1 100%

Administración SGP APSB de Alejandría 12 UNI 1 1 100%

Administración SGP APSB de Angelopolis 12 UNI 1 1 100%

Administración SGP APSB de Anzá 12 UNI 1 1 100%

Administración SGP APSB de Armenia 12 UNI 1 1 100%

Administración SGP APSB de Caicedo 12 UNI 1 1 100%

Administración SGP APSB de Campamento 12 UNI 1 1 100%

Administración SGP APSB de Gomez Plata 12 UNI 1 1 100%

Administración SGP APSB de Murindó 12 UNI 1 1 100%

Administración SGP APSB de Mutatá 12 UNI 1 1 100%

Administración SGP APSB de Nariño 12 UNI 1 1 100%

Administración SGP APSB de Nechí 12 UNI 1 1 100%

Administración SGP APSB de Olaya 12 UNI 1 1 100%

Administración SGP APSB de San Francisco 12 UNI 1 1 100%

Administración SGP APSB de San José Mont 12 UNI 1 1 100%

Administración SGP APSB de Tamesis 12 UNI 1 1 100%

Administración SGP APSB de Turbo 12 UNI 1 1 100%

Administración SGP APSB de Vigia 12 UNI 1 1 100%

Administración SGP APSB de Zaragoza 12 UNI 1 1 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 35,82%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 2,79

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000144 Nombre: Mejoramiento de los sistemas de acueducto y
alcantarillado del Departamento de Antioquia

Entidad
Responsable:

GERENCIA DE
SERVICIOS
PÚBLICOS

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$2.049 $2.001 $1.192 $0 $1.192
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ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Optimización acdtos (mpios) 8 UNI 18 4 22%

Optimización alcantarillados (mpios) 8 UNI 14 0 0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ebejico, San Carlos y Ciudad Bolivar, Carepa. Ejecución Financiera 59,54%

Ejecución Física 11,11%

Efectividad Proyecto 0,19

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2015003050004 Nombre: Construcción de obras complementarias de la
primera etapa del Plan Maestro de Alcantarillado
en la zona urbana del municipio de Amalfi,
Antioquia, Occidente

Entidad
Responsable:

GERENCIA DE
SERVICIOS
PÚBLICOS

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$0 $658 $658 $0 $658

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Adecuación Cámaras Inspección Existentes 8 UNI 1 0 0%

Administración 8 UNI 1 0 0%

Colocación Cimentación y Apoyo Tubería 8 UNI 1 0 0%

Const. Cámaras Inspección Vaciados Sitio 8 UNI 1 0 0%

Construcción de Caja de Empalme 8 UNI 1 0 0%

Interventoría 8 UNI 1 0 0%

Realiz.Cargue Retiro Disp.Final Material 8 UNI 1 0 0%

Realiza. Lleno, Apisonado Zanjas Apiques 8 UNI 1 0 0%

Realización Corte, Rotura, Retiro Pavime 8 UNI 1 0 0%

Realización de Excavación 8 UNI 1 0 0%

Realización Descarga Aliviadero Colombia 8 UNI 1 0 0%

Realización Localización y Replanteo 8 UNI 1 0 0%

Reparación en Redes de Acueducto 8 UNI 1 0 0%

Suministro y Colocación de Entibados 8 UNI 1 0 0%

Suministro, Tran Inst Tubería PVC Alcant 8 UNI 1 0 0%

Suministro, Tranp. e Inst. Silla Tee PVC 8 UNI 1 0 0%

Suministro, Transp Instalación Pavimento 8 UNI 1 0 0%

Suministro, Transpor Colocación Concreto 8 UNI 1 0 0%
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OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 100,00%

Ejecución Física 0,00%

Efectividad Proyecto 0,00

Proyecto Plan 4132

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000151 Nombre: Apoyo fortalecimiento de los municipios en el
manejo integral de los residuos sólidos municipios
de Antioquia

Entidad
Responsable:

GERENCIA DE
SERVICIOS
PÚBLICOS

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$3.850 $3.416 $3.351 $0 $3.351

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Compra vehículos compactadores (mpios) 5 UNI 2 2 100%

Construcción obras mejoras aseo (mpios) 5 UNI 6 3 50%

OBSERVACIÓN GENERAL

Compra de vehículos en la Pintada y Santa Fe. Construcción obrasmejoras aseo en
Peque, Cocorna, Donmatías.

Ejecución Financiera 98,08%

Ejecución Física 75,00%

Efectividad Proyecto 0,76

Apoyar a los municipios en la gestión de residuos sólidos

Presupuesto Actual: $ 3.416 Presupuesto Ejecutado: $ 3.351

Proyecto Plan 4133

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000120 Nombre: Apoyo aumento de las coberturas de
electrificación rural aumentando los indicadores de
calidad de vida zona rurales de las subregiones
del Departamento de Antioquia

Entidad
Responsable:

GERENCIA DE
SERVICIOS
PÚBLICOS

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$3.401 $6.190 $2.401 $0 $2.401

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Administración y seguimiento recursos 12 UNI 4.260 2.723 64%

Ampliar el servicio de energías y promover nuevas alternativas energéticas y de gas

Presupuesto Actual: $ 7.089 Presupuesto Ejecutado: $ 3.198
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OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 38,79%

Ejecución Física 63,92%

Efectividad Proyecto 1,65

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000121 Nombre: Apoyo Aumento en las coberturas de suministro
de gas mejorando los indicadores de calidad de
vida cabeceras o zonas rurales de municipios del
departamento

Entidad
Responsable:

GERENCIA DE
SERVICIOS
PÚBLICOS

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$900 $900 $797 $0 $797

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Administración y seguimiento recursos 12 UNI 1 1 100%

Convenio cooperación 12 UNI 1 1 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Alcanos. Convenio con EPM Gas sin Frontera. Ejecución Financiera 88,63%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,13

GERENCIA INDÍGENA

Línea

Componente

Programa

Proyecto Plan 1123

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000133 Nombre: Fortalecimiento formas propias de Gobierno
indígena en el Departamento de Antioquia

Entidad
Responsable:

GERENCIA
INDÍGENA

Fortalecimiento  de las formas propias de gobierno de los territorios  indígenas (Fondo Especial de
Desarrollo Indígena FEDI)

Presupuesto Actual: $ 0 Presupuesto Ejecutado: $ 0

112 Municipio transparente y legal

11 En Antioquia no se pierde un peso. Legalidad en la contratación pública y en el uso de los bienes públicos.

1 Antioquia legal

Presupuesto Actual: $ 689 Presupuesto Ejecutado: $ 682
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INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$5 $0 $0 $0 $0

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 0,00%

Ejecución Física 0,00%

Efectividad Proyecto 0,00

Línea

Componente

Programa

Proyecto Plan 4511

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000044 Nombre: Implementación de politicas publicas indígenas y
rom en Antioquia

Entidad
Responsable:

GERENCIA
INDÍGENA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$445 $548 $541 $0 $541

Política pública para Antioquia indígena

Presupuesto Actual: $ 548 Presupuesto Ejecutado: $ 541

451 Antioquia indígena y con minorías étnicas

45 Población incluida

4 Inclusión social
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ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Actualización de Censos 6 UNI 1 1 100%

Actualización de Censos 6 UNI 1 0 0%

Apoyo a gestores culturales 4 UNI 1 1 100%

Apoyo contratacion administrativa 12 UNI 1 1 100%

Atención primera infancia 5 UNI 1 1 100%

Comunicación organizacional 9 UNI 1 1 100%

Construcción de poblados indígenas 4 UNI 1 0,8 80%

Construcción de viviendas indígenas 5 UNI 1 1 100%

FEDI 5 UNI 1 1 100%

Fortalecimiento de autoridades indigenas 10 UNI 1 1 100%

Fortalecimiento Justicia propia indígena 5 UNI 1 1 100%

Gestion Territorial 6 UNI 1 1 100%

Mejoramiento de escuelas indígenas 9 UNI 1 1 100%

Ordenamiento Territorial 9 UNI 1 1 100%

Practicantes de excelencia 1 UNI 1 1 100%

Prestación de servicio Extrahospitalario 6 UNI 1 1 100%

Reubicación de desplazados indígenas 4 UNI 1 1 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

#MULTIVALUE Ejecución Financiera 98,75%

Ejecución Física 98,75%

Efectividad Proyecto 1,00

Proyecto Plan 4512

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000054 Nombre: Apoyo en la gestión territorial para comunidades
indígenas del Departamento de Antioquia

Entidad
Responsable:

GERENCIA
INDÍGENA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$160 $80 $80 $0 $80

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Trámites territoriales indígenas 6 % 100 100 100%

Territorialidad indígena

Presupuesto Actual: $ 80 Presupuesto Ejecutado: $ 80
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OBSERVACIÓN GENERAL

Contrato terminado Ejecución Financiera 100,00%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,00

Proyecto Plan 4513

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000053 Nombre: Divulgación y comunicación intercultural indígena
y rom en el Departamento de Antioquia

Entidad
Responsable:

GERENCIA
INDÍGENA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$90 $61 $61 $0 $61

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Compra de equipos 6 % 100 100 100%

Estímulos creación artística y cultural 2 % 100 100 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Actividad realizada en el primer semestre Ejecución Financiera 99,99%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,00

Comunicación intercultural indígena y de las minorías étnicas (Rom)

Presupuesto Actual: $ 61 Presupuesto Ejecutado: $ 61

INDEPORTES DE ANTIOQUIA

Línea

Componente

Programa

Proyecto Plan 1118 Sistemas de información del departamento

Presupuesto Actual: $ 694 Presupuesto Ejecutado: $ 276

111 Gobernación transparente

11 En Antioquia no se pierde un peso. Legalidad en la contratación pública y en el uso de los bienes públicos.

1 Antioquia legal

Presupuesto Actual: $ 67.264 Presupuesto Ejecutado: $ 45.272
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PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000344 Nombre: Implementación de sistemas de información ERP,
misional y de gestión documental en Todo El
Departamento, Antioquia, Occidente

Entidad
Responsable:

INDEPORTES DE
ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$295 $694 $276 $0 $276

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Adecuación backbone de datos 12 UNI 1 0 0%

Adquisición y mantenimiento licencias 12 UNI 1 1 100%

Difusión nuevas implementaciones 12 UNI 11 11 100%

Implementación sistema misional 12 UNI 6 5,5 92%

Mantenimiento de equipos 12 UNI 220 220 100%

Mantenimiento sistema gestión 12 UNI 1 2 200%

Modernización parque tecnólogico 12 UNI 21 0 0%

Plataforma unificada de comunicaciones 12 UNI 1 1 100%

Sistema información ERP 12 UNI 1 1 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Sistema misional: implementación de fomularios, reportes, ylos modulosdel SDC. El
mantenimiento del SGC se ha estado realizando a través deMercurio debido a que sus
procedimientosoperativos de algunos procesosestán montados en el sistema Mercurio.
Se unificaron los programas deSkype , 360, cort

Ejecución Financiera 39,72%

Ejecución Física 87,96%

Efectividad Proyecto 2,21

Componente

Programa

Proyecto Plan 1211

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013050000036 Nombre: Fortalecimiento del bienestar laboral en Indeportes
Antioquia Medellín, Antioquia, Occidente

Entidad
Responsable:

INDEPORTES DE
ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$0 $0 $0 $0 $0

Desarrollo humano y bienestar

Presupuesto Actual: $ 0 Presupuesto Ejecutado: $ 0

121 Calidad de vida para el servidor y la servidora pública, jubilados y jubiladas y sus beneficiarios del nivel
central ylas subregiones

12 Gobernación de Antioquia eficiente y eficaz
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ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Prestamos para vivienda 12 UNI 15 0 0%

Prestamos urgencias y calamidades 12 UNI 4 0 0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 0,00%

Ejecución Física 0,00%

Efectividad Proyecto 0,00

Programa

Proyecto Plan 1232

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000343 Nombre: Fortalecimiento del sistema de gestión de la
calidad en Indeportes Antioquia

Entidad
Responsable:

INDEPORTES DE
ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$10 $7 $7 $0 $7

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Acompañamiento rediseño del sistema 12 UNI 3 3 100%

Auditorias de seguimiento 12 UNI 1 1 100%

Difusión resultados del SIG 12 UNI 2 2 100%

Formación auditores y líderes 12 UNI 4 4 100%

Renovación afiliación ICONTEC 12 UNI 1 1 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Rediseño: se actualizó procesos y procedimientos, Indicadores yformatos. Se realizó una
auditoria externa de seguimiento por parte delIcontec en el Mes de Febrero. Se realizó
lapresentación de resultadosfrente al comité de gerencia. Igualmente estos resultados se
publicaronen la pagina web de I

Ejecución Financiera 100,00%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,00

Fortalecimiento del sistema integrado de gestión

Presupuesto Actual: $ 7 Presupuesto Ejecutado: $ 7

Proyecto Plan 1236

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000338 Nombre: Implementación de un centro de investigación en
Indeportes Antioquia, Occidente

Entidad
Responsable:

INDEPORTES DE
ANTIOQUIA

Reorganización y ajuste funcional de las dependencias en la Gobernación de Antioquia

Presupuesto Actual: $ 0 Presupuesto Ejecutado: $ 0

123 Desarrollo y fortalecimiento institucional y del capital humano
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INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$0 $0 $0 $0 $0

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Asesoría estadística 12 UNI 5 0 0%

Difusión de las investigaciones 12 UNI 11 11 100%

Investigación del escolar antioqueño 12 UNI 1 0 0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Cada integrante del grupo de investigación de Indeportes AntioquiaOscar Mario Cardona,
obtuvo un premio en fisiologia del ejercicio.También se publico en la pagina de
colciencias

Ejecución Financiera 0,00%

Ejecución Física 33,33%

Efectividad Proyecto 0,00

Componente

Programa

Proyecto Plan 1451

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000342 Nombre: Implementación de una política pública del
deporte, la recreación, la educación física y la
actividad física en , Antioquia, Occidente

Entidad
Responsable:

INDEPORTES DE
ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$0 $0 $0 $0 $0

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Acompañamiento plan decenal 12 UNI 3 0 0%

Difusión de la Política Pública 12 UNI 11 0 0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 0,00%

Ejecución Física 0,00%

Efectividad Proyecto 0,00

Diseño, construcción e implementación de la política pública del sector del deporte, la recreación, la
actividad física y la educación física en Antioquia

Presupuesto Actual: $ 0 Presupuesto Ejecutado: $ 0

Proyecto Plan 1452 Descentralización del deporte, la recreación y la actividad física en Antioquia y promoción de sus
buenas prácticas

145 Antioquia juega limpio

14 Promoción de la legalidad en campos estratégicos
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PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000345 Nombre: Apoyo para la descentralización de las ligas
deportivas en el Departamento de Antioquia
Occidente

Entidad
Responsable:

INDEPORTES DE
ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$372 $328 $189 $0 $189

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Acompañamiento recurso humano 12 UNI 12 12 100%

Descentralización ligas departamento 12 UNI 180 36 20%

Difusión descentralización ligas 12 UNI 11 11 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 57,75%

Ejecución Física 73,33%

Efectividad Proyecto 1,27

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000348 Nombre: Fortalecimiento de los organismos deportivos,
recreativos, de educación física y actividad física
en Todo El Departamento, Antioquia, Occidente

Entidad
Responsable:

INDEPORTES DE
ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$14 $14 $0 $0 $0

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Acompañamiento con recurso humano 12 UNI 12 0 0%

Difusión del fortalecimiento de entes 12 UNI 2 0 0%

Entes deportivos municipales con planes 12 UNI 50 0 0%

Entes deportivos recertificados 12 UNI 70 0 0%

Organizaciones con reconocimiento 12 UNI 35 0 0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 0,00%

Ejecución Física 0,00%

Efectividad Proyecto 0,00

Presupuesto Actual: $ 342 Presupuesto Ejecutado: $ 189
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Proyecto Plan 1453

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000018 Nombre: Apoyo y participación de los deportistas
antioqueños en eventos deportivos de caracter
nacional e internacional departamento de
Antioquia

Entidad
Responsable:

INDEPORTES DE
ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$3.152 $16.828 $6.908 $0 $6.908

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Acompañamiento con recurso humano 12 UNI 12 12 100%

Apoyo equipo elite orgullo antioqueño 12 UNI 12 12 100%

Apoyo vuelta antioquia de ciclismo 12 UNI 1 1 100%

Desplazamiento supervisión eventos 12 UNI 35 35 100%

Difusión de Part de Deportivas Eventos 12 UNI 11 11 100%

Eventos apoyados operador logístico 12 UNI 128 62 48%

OBSERVACIÓN GENERAL

En total en el año se apoyaron 62 eventos entre ancionales einternacionales. Difusión: se
realizó previo a cada evento, durantedel evento y post evento. Acompañamiento: Se
realiza a traves delequipo de altos logros como supervisores de contratos, y seguimiento
acada uno de los eventos

Ejecución Financiera 41,05%

Ejecución Física 91,41%

Efectividad Proyecto 2,23

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000337 Nombre: Apoyo técnico, social y científico Medellín,
Departamento de Antioquia

Entidad
Responsable:

INDEPORTES DE
ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$7.779 $14.712 $11.776 $0 $11.776

Deportistas ejemplares

Presupuesto Actual: $ 31.539 Presupuesto Ejecutado: $ 18.684
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ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Acompañamiento biomedico a deportistas 12 UNI 12.194 3.729 31%

Acompañamiento biomedico en campo 12 UNI 30 53 177%

Acompañamientos con recurso humano 12 UNI 12 12 100%

Adquisición de equipos servicios medicos 12 UNI 2 7 350%

Alimentacion deportistas de altos logros 12 UNI 64.350 24.320 38%

Apoyo educación deportistas 12 UNI 266 168 63%

Apoyo en dinero a deportistas 12 UNI 1.200 1.339 112%

Apoyo manutención deportistas 12 UNI 1.050 0 0%

Apoyo medicamentos a deportistas 12 UNI 300 0 0%

Apoyo Medico al proceso Deportivo 12 UNI 1.212 1.667 138%

Apoyo Odontologico a Deportistas 12 UNI 909 781 86%

Apoyo Ortopedico a Deportistas 12 UNI 12.600 836 7%

Apoyo rehabilitación física deportistas 12 UNI 948 6.080 641%

Apoyo transporte de deportistas 12 UNI 4 106 2.650%

Dep, Jueces, Entren -imagen inst 12 UNI 570 570 100%

Diagnostico Clinico imgenologia 12 UNI 36 371 1.031%

Ligas contratación entrenadores 12 UNI 24 24 100%

Mantenimiento equipos Medicina deportiva 12 UNI 1 3 300%

Producción y Edición Audiovisual 12 UNI 840 0 0%

Servicios alojamiento Villa Deportiva 12 UNI 2.040 396 19%

Servicios entrenadores ligas 12 UNI 250 768 307%

Viajes, acompañamiento y supervisión 12 UNI 3 3 100%

Vinculación imagen en deportistas 12 UNI 14 14 100%

Vinculación imagen eventos deportivos 12 UNI 1 6 600%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se realizaron evaluaciones completas y visitas a entrenamiento ycompetencia.
Adquisición de equipos: se obtuvo un equipo lactato. Apoyoeducación: valor promedio
mes $646.600. Apoyo en dinero:valor promediomes $1.786.600. Se realizaron 955
consultas médicas, 227 odontológicas,302 ortopédicas. 106

Ejecución Financiera 80,04%

Ejecución Física 293,68%

Efectividad Proyecto 3,67

Línea

Componente

Programa 241 Iniciación y especialización para la cultura deportiva

24 Antioquia en un mismo equipo

2 La educación como motor de transformación de Antioquia
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Proyecto Plan 2411

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000286 Nombre: Fortalecimiento de los centros de enriquecimiento
motriz, iniciación, formación y especialización
deportiva en Todo El Departamento, Antioquia,
Occidente

Entidad
Responsable:

INDEPORTES DE
ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$3.511 $3.511 $2.973 $0 $2.973

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Acompañamiento con recurso humano 12 UNI 11 11 100%

Centros apoyados con recurso en urabá 12 UNI 11 11 100%

Centros apoyados con recurso humano 12 UNI 39 85 218%

Difusión de los centros 12 UNI 188 188 100%

Dotación nuevos centros de iniciación 12 UNI 1 1 100%

Visitas de supervisión 12 % 1 2 200%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se realizaron diferentes visitas a 23 municipios de Antioquia. Serealizó la dotación a los
centros de iniciación que faltaron. Serealizó la difusion de los centros en todos los
municipios beneficiados

Ejecución Financiera 84,68%

Ejecución Física 136,32%

Efectividad Proyecto 1,61

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000316 Nombre: Fortalecimiento centros de desarrollo deportivo
subregionesDepartamento de Departamento de
Antioquia

Entidad
Responsable:

INDEPORTES DE
ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$1.659 $3.451 $2.543 $0 $2.543

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Acompañamiento recurso humano 12 UNI 12 12 100%

Difusión centro de desarrollo deportivo 12 UNI 11 11 100%

Disciplinas en subregiones operando 12 UNI 8 8 100%

Viajes, acompañamiento y supervisión 12 UNI 80 80 100%

Centros de iniciación, enriquecimiento motriz y desarrollodeportivo

Presupuesto Actual: $ 6.962 Presupuesto Ejecutado: $ 5.516

Pág. 50Cifras monetarias en millones de pesos

Departamento Administrativo de Planeacción



CORTE DICIEMBRE 2015
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

OBSERVACIÓN GENERAL

Difusión centro dllo: se realizó a traves de los centros dedesarrollodeportivo instalado en
cada municipio y de la sedeprincipal de laliga, tambien a traves de el departamento
decomunicaciones.

Ejecución Financiera 73,69%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,36

Proyecto Plan 2412

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000347 Nombre: Fortalecimiento del deporte, la recreación, la
actividad física y la educación física en el sector
escolar en en el Departamento deAntioquia

Entidad
Responsable:

INDEPORTES DE
ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$1.858 $4.207 $3.599 $0 $3.599

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Acompañamiento con recurso humano 12 UNI 12 12 100%

Alojamiento deportistas neiva ochenta 12 UNI 180 1.362 757%

Apoyo juegos supérate 12 UNI 1 1 100%

Eventos zonales de juegos escolares 12 UNI 7 7 100%

Eventos zonales juegos intercolegiados 12 UNI 7 7 100%

Finales juegos sector escolar 12 UNI 1 3 300%

Mesas de educación física apoyadas 12 UNI 40 0 0%

Visitas de supervisión 12 UNI 200 15 8%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 85,55%

Ejecución Física 183,02%

Efectividad Proyecto 2,14

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2014050000003 Nombre: Desarrollo de proyectos de deporte, recreación,
educación física y actividad física con recursos de
la ley del tabaco en Todo El Departamento,
Antioquia, Occidente

Entidad
Responsable:

INDEPORTES DE
ANTIOQUIA

Fortalecimiento del deporte, la recreación, la actividad física y la educación física en el sector
escolar

Presupuesto Actual: $ 11.379 Presupuesto Ejecutado: $ 9.312
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INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$0 $7.172 $5.714 $0 $5.714

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Desarrollo deportivo sector escolar 8 UNI 125 92 74%

Desarrollo proyectos de deporte 8 UNI 125 92 74%

OBSERVACIÓN GENERAL

En total en el año se presentaron 92 proyectos por parte delosmunicipios con respecto a
la ley del tabaco. Los proyectospresentadosfueron aplicados al desarrollo deportivo del
sector escolar

Ejecución Financiera 79,66%

Ejecución Física 73,60%

Efectividad Proyecto 0,92

Programa

Proyecto Plan 2421

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000339 Nombre: Capacitación virtual en deporte, recreación,
educación física y actividad física en Todo El
Departamento, Antioquia, Occidente

Entidad
Responsable:

INDEPORTES DE
ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$1 $1 $0 $0 $0

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Acompañamiento con recurso humano 12 UNI 12 12 100%

Aula para capacitación virtual 12 UNI 1 1 100%

Desarrollo del software 12 UNI 1 0 0%

Difusión sistema virtual capacitación 12 UNI 11 10 91%

Tutorías especializadas 12 UNI 5 0 0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se realizo el acompañamiento a traves del departamento de Capacitación.Sistema
virtual: Se realizó la difusión a traves de la pagina web deindeportes antioquia

Ejecución Financiera 0,00%

Ejecución Física 58,18%

Efectividad Proyecto 0,00

Sistema departamental virtual de capacitación del sector del deporte, la recreación y la actividad
física en Antioquia

Presupuesto Actual: $ 1 Presupuesto Ejecutado: $ 0

242 Sistema departamental de capacitación del deporte, la recreación, la actividad física y la educación física
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Proyecto Plan 2422

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000289 Nombre: Capacitación presencial en deporte, recreación,
educación física y actividad física en Todo El
Departamento, Antioquia,Occidente

Entidad
Responsable:

INDEPORTES DE
ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$430 $430 $351 $0 $351

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Acompañamiento con recurso humano 12 UNI 12 12 100%

Apoyo eventos académicos internacionales 12 UNI 6 4 67%

Capacitaciones subregionales 12 UNI 36 87 242%

Creación e impresion de contenidos 12 UNI 5 5 100%

Cursos, talleres, diplomados 12 UNI 125 130 104%

Difusión de la capacitación 12 UNI 9 9 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se realizo difusión en cada uno de los municipios donde se dictaron loscursos.
Capacitación: seminarios como administración deportiva,entrenamiento de deportivo,
talleres de diversidad sexual entre otros.Se realizaron 4 eventos con capacitadores
foráneos durante todo el año.

Ejecución Financiera 81,57%

Ejecución Física 118,72%

Efectividad Proyecto 1,46

Capacitación del sector del deporte, la recreación, la actividad física y la educación física en
Antioquia

Presupuesto Actual: $ 430 Presupuesto Ejecutado: $ 351

Programa

Proyecto Plan 2431

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000340 Nombre: Mejoramiento de la apropiación de los escenarios
deportivosy recreativos en los muncipios del
departamento de Antioquia

Entidad
Responsable:

INDEPORTES DE
ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$0 $283 $213 $0 $213

Apropiación de escenarios deportivos y recreativos

Presupuesto Actual: $ 283 Presupuesto Ejecutado: $ 213

243 Infraestructura deportiva y recreativa para la calidad de vida, la educación y la actividad física
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ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Acompañamiento con recurso humano 12 UNI 12 10 83%

Difusión de la apropiación de escenarios 12 UNI 11 2 18%

Entrega soportes integrados 12 UNI 82 17 21%

Implementos para escenarios 12 UNI 1 28 2.800%

Intervención en municipios 12 UNI 45 46 102%

OBSERVACIÓN GENERAL

Soportes int: Abejorral-Abriaqui-Alejandría-Amagá-amalfi-andes-Anorí-Arboletes-
Armenia-Bello-Betulia-Caramanta-Carepa-Carolina-Bolivar-Concordia-Dabeiba-Ebejico-
Santuario-Fredonia-Frontino-gómez plata-Guatapé-Jardín-Jericó-LIborina-Montebello-
Peque-Sabaneta-Salgar-San Jose-San Luis-San VIcente-Santo

Ejecución Financiera 75,00%

Ejecución Física 604,89%

Efectividad Proyecto 8,07

Proyecto Plan 2432

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000341 Nombre: Construcción adecuación, mantenimiento y
dotación de escenarios deportivos y recreativos en
los municipios de todo el Departamento,Antioquia,
Occidente

Entidad
Responsable:

INDEPORTES DE
ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$5.501 $11.489 $7.423 $0 $7.423

Construcción, mantenimiento, adecuación y dotación de escenarios deportivos y recreativos

Presupuesto Actual: $ 11.489 Presupuesto Ejecutado: $ 7.423
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ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Acompañamiento con recurso humano 12 UNI 12 12 100%

Adecuación escenarios centros deportivos 12 UNI 3 1 33%

Adecuación neiva ochenta 12 UNI 1 0 0%

Adecuación villa deportiva 12 UNI 2 0 0%

Cofinanciación convocatoria municipios 12 UNI 10 22 220%

Difusión de las intervenciones físicas 12 UNI 11 11 100%

Escenarios multideportivos 12 UNI 3 0 0%

Eventos de apropiación de escenarios 12 UNI 10 4 40%

Impresos cartillas de escenarios 12 UNI 10 5 50%

Intervención acuerdos públicos 12 UNI 5 6 120%

Intervenciones parques educativos 12 UNI 8 17 213%

Mantenimiento villa náutica guatapé 12 UNI 1 1 100%

Visitas de supervisión 12 UNI 134 150 112%

OBSERVACIÓN GENERAL

381 onvocatoria municipios: No se realizó por ley de garantías.Intervención acuerdos
públicos: adecuación escenarios deport ivosBetania. Parques activos saludables TARSO,
YONDÓ, TAMES IS, PEQUE,TARAZÁ, GIRARDOTA, ANORI, SAN VICENTE,
SANTAFE, ANZÁ, GUATAPÉ, PUERTONARE, SANTA ROSA, EL CARMEN , LA PIN0

Ejecución Financiera 64,61%

Ejecución Física 83,67%

Efectividad Proyecto 1,30

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2015003050007 Nombre: Construcción de escenarios deportivos
multipropósito en losmunicipios del departamento
de Antioquia

Entidad
Responsable:

INDEPORTES DE
ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$0 $0 $0 $0 $0
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ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Acero de refuerzo 8 KG 2.500 3.873 155%

Administración + utilidades 8 UNI 1 1 100%

Cerramiento 8 MM 1.360 838,4 62%

Demoliciones y retiros 8 MM2 30 50 167%

Equipamientos 8 UNI 103 6 6%

Estructura 8 M2 3.700 550,3 15%

Exteriores 8 MM 2.675 2.423 91%

Filtros 8 MM 250 481 192%

Implementos deportivos 8 UNI 25 2 8%

Instalaciones hidrahúlicas y sanitarias 8 MM 950 569 60%

Interventoría 8 UNI 5 5 100%

Llenos 8 M3 5.890 12.837 218%

Movimiento de tierras 8 M3 1.150 4.963 432%

Pisos 8 M2 20.540 4.841 24%

Preliminares 8 M2 14.200 4.738 33%

Tala y trasplante de árboles 8 UNI 10 0 0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Son 5 multipropósitos divididos en dos: El primer grupo corresponde alos contratos 238 y
239 de 2015 (Entrerrios, Salgar y Yolombo). Elsegundo con los contratos 240 y 243 del
2015 (Arboletes, la Unión).Ambos  presentaron prorrogas y adiciones debido a que el
municipio noentrego el lote a tiempof

Ejecución Financiera 0,00%

Ejecución Física 103,83%

Efectividad Proyecto 0,00

Línea

Componente

Programa

Proyecto Plan 3212

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000346 Nombre: Apoyo y realización de los juegos deportivos
municipales, subregionales, departamentales y
fronterizos para el encuentro y en Todo El
Departamento, Antioquia, Occidente

Entidad
Responsable:

INDEPORTES DE
ANTIOQUIA

Juegos municipales, regionales, departamentales y fronterizos para el encuentro y la convivencia

Presupuesto Actual: $ 2.158 Presupuesto Ejecutado: $ 1.804

321 Construyendo ciudadanía prevenimos la violencia

32 Entornos protectores que previenen la violencia

3 Antioquia es segura y previene la violencia
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INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$501 $2.158 $1.804 $0 $1.804

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Acompañamiento con recurso humano 12 UNI 12 12 100%

Difusión de los juegos 12 UNI 11 13 118%

Eventos zonales juegos departamentales 12 UNI 7 7 100%

Final juegos departamentales 12 UNI 1 1 100%

Talleres estrategia juego limpio 12 UNI 27 27 100%

Visitas para la supervisión 12 UNI 70 70 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Talleres juego limpio: en los diferentes eventos de juegos dep: zonalesy fase final. Final
juegos: Urrao, alrededor de5300 deportistas y 28disciplinas deportivas. Los 7 zonales
delos juegos deptales tuvieronlugar en : Nordeste y Magdal ena Medio -Vegachí, Norte y
Bajo Cauca-Donmatías, OccidenteUr

Ejecución Financiera 83,61%

Ejecución Física 103,03%

Efectividad Proyecto 1,23

Línea

Componente

Programa

Proyecto Plan 4112

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2011050000112 Nombre: Fortalecimiento proyecto por su salud muévase
pues en Todo El Departamento, Antioquia,
Occidente

Entidad
Responsable:

INDEPORTES DE
ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$810 $810 $685 $0 $685

Salud pública como bien común

Presupuesto Actual: $ 810 Presupuesto Ejecutado: $ 685

411 Antioquia sana

41 Condiciones básicas de bienestar

4 Inclusión social
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ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Acompañamiento con recurso humano 5 UNI 8 9 113%

Asesorías técnicas 12 UNI 12 12 100%

Difusión de XSSMP 12 UNI 200 200 100%

Entornos activos saludables 12 UNI 11 0 0%

Kit de actividad física 12 UNI 33 0 0%

Mega eventos 12 UNI 15 7 47%

Seminarios subregionales 12 UNI 6 9 150%

OBSERVACIÓN GENERAL

Seminarios de actividad física y Salud en  las 9 subregiones. Losmegaeventos fueron  en
Frontino, Girardota, Amalfi, Medellin, Guatapé,Dia Del Movimiento (Departamento De
Antioquia), San Pedro De U.Difusion: volantes de vias activas y saludables , Cartilla
etiquetadonutricional. Acompañamiento:u

Ejecución Financiera 84,55%

Ejecución Física 72,74%

Efectividad Proyecto 0,86

Componente

Programa

Proyecto Plan 4552

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000287 Nombre: Apoyo y fortalecimiento de las ludotecas en el
Departamentode Antioquia

Entidad
Responsable:

INDEPORTES DE
ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$474 $713 $660 $0 $660

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Acompañamiento con recurso humano 12 UNI 1 1 100%

Acompañamiento en campo a ludotecas 12 UNI 1 1 100%

Apoyo técnico 12 UNI 1 1 100%

Asistencia técnica 12 UNI 1 1 100%

Cualificación de ludotecarios 12 UNI 1 1,5 150%

Difusión de las ludotecas 12 UNI 1 1 100%

Dotación de ludotecas 12 UNI 1 4 400%

Deporte y recreación para la inclusión y la interculturalidad

Presupuesto Actual: $ 1.169 Presupuesto Ejecutado: $ 812

455 Cerrando brechas

45 Población incluida
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OBSERVACIÓN GENERAL

Cualificación ludotecarios: se realizo en tres encuentros durante elaño. Difusion
ludotecas: se realizo en cada uno delos municipiosbeneficiados. Se dotaron dos nuevas
ludotecas Abejorral y Santa fé deantiqouia

Ejecución Financiera 92,58%

Ejecución Física 150,00%

Efectividad Proyecto 1,62

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000290 Nombre: Apoyo y fortalecimiento de las estrategias
recreativas en el Departamento de Antioquia

Entidad
Responsable:

INDEPORTES DE
ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$275 $275 $114 $0 $114

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Acompañamiento con recurso humano 12 UNI 12 12 100%

Acompañamiento en campo 12 UNI 11 11 100%

Campamento departamental 12 UNI 1 0 0%

Difusión estrategias recreativas 12 UNI 35 35 100%

Formación voluntariado 12 UNI 4 1 25%

Kits implementos recreativos 12 UNI 45 0 0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se realizó una capactiación al voluntariado que llevaba un procesodesde el año 2014.
Difusión: Se realizó la difusión a traves delvoluntariado, atraves de la pagina de
indeportes antioquia.

Ejecución Financiera 41,47%

Ejecución Física 54,17%

Efectividad Proyecto 1,31

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000291 Nombre: Apoyo y promoción de eventos recreativos para la
población situación de discapacidad, campesinos
e indígenas en el Departamento de Antioquia

Entidad
Responsable:

INDEPORTES DE
ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$181 $181 $37 $0 $37

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia
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OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 20,67%

Ejecución Física 0,00%

Efectividad Proyecto 0,00

INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA

Línea

Componente

Programa

Proyecto Plan 1118 Sistemas de información del departamento

Presupuesto Actual: $ 0 Presupuesto Ejecutado: $ 0

111 Gobernación transparente

11 En Antioquia no se pierde un peso. Legalidad en la contratación pública y en el uso de los bienes públicos.

Componente

Programa

Proyecto Plan 1232 Fortalecimiento del sistema integrado de gestión

Presupuesto Actual: $ 0 Presupuesto Ejecutado: $ 0

123 Desarrollo y fortalecimiento institucional y del capital humano

12 Gobernación de Antioquia eficiente y eficaz

1 Antioquia legal

Línea

Componente

Programa

Proyecto Plan 2311

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000239 Nombre: Fortalecimiento del arte en la escuela en los
municipios nocertificados del Departamento de
Antioquia

Entidad
Responsable:

INSTITUTO DE
CULTURA Y
PATRIMONIO DE
ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$0 $5.200 $5.200 $0 $5.200

Formación artística

Presupuesto Actual: $ 5.200 Presupuesto Ejecutado: $ 5.200

231 Fortalecimiento de la riqueza cultural

23 Cultura Antioquia

2 La educación como motor de transformación de Antioquia

Presupuesto Actual: $ 6.000 Presupuesto Ejecutado: $ 5.819

Pág. 60Cifras monetarias en millones de pesos

Departamento Administrativo de Planeacción



CORTE DICIEMBRE 2015
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Procesos de formaciòn artìstica 4 UNI 4 4 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Apoyo a la formación artísitca a los estudiantes Ejecución Financiera 100,00%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000284 Nombre: Fortalecimiento de procesos de formación artística
para actores sociales de 124 municipios del
Departamento de  Antioquia

Entidad
Responsable:

INSTITUTO DE
CULTURA Y
PATRIMONIO DE
ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$0 $0 $0 $0 $0

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Comunicaciones 12 UNI 1 0,3 30%

Convocatoria concertación 12 UNI 1 1 100%

Prestación de servicios 12 PRS 7 7 100%

Programas de formación en artes 12 UNI 3 1 33%

Programas profesionalización artes 12 UNI 3 1 33%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 0,00%

Ejecución Física 59,33%

Efectividad Proyecto 0,00

Proyecto Plan 2312

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000238 Nombre: Difusión y apropiación de expresiones artísticas en
establecimientos educativos de los municipios no
certificados del Departamento de Antioquia

Entidad
Responsable:

INSTITUTO DE
CULTURA Y
PATRIMONIO DE
ANTIOQUIA

Circulación, acceso y consumo

Presupuesto Actual: $ 800 Presupuesto Ejecutado: $ 619
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INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$0 $800 $619 $0 $619

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 77,33%

Ejecución Física 0,00%

Efectividad Proyecto 0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000285 Nombre: Desarrollo de eventos artísticos y culturales en
124 municipios del Departamento de Antioquia

Entidad
Responsable:

INSTITUTO DE
CULTURA Y
PATRIMONIO DE
ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$0 $0 $0 $0 $0

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Activación Parques Educativos 12 PQ 1 1 100%

Apoyo a eventos 12 UNI 6 1 17%

Comunicaciones 12 PQ 1 0 0%

Convocatoria concertación 12 UNI 1 1 100%

Eventos realizados 12 UNI 23 0 0%

Prestaciones de Servicios 12 PRS 5 5 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Los eventos comienzan ejecución en el mes de julio. Ejecución Financiera 0,00%

Ejecución Física 52,78%

Efectividad Proyecto 0,00

Proyecto Plan 2313 Estímulos

Presupuesto Actual: $ 0 Presupuesto Ejecutado: $ 0
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PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000174 Nombre: Implementación de estímulos para el fomento y el
desarrollocultural en 124 municipios del
departamento de Antioquia

Entidad
Responsable:

INSTITUTO DE
CULTURA Y
PATRIMONIO DE
ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$0 $0 $0 $0 $0

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Consultorías 12 UNI 1 1 100%

Consultorías 12 UNI 1 0 0%

Convocatoria de Circulación 12 UNI 1 0 0%

Convocatoria de Circulación 12 UNI 1 1 100%

Estímulos al talento creativo 12 UNI 1 1 100%

Estímulos al talento creativo 12 UNI 1 0 0%

Operación técnica y logística 12 UNI 1 0,3 30%

Operación técnica y logística 12 UNI 1 0 0%

Salidas nacionales e internacionales 12 UNI 1 0 0%

Salidas nacionales e internacionales 12 UNI 1 0 0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Los apoyos que se entregan a agrupaciones en el marco de laestrategiade Antioquia Vive
inicia ejecución en Julio

Ejecución Financiera 0,00%

Ejecución Física 66,00%

Efectividad Proyecto 0,00

Programa

Proyecto Plan 2321

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000194 Nombre: Implementación Estrategia de planificación y
gestión cultural y del conocimiento Todo El
Departamento, Antioquia, Occidente

Entidad
Responsable:

INSTITUTO DE
CULTURA Y
PATRIMONIO DE
ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$0 $0 $0 $0 $0

Planificación cultural y gestión cultural y del conocimiento

Presupuesto Actual: $ 0 Presupuesto Ejecutado: $ 0

232 Gestión cultural para la transformación
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ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Campaña de comunicación pública 12 UNI 2 10 500%

Contratos de apoyo a la gestión 12 UNI 13 1 8%

Estrategia Diversas Voces 12 UNI 1 1 100%

Operación logística territorio 12 UNI 1 1 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 0,00%

Ejecución Física 176,92%

Efectividad Proyecto 0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013050000001 Nombre: FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DEL
INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE
ANTIOQUIA

Entidad
Responsable:

INSTITUTO DE
CULTURA Y
PATRIMONIO DE
ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$0 $0 $0 $0 $0

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Fortalecimiento de servicios 7 UNI 1 0 0%

Material de apoyo 7 UNI 1 0 0%

Muebles, enseres y equipos 7 UNI 1 0 0%

Operación logística 7 UNI 1 0,2 20%

Recurso humano 7 UNI 1 2 200%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 0,00%

Ejecución Física 44,00%

Efectividad Proyecto 0,00

Proyecto Plan 2322 Equipamientos y servicios culturales

Presupuesto Actual: $ 0 Presupuesto Ejecutado: $ 0
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PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000195 Nombre: "Adecuación Equipamientos culturales 8
municipios del Departamento de Antioquia8
municipios del departamento"

Entidad
Responsable:

INSTITUTO DE
CULTURA Y
PATRIMONIO DE
ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$0 $0 $0 $0 $0

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Adecuaciones a equipamientos culturales 12 UNI 4 3 75%

Contrato prestación de servicios 12 UNI 1 1 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 0,00%

Ejecución Física 87,50%

Efectividad Proyecto 0,00

Programa

Proyecto Plan 2331

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000243 Nombre: Implementación del Plan Departamental de
Lectura y Bibliotecas Departamento de Antioquia

Entidad
Responsable:

INSTITUTO DE
CULTURA Y
PATRIMONIO DE
ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$0 $0 $0 $0 $0

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Contratos prestación de servicios 12 UNI 1 0 0%

Contratos prestación de servicios 12 UNI 1 3 300%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 0,00%

Ejecución Física 300,00%

Efectividad Proyecto 0,00

Plan departamental de lectura y bibliotecas

Presupuesto Actual: $ 0 Presupuesto Ejecutado: $ 0

233 Antioquia lee y escribe
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Programa

Proyecto Plan 2341

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000237 Nombre: Implementación de estrategias para la
salvaguardia del patrimonio cultural en el
Departamento de Todo El
Departamento,Antioquia, Occidente

Entidad
Responsable:

INSTITUTO DE
CULTURA Y
PATRIMONIO DE
ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$0 $0 $0 $0 $0

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Infraestructuras obras BIC 12 UNI 1 0 0%

Ordenanza 27 de 2011 A.A.Historia 12 UNI 1 1 100%

Prestación de servicios 12 UNI 2 3 150%

Proyectos IVA al Consumo 12 UNI 15 6 40%

OBSERVACIÓN GENERAL

La actividad Infraestructuras obras BIC está en etapa precontractual Ejecución Financiera 0,00%

Ejecución Física 72,50%

Efectividad Proyecto 0,00

Salvaguardia del patrimonio

Presupuesto Actual: $ 0 Presupuesto Ejecutado: $ 0

234 Memoria y patrimonio

INSTUTUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA

Línea

Componente

Programa

Proyecto Plan 1122 Fortalecimiento de la capacidad de planificación y gestióndel territorio

Presupuesto Actual: $ 936 Presupuesto Ejecutado: $ 54

112 Municipio transparente y legal

11 En Antioquia no se pierde un peso. Legalidad en la contratación pública y en el uso de los bienes públicos.

1 Antioquia legal

Presupuesto Actual: $ 57.129 Presupuesto Ejecutado: $ 35.820
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PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013050000027 Nombre: Entidad
Responsable:

INSTUTUTO PARA
EL DESARROLLO
DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$936 $936 $54 $0 $54

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 5,78%

Ejecución Física 0,00%

Efectividad Proyecto 0,00

Componente

Programa

Proyecto Plan 1211

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013050000026 Nombre: Entidad
Responsable:

INSTUTUTO PARA
EL DESARROLLO
DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$5.375 $5.375 $2.100 $0 $2.100

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 39,08%

Ejecución Física 0,00%

Efectividad Proyecto 0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013050000032 Nombre: Entidad
Responsable:

INSTUTUTO PARA
EL DESARROLLO
DE ANTIOQUIA

Desarrollo humano y bienestar

Presupuesto Actual: $ 7.869 Presupuesto Ejecutado: $ 4.039

121 Calidad de vida para el servidor y la servidora pública, jubilados y jubiladas y sus beneficiarios del nivel
central ylas subregiones

12 Gobernación de Antioquia eficiente y eficaz
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INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$2.494 $2.494 $1.939 $0 $1.939

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 77,73%

Ejecución Física 0,00%

Efectividad Proyecto 0,00

Proyecto Plan 1213

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013050000024 Nombre: Entidad
Responsable:

INSTUTUTO PARA
EL DESARROLLO
DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$1.328 $1.328 $1.041 $0 $1.041

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 78,40%

Ejecución Física 0,00%

Efectividad Proyecto 0,00

Formación capacitación y entrenamiento para los servidorespúblicos del Departamento de
Antioquia

Presupuesto Actual: $ 1.328 Presupuesto Ejecutado: $ 1.041

Programa

Proyecto Plan 1221

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013050000025 Nombre: Entidad
Responsable:

INSTUTUTO PARA
EL DESARROLLO
DE ANTIOQUIA

Fortalecimiento, renovación y crecimiento de las TIC y la plataforma de SAP

Presupuesto Actual: $ 1.596 Presupuesto Ejecutado: $ 513

122 Antioquia modelo de eficiencia y servicio a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones
(TIC)
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INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$1.596 $1.596 $513 $0 $513

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 32,16%

Ejecución Física 0,00%

Efectividad Proyecto 0,00

Componente

Programa

Proyecto Plan 1452

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013050000030 Nombre: Entidad
Responsable:

INSTUTUTO PARA
EL DESARROLLO
DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$460 $460 $460 $0 $460

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 100,00%

Ejecución Física 0,00%

Efectividad Proyecto 0,00

Descentralización del deporte, la recreación y la actividad física en Antioquia y promoción de sus
buenas prácticas

Presupuesto Actual: $ 460 Presupuesto Ejecutado: $ 460

145 Antioquia juega limpio

14 Promoción de la legalidad en campos estratégicos

Línea

Componente

Programa

Proyecto Plan 2231 Fortalecimiento empresarial, desarrollo de capacidades de innovación y nuevos mercados

Presupuesto Actual: $ 23.098 Presupuesto Ejecutado: $ 17.461

223 Fortalecimiento empresarial

22 Ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento

2 La educación como motor de transformación de Antioquia
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PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013050000031 Nombre: Entidad
Responsable:

INSTUTUTO PARA
EL DESARROLLO
DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$23.098 $23.098 $17.461 $0 $17.461

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 75,59%

Ejecución Física 0,00%

Efectividad Proyecto 0,00

Componente

Programa

Proyecto Plan 2311

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013050000029 Nombre: Entidad
Responsable:

INSTUTUTO PARA
EL DESARROLLO
DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$21.611 $21.611 $12.021 $0 $12.021

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 55,62%

Ejecución Física 0,00%

Efectividad Proyecto 0,00

Formación artística

Presupuesto Actual: $ 21.611 Presupuesto Ejecutado: $ 12.021

Proyecto Plan 2313 Estímulos

Presupuesto Actual: $ 230 Presupuesto Ejecutado: $ 230

231 Fortalecimiento de la riqueza cultural

23 Cultura Antioquia
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PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013050000028 Nombre: Entidad
Responsable:

INSTUTUTO PARA
EL DESARROLLO
DE ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$230 $230 $230 $0 $230

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 100,00%

Ejecución Física 0,00%

Efectividad Proyecto 0,00

PENSIONES ANTIOQUIA

Línea

Componente

Programa

Proyecto Plan 1118

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013050000015 Nombre: Implementación del sotfware ERP de ADA, para
integrar la información de las diferentes áreas de
la entidad Pensiones deAntioquia Medellín,
Antioquia, Occidente

Entidad
Responsable:

PENSIONES
ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$160 $160 $80 $0 $80

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Desarrollos especializados al ERP 12 UNI 1 0,5 50%

Sistemas de información del departamento

Presupuesto Actual: $ 160 Presupuesto Ejecutado: $ 80

111 Gobernación transparente

11 En Antioquia no se pierde un peso. Legalidad en la contratación pública y en el uso de los bienes públicos.

1 Antioquia legal

Presupuesto Actual: $ 293 Presupuesto Ejecutado: $ 107

Pág. 71Cifras monetarias en millones de pesos

Departamento Administrativo de Planeacción



CORTE DICIEMBRE 2015
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

OBSERVACIÓN GENERAL

Se identificó por el supervisor del contrato la necesidad de realizaruna prórroga de 4
meses para la ejecución de la fase II del SistemaIntegrado ERP Sicof, en la medida que
requiere desarrollos específicosy diversas pruebas a la generación de la información.

Ejecución Financiera 50,00%

Ejecución Física 50,00%

Efectividad Proyecto 1,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2015050000011 Nombre: Adquisición de Software para la vigilancia judicial
para Pensiones de Antioquia Medellín

Entidad
Responsable:

PENSIONES
ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$0 $0 $0 $0 $0

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Adquisición software vigilancia judicial 4 UNI 1 0 0%

Adquisición software vigilancia judicial 4 UNI 1 0 0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 0,00%

Ejecución Física 0,00%

Efectividad Proyecto 0,00

Componente

Programa

Proyecto Plan 1231

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013050000020 Nombre: Fortalecimiento de procesos de capacitación y
adiestramiento del personal de Pensiones de
Antioquia Medellín, Antioquia, Occidente

Entidad
Responsable:

PENSIONES
ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$0 $33 $27 $0 $27

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Solicitud, emisión CDP, RPC, factura 12 UNI 10 34 340%

Cualificación del capital humano en la Gobernación y en las subregiones

Presupuesto Actual: $ 33 Presupuesto Ejecutado: $ 27

123 Desarrollo y fortalecimiento institucional y del capital humano

12 Gobernación de Antioquia eficiente y eficaz
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OBSERVACIÓN GENERAL

Se autorizaron las diversas capacitaciones requeridas por losservidores públicos,
logrando superar la meta planteada al registrar elproyecto.

Ejecución Financiera 79,86%

Ejecución Física 340,00%

Efectividad Proyecto 4,26

Proyecto Plan 1234

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2015050000008 Nombre: Servicio Digitalización e indexación de
documentos del archivo central de Pensiones de
Antioquia Medellín, Antioquia, Occidente

Entidad
Responsable:

PENSIONES
ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$0 $80 $0 $0 $0

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Contratación, servicio digit. documentos 7 UNI 1 0 0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se logró una digitalización de 675.000 imágenes, pero al encontrarseerrores de foliación,
exceso de ganchos de cosedora en las carpetas ydificultades en la entrega al contratista
de la cantidad de materialpara digitalizar conforme a la capacidad que tiene el contratista
paradigitalizar, se prorr

Ejecución Financiera 0,00%

Ejecución Física 0,00%

Efectividad Proyecto 0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2015050000009 Nombre: Adquisición Archivo rodante para 630 cajas de
archivo N°9 Medellín, Antioquia, Occidente

Entidad
Responsable:

PENSIONES
ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$0 $20 $0 $0 $0

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Compra archivo rodante 7 UNI 2 1 50%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se adquirió archivo rodante con capacidad para 630 cajas 9, siendooptimizado el espacio
disponible para el archivo historico de Pensionesde Antioquia. S

Ejecución Financiera 0,00%

Ejecución Física 50,00%

Efectividad Proyecto 0,00

Modernización de la gestión documental

Presupuesto Actual: $ 100 Presupuesto Ejecutado: $ 0
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POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID

Línea

Componente

Programa

Proyecto Plan 2113

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2011050000238 Nombre: Formación tecnológica de excelencia en el
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
departamento de Antioquia

Entidad
Responsable:

POLITÉCNICO
COLOMBIANO
JAIME ISAZA
CADAVID

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$29.202 $39.787 $29.805 $0 $29.805

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Desarro progr preve, seguim, y reten est 12 UNI 1 1 100%

Fortalecimiento de la calidad docente 12 % 75 83 111%

Increm num program alta calidad 12 UNI 2 1 50%

Integración de los SGC´s 12 % 100 92 92%

Mejoramiento servicios bilbilotecarios 12 UNI 3 3 100%

Mejoramiento servicios de laboratorio 12 UNI 8 7 88%

Planificación y acreditación inst 12 % 100 100 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 74,91%

Ejecución Física 91,45%

Efectividad Proyecto 1,22

Fortalecimiento a las instituciones de educación superior oficial

Presupuesto Actual: $ 62.440 Presupuesto Ejecutado: $ 36.625

211 Oportunidades para la educación superior

21 Educación con calidad para el siglo XXI

2 La educación como motor de transformación de Antioquia

Presupuesto Actual: $ 62.440 Presupuesto Ejecutado: $ 36.625
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PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2011050000244 Nombre: Actualización de la Gestión Universitaria en el
PolitécnicoColombiano Jaime Isaza Cadavid
departamento de Antioquia.

Entidad
Responsable:

POLITÉCNICO
COLOMBIANO
JAIME ISAZA
CADAVID

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$11.095 $16.541 $4.601 $0 $4.601

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Cons serv de bien y desarr hum integ 12 % 76 0 0%

Cons serv de bien y desarr hum integ 12 % 76 72 95%

Fort  conoc y comp serv públicos 12 % 65 73 112%

Fort  conoc y comp serv públicos 12 % 65 0 0%

Fort cult planif inst orient logro 12 % 93 87 94%

Fort cult planif inst orient logro 12 % 93 0 0%

Fort infra fisica apoy el desa instit 12 M2 1.030 3.000 291%

Fort infra fisica apoy el desa instit 12 M2I 1.030 0 0%

Mej condici de perman estudiantil 12 UNI 200.000 0 0%

Mej condici de perman estudiantil 12 UNI 200.000 72.075 36%

Mej del Plan Ambiental 12 % 100 38 38%

Mej del Plan Ambiental 12 % 100 0 0%

Mejor serv gest documental 12 % 42 74 176%

Mejor serv gest documental 12 % 42 0 0%

Mejoramiento calidad programas y inst 12 % 100 100 100%

Mejoramiento calidad programas y inst 12 % 100 0 0%

Plan de Desarrollo Tecnologico 12 % 80 66 83%

Plan de Desarrollo Tecnologico 12 % 80 0 0%

Progr de Bienestar Social Laboral 12 % 70 0 0%

Progr de Bienestar Social Laboral 12 % 70 66 94%

Progr de Deporte Universitario 12 UNI 1.850 0 0%

Progr de Deporte Universitario 12 UNI 1.850 1.659 90%

Progr de Fomento Cultural 12 UNI 1.600 1.567 98%

Progr de Fomento Cultural 12 UNI 1.600 0 0%
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OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 27,82%

Ejecución Física 108,87%

Efectividad Proyecto 3,91

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2011050000241 Nombre: Desarrollo Científico y Tecnológico en el
Politécnico colombiano Jaime Isaza Cadavid
departamento de Antioquia.

Entidad
Responsable:

POLITÉCNICO
COLOMBIANO
JAIME ISAZA
CADAVID

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$926 $962 $670 $0 $670

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Au cap doc y este prod acadé invest 12 % 80 80 100%

Des nue posgr impleme encaden 12 UNI 2 1 50%

Labora caracter desarro de la investig 12 UNI 1 1 100%

Semilleros de innov emprendimiento 12 UNI 180 247 137%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 69,72%

Ejecución Física 96,81%

Efectividad Proyecto 1,39

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2011050000242 Nombre: Consolidación Politécnico Colombiano - Sociedad
en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
departamento de Antioquia.

Entidad
Responsable:

POLITÉCNICO
COLOMBIANO
JAIME ISAZA
CADAVID

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$406 $4.849 $1.480 $0 $1.480
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ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Creacn y operac de consults tecnológ 12 UNI 2 3 150%

Des prog de fideli dirigs redes grad 12 UNI 10 9 90%

Fort relac instit con las comunids 12 UNI 15 15 100%

Fort y art granjas acadey la investig 12 UNI 3.500 3.152 90%

Gest proy sect prod públi y priv 12 UNI 13 13 100%

Implem del programa editorial 12 UNI 4 4 100%

Prog coop intern académica 12 UNI 50 102 204%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 30,51%

Ejecución Física 119,15%

Efectividad Proyecto 3,90

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2011050000243 Nombre: Fortalecimiento del Capital Social del Territorio en
el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid
departamento de Antioquia.

Entidad
Responsable:

POLITÉCNICO
COLOMBIANO
JAIME ISAZA
CADAVID

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$241 $301 $69 $0 $69

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Construcción laboratorios Apartadó 12 UNI 2 3 150%

Forts act Unid Reg Orien y Urabá 12 UNI 4 4 100%

Prog formal Trab y el Des Hum 12 UNI 11 8 73%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 22,81%

Ejecución Física 107,58%

Efectividad Proyecto 4,72

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Presupuesto Actual: $ 59.258 Presupuesto Ejecutado: $ 51.024
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Línea

Componente

Programa

Proyecto Plan 1118

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000091 Nombre: Actualización del Sistema de información
agropecuario, psicola y forestal en el
Departamento de Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
AGRICULTURA Y
DESARROLLO
RURAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$100 $77 $75 $0 $75

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Suministro de Bienes Tecnologicos 12 UNI 30 68 227%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 96,62%

Ejecución Física 226,67%

Efectividad Proyecto 2,35

Sistemas de información del departamento

Presupuesto Actual: $ 77 Presupuesto Ejecutado: $ 75

111 Gobernación transparente

11 En Antioquia no se pierde un peso. Legalidad en la contratación pública y en el uso de los bienes públicos.

1 Antioquia legal

Línea

Componente

Programa

Proyecto Plan 2231

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000047 Nombre: Apoyo técnico y económico para la adecuación y
dotación de las  plántas de beneficio animal
Departamento de Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
AGRICULTURA Y
DESARROLLO
RURAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$0 $6.625 $6.151 $0 $6.151

Fortalecimiento empresarial, desarrollo de capacidades de innovación y nuevos mercados

Presupuesto Actual: $ 7.125 Presupuesto Ejecutado: $ 6.651

223 Fortalecimiento empresarial

22 Ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento

2 La educación como motor de transformación de Antioquia
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ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Adec de infraestru plantas beneficio 7 UNI 5 5 100%

Adec y dotación de sistemas de frio 7 UNI 5 5 100%

Dotación de equipos eléctromecanicos 7 UNI 5 5 100%

Interventoría especializada 6 UNI 5 5 100%

Personal especializado de apoyo 9 UNI 3 3 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Pendiente actas de liquidación Ejecución Financiera 92,85%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,08

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000100 Nombre: Fortalecimiento de organizaciones de productores
agropecuarias en el Departamento de Antioquia.

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
AGRICULTURA Y
DESARROLLO
RURAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$500 $500 $500 $0 $500

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Acompañ. Técni. producti  comerl jóv.rur 12 PRS 500 950 190%

Implem. estrategias acceso a mercados 12 PRS 100 180 180%

Vinculación institucional Exp AGROFUTURO 12 UNI 1 2 200%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 100,00%

Ejecución Física 190,00%

Efectividad Proyecto 1,90

Programa

Proyecto Plan 2272 Generación de conocimiento e innovación para el sector agropecuario

Presupuesto Actual: $ 27.117 Presupuesto Ejecutado: $ 19.873

227 Generación de conocimiento científico y tecnológico aplicado (Fondo de CTI)
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PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012000100003 Nombre: Desarrollo Tecnológico, Productivo y Comercial
del Aguacateen el Departamento de Antioquia-
Colombia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
AGRICULTURA Y
DESARROLLO
RURAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$1.661 $1.661 $1.601 $0 $1.601

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Banco germoplasma y colección organismos 11 UNI 1 0,6 60%

Definición rangos altura aguacate hass 11 UNI 1 0,6 60%

Mapa interactivo áreas aptas aguacate 11 UNI 1 0,6 60%

Propuesta manejo integrado plagas-MIP 11 UNI 1 0,6 60%

Siembra nuevos cultivos aguacate Hass 11 UNI 94 282 300%

OBSERVACIÓN GENERAL

proyecto de investigación  plazo de ejecución de  4 años, seproyecto deinvestigación
plazo de ejecución de  4 años, seproyecto deinvestigación  plazo de ejecución de  4
años, seproyecto deinvestigación  plazo de ejecución de  4 años, seproyecto
deinvestigación  plazo de ejecución de  4 años, se

Ejecución Financiera 96,39%

Ejecución Física 108,00%

Efectividad Proyecto 1,12

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012000100114 Nombre: Apoyo al fomento al cultivo de cacaos especiales
Departamento de Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
AGRICULTURA Y
DESARROLLO
RURAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$6.886 $6.886 $4.926 $0 $4.926

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Actualiz tecn cultiv benf transf cacao 12 % 100 12 12%

Apoyo fortalec cadena cacao Antioquia 12 % 50 75 150%

Eval nutric genera model nutric cult 12 % 25 26 104%

Eval y caract clones élites de cacao 12 % 25 2 8%

Id problem sanit eval altert man integr 12 % 25 38 152%

Impl mod garant calid grano cacao posc 12 % 25 14 56%

Siembra áreas y mantenim cultivos cacao 12 % 17 27 159%
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OBSERVACIÓN GENERAL

 tres de las actividades de este proyecto se refieren a conveniosFirmados el 22 de junio
de 2015 con duración de 4 años, cada añocorresponde a un avance del 25%, con los
primeros meses se hizoplanificación lo que hace que se vea un pocoretrazado el avance
dealgunas actividades.

Ejecución Financiera 71,53%

Ejecución Física 91,55%

Efectividad Proyecto 1,28

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012000100159 Nombre: Fortalecimiento Regional de la Pesca y la
Acuicultura en Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
AGRICULTURA Y
DESARROLLO
RURAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$6.584 $6.584 $3.303 $0 $3.303
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ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Administración aplicaciones tecnológicas 12 UNI 1 1,4 140%

Administración biotecnología Sabaleta 12 UNI 1 1,4 140%

Administración clonación gonadotropina 12 UNI 1 1,4 140%

Administración control reproductivo 12 UNI 1 1,4 140%

Administración ecología microbiana 12 UNI 1 1,4 140%

Administración ejecución lineamientos 12 UNI 1 1,4 140%

Administración ejecución subproductos 12 UNI 1 1,4 140%

Administración larviculltura nativas 12 UNI 1 1,4 140%

Administración mejoramiento tilapia 12 UNI 1 1,4 140%

Administración monitoreo sanitario 12 UNI 1 1,4 140%

Administración producción biofloc 12 UNI 1 1,4 140%

Aplicaciones tecnológicas ovas truchas 12 UNI 1 1,4 140%

Biotecnología reproductiva en Sabaleta 12 UNI 1 1 100%

Clonación gonadotropina luteinizante 12 UNI 1 1,4 140%

Determinación ecología microbiana 12 UNI 1 1,4 140%

Estrategias control reproductivo bagres 12 UNI 1 1,4 140%

Evaluación productiva ecológica pesquera 12 UNI 1 1,4 140%

Interventoría 12 UNI 1 0,6 60%

Larviculltura especies nativas 12 UNI 1 1,4 140%

Mejoramiento tilapia en Antioquia 12 UNI 1 1,4 140%

Monitoreo sanitario y ambiental 12 UNI 1 1,4 140%

Producción de peces sistemas Biofloc 12 UNI 1 1,4 140%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 50,16%

Ejecución Física 134,55%

Efectividad Proyecto 2,68

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012000100163 Nombre: Fortalecimiento de la Cadena Productiva de Leche
del Distriro del Norte de Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
AGRICULTURA Y
DESARROLLO
RURAL
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INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$112 $112 $59 $0 $59

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Calculo emisión gases efecto invernadero 12 UNI 10 11 110%

Implementar programa gestión calidad BPG 12 UNI 1 3 300%

Recolección información, análisis datos 12 UNI 200 600 300%

Sistemas de alimentación Alternantivos 12 UNI 1 3 300%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 52,62%

Ejecución Física 252,50%

Efectividad Proyecto 4,80

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000093 Nombre: Apoyo a la generación de conocimiento e
innovación para el sector agropecuario en el
Departamento de Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
AGRICULTURA Y
DESARROLLO
RURAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$77 $77 $77 $0 $77

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Unidades clonales experimentales mortiño 9 UNI 15 37 247%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 100,00%

Ejecución Física 246,67%

Efectividad Proyecto 2,47

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012000100024 Nombre: Investigación técnico-social de las oleaginosas
promisoriashiguerilla y sacha inchi con miras a su
desarrollo agroindustrial Occidente, Antioquia,
Medellín

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
AGRICULTURA Y
DESARROLLO
RURAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$2.948 $2.948 $2.948 $0 $2.948
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ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Construcción particip protocolos empr 12 % 40 30 75%

Ener subproductos, mod aceite higuerilla 12 % 65 35 54%

Mod neg, seg aliment,  Global GAP,  BPS 12 % 20 15 75%

Opt de maqui y procesos extractivos 12 % 100 0 0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 100,00%

Ejecución Física 50,96%

Efectividad Proyecto 0,51

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013000040060 Nombre: Fortalecimiento del sector acuícola y pesquero del
Departamento de Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
AGRICULTURA Y
DESARROLLO
RURAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$4.323 $4.323 $3.836 $0 $3.836

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Fortalecimiento actividad pesquera 12 UNI 1 1 100%

Fortalecimiento de actividad acuícola 12 UNI 40 60 150%

Fortalecimiento procesos trasformación 12 UNI 1 1,6 160%

Implementación sistemas productivos. 12 UNI 128 120 94%

Interventoría 12 UNI 1 1 100%

Potencialización centros de desarrollo 12 UNI 1 2 200%

Transferencia tecnología y capacitación. 12 UNI 40 60 150%

OBSERVACIÓN GENERAL

Fortalecimiento de 3 centros piscícolas, 208 UP en diferentessubregiones, capacitación a
mujeres, productores de aguascálidas yfrías, actualización a profesionales del sector.
Construcción yadecuación de salas de proceso y contenedores adecuados para
procesar.Fortalecimiento a pescadores del At r

Ejecución Financiera 88,73%

Ejecución Física 136,25%

Efectividad Proyecto 1,54

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013000100144 Nombre: Fortalecimiento a los productores en el
encademaniento productivo de fruta pequeña

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
AGRICULTURA Y
DESARROLLO
RURAL
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INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$206 $488 $142 $0 $142

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Anál agua suelo, resid inocui exprt gulp 12 UNI 114 215 189%

Invest manejo integ plagas y densi pobla 12 UNI 3 4 133%

Reslt formul protoc alimn nanucelu proto 12 UNI 6 10 167%

OBSERVACIÓN GENERAL

Una de las actividades de este proyecto corresponde a un convenio quese encuentra ya
en liquidación.

Ejecución Financiera 29,11%

Ejecución Física 162,87%

Efectividad Proyecto 5,59

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013000100162 Nombre: Mejoramiento de la productividad para el
desarrollo y aumento en la competitividad en la
cadena de caucho natural, mediante un programa
de investigación aplicada en innovacion en el
departamento de Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
AGRICULTURA Y
DESARROLLO
RURAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$74 $481 $20 $0 $20

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Desar diseñ prod innov con valor agregad 12 % 21 55 262%

Establ crit selec var clon cauch caract 12 % 16 56 350%

Estand proce cadena del caucho Antioquia 12 % 19 59 311%

Eval ecofisi fito gen clon élite caucho 12 % 30 69 230%

Eval estad nutric gener model nutricion 12 % 28 60 214%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 4,19%

Ejecución Física 273,34%

Efectividad Proyecto 65,30
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PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013000100163 Nombre: Fortalecimiento del sector de las plantas
aromáticas, medicinales y condimentarias en el
Departamento de Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
AGRICULTURA Y
DESARROLLO
RURAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$1.079 $1.079 $619 $0 $619

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Dllo pruebas preformulación estabilidad 12 % 37 37 100%

Establecimiento de núcleos productivos 12 % 30 40 133%

Protocolo de cosecha y poscosecha 12 % 34 55 162%

Punto ópt cosecha cúrcuma y eval parám 12 % 28 38 136%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se obtuvo prorroga de tiempo hasta el mes de abril Ejecución Financiera 57,33%

Ejecución Física 132,70%

Efectividad Proyecto 2,31

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013000100165 Nombre: "Investigación Mejoramiento de la productividad
del cultivodel plátano Suroeste y UrabáSuroeste y
Urabá"

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
AGRICULTURA Y
DESARROLLO
RURAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$68 $68 $20 $0 $20
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ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Administración e Interventoría 1 12 WCH 56 84 150%

Administración e Interventoría 2 12 WCH 56 84 150%

Administración e Interventoría 3 12 WCH 56 84 150%

Administración e Interventoría 4 12 WCH 56 56 100%

Análisis de laboratorio 12 UNI 70 105 150%

Asesoría técnica y modelo de costos 12 WCH 56 84 150%

Asesorías y consultorías 12 WCH 56 84 150%

Asistencia técnica a productores 12 WCH 56 84 150%

Capacitación en manejo de cochinillas 12 UNI 6 7 117%

Capacitación problemas fungosos plátano 12 UNI 6 8 133%

Coordinación de la investigación 12 WCH 56 84 150%

Coordinación y desarrollo investigación 12 WCH 56 84 150%

Cordinación y desarrollo  investigación 12 WCH 56 84 150%

Desarollo trabajos de pregrado 12 UNI 3 5 167%

Desarrollo tesis de Maestría 12 UNI 3 3 100%

Desplazamiento a fincas 12 UNI 70 118 169%

Desplazamiento a fincas y capacitaciones 12 UNI 70 75 107%

Difusión del proyecto y sistema siembra 12 WCH 12 18 150%

Diseño del SIG del plátano 12 WCH 56 84 150%

Divulgación de resultados 12 WCH 4 4 100%

Manejo de muestras e información 12 WCH 24 36 150%

Manejo de unidades productivas 12 WCH 56 84 150%

Muestreo de suelos y evaluación  química 12 WCH 36 52 144%

Muestreo y evaluación foliar 12 WCH 36 52 144%

Sostenimiento de  cultivos establecidos 12 WCH 56 84 150%

OBSERVACIÓN GENERAL

En este semestre  no se reportan cantidades en algunas actividades  yaque se habían
reportado en el semestre pasado e incluso sobrepaso elplaneado. Dos de las actividades
planeadas corresponden a conveniosdentro del proyecto que ya finalizaron.

Ejecución Financiera 29,61%

Ejecución Física 141,25%

Efectividad Proyecto 4,77
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PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013000100167 Nombre: Investigación Fortalecimiento de capacidades
productivas Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
AGRICULTURA Y
DESARROLLO
RURAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$2.313 $2.313 $2.235 $0 $2.235

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Administración y auditoria 12 % 29 56 193%

Construcción de ficha técnica 12 % 35 38 109%

Determinar  agentes microbi y  etiología 12 % 25 48 192%

Diagnost agentes fitopat y med control 12 % 25 48 192%

Dllar proced oper trazab pest y metales 12 % 25 48 192%

Documentación, construcción dossier 12 % 60 110 183%

Estabilización de bioingrediente 12 % 25 48 192%

Optimización condiciones de extracción 12 % 85 112 132%

Selección de tecnología de extracción 12 % 35 67 191%

Valoración toxicologica perfil de riesgo 12 % 25 48 192%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 96,65%

Ejecución Física 176,82%

Efectividad Proyecto 1,83

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013000100171 Nombre: Investigación Control caracol plaga Achatina
Fulica y disminución del riesgo en salud,
agricultura y turismo con la comunidad de Santafé
De Antioquia, Antioquia, Occidente

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
AGRICULTURA Y
DESARROLLO
RURAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$10 $97 $87 $0 $87
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ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Ajuste de protocolos con la comunidad 8 UNI 1 2 200%

Análisis molecular de nemátodos 9 UNI 50 55 110%

Búsqueda activa de A. fulica y roedores 4 UNI 4 5 125%

Elaboración de informes técnicos 6 UNI 6 8 133%

Evaluación de la autofecundación 9 UNI 10 11 110%

Evaluación de la fecundación cruzada 9 UNI 5 6 120%

Libro álbum con técnicas de manejo 10 UNI 1 2 200%

Medición del grado de apetencia 8 UNI 80 135 169%

Obtención de nemátodos digestión Bearman 4 UNI 4 5 125%

Recolección bimensual de A. fulica 4 UNI 4 6 150%

Recolección roedores obtención nemátodos 4 UNI 4 5 125%

Se construirá una base de datos 6 UNI 4 6 150%

Se editará un video con los logros 8 UNI 1 2 200%

Se elaborará un mapa de distribución 9 UNI 1 2 200%

Se escribirá un artículo científico 9 UNI 1 2 200%

Se hará limpieza 3 veces a la semana 8 UNI 286 344 120%

Se obtendran coordenadas GPS 8 UNI 4 6 150%

OBSERVACIÓN GENERAL

Convenio en fase de liquidación Ejecución Financiera 90,11%

Ejecución Física 152,20%

Efectividad Proyecto 1,69

Programa

Proyecto Plan 2281

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000078 Nombre: Capacitación a extensionistas y productores en
tecnologías agropecuarias en el Departamento de
Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
AGRICULTURA Y
DESARROLLO
RURAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$5.685 $16.553 $16.499 $0 $16.499

Identificación, difusión e incorporación al uso de conocimientos y tecnologías productivas

Presupuesto Actual: $ 16.553 Presupuesto Ejecutado: $ 16.499

228 Transferencia de tecnología, y conocimiento
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ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Actividades comunitarias comunicacional 8 UNI 9 16 178%

Actualización agropecuaria 8 UNI 3 9 300%

Adec sistem productivos Piscicolas Pares 6 UNI 1 0 0%

Adecua centro de acopio procesos pisci 5 UNI 1 2 200%

Adecua estanques compra equipos pisci 5 UNI 1 2 200%

Adecua. unidades productivas Pisc.B.Cau 5 UNI 2 67 3.350%

Agroindustrias paneleras mejoradas Occ. 6 UNI 1 2 200%

Alimtacion Taler sociali lulo otrospares 6 UNI 19 0 0%

Analisis de suelos lulo 1 UNI 10 20 200%

Asesoria asistencia técnica  Urabá Incod 5 UNI 13 1.572 12.092%

Asistencia técnica (Molino) 9 UNI 1 2 200%

ASISTENCIA TÉCNICA CAÑA (pares) 6 UNI 2,2 4.488 204.000%

Asistencia Técnica Cultivo Caña 6 UNI 360 660 183%

Asistencia Técnica lulo 7 UNI 378 756 200%

Asistencia tecnica lulo otros pares 6 UNI 868 7.974 919%

Buenas Prácticas Manufactura 10 UNI 1 2 200%

Canasta de  bienes y servicios distrito 6 UNI 1 2 200%

Capac. Productores congreso porcic. Pare 6 UNI 100 200 200%

Capacitación a productores Caña Amaga 6 UNI 45 90 200%

Capacitación Aguacate Montebello 8 UNI 9 18 200%

Capacitación asistencia técnica pisci 10 UNI 1 2 200%

CAPACITACIÓN CAÑA (pares) 6 UNI 90 180 200%

capacitacion Piscicultura B. Cauca 5 UNI 9 18 200%

Capacitación productores Urabá Incoder 5 UNI 25 50 200%

Capacitación UDS  PRODUCTIVAS AFRODES. 6 UNI 5 10 200%

Capacitaciones café 8 UNI 15 22 147%

Capacitaciones productores de lulo 3 UNI 228 456 200%

Carcterzación prodctrs lulo otros(pares) 6 UNI 20 1.074 5.370%

CARPINTERÍA METÁLICA 8 UNI 5 10 200%

Compra de fertilizantes 3 UNI 1 2 200%

Compra de secadora motor transporte 6 UNI 1 2 200%

Compra empacadora compresor transporte 6 UNI 1 2 200%

Compra materiales para realizar podas 3 UNI 1 2 200%
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ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Compra Molino incluído Transporte 6 UNI 1 2 200%

Comprension importancia distrito agrario 6 UNI 1 2 200%

Construcción de Obras de Adecuación 3 UNI 1 2 200%

Construcción invernaderos tipo capilla 8 UNI 14 28 200%

Contratación equipo técn.Aguac.M.bello 8 UNI 4 4 100%

Coordinaccion proyecto admon asistencia 8 UNI 1 3 300%

COORDINACIÓN CAÑA (pares) 6 UNI 1 2 200%

Coordinación proyecto lulo otros(pares) 6 UNI 1 2 200%

Creaciòn de pàgina web café 1 UNI 1 2 200%

CUBIERTA 8 UNI 5 2 40%

Cursos de actualización tecnológica 7 UNI 9 14 156%

Dotación centro de acopioAguac. M.Bello 2 UNI 1 2 200%

Dotaciòn de Laboratorios café 8 UNI 1 0 0%

Dotaciòn tienda del parque 2 UNI 1 2 200%

ENCHAPES Y APARATOS SANITARIOS 8 UNI 5 10 200%

Encuentros de apertura y cierre café 8 UNI 2 3 150%

Enriquecimiento ha de rastrojeras 8 UNI 25 100 400%

Entrega de Insumospor hectárea Caña P. 6 UNI 439 878 200%

Entrega Insumo por hectárea cult.caña 6 UNI 120 240 200%

Entrega insumos productores pisc pares 6 UNI 1 2 200%

Escuelas de campo 8 UNI 37 47 127%

Escuelas de Campo Agroecologicas 5 UNI 20 40 200%

Establecer unidades productivas de lulo 7 UNI 18 36 200%

Establecimiento unidad apicola colmena 8 UNI 120 240 200%

Eventos Apertura PROMOCIÓN  CIERRE pares 6 UNI 92 128 139%

Eventos Producción Aguac. Montebello 2 UNI 3 8 267%

Fertilización levante café 160 familias 6 UNI 160 228 143%

Fortal.sist.prod. cafe,plat.jardín.has 5 UNI 53 106 200%

Fortalec.  productivo. Peq. productores 7 UNI 5 10 200%

Fortaleci unidades productivas pisci 10 UNI 1 2 200%

Fortalecimiento  productivo Indigenas 7 UNI 5 10 200%

Fortalecimiento Agroindustrial 10 UNI 1 2 200%

Fortalecimiento empresarial 10 UNI 1 2 200%
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ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Fortalecimiento Hectareas  Citricos 9 UNI 200 400 200%

Fortalecimiento Institucional Subregion 6 UNI 30 0 0%

GEORREFERENCIACIÓN CAÑA (pares) 6 UNI 748 1.496 200%

Georreferenciación lulo otros pares 6 UNI 492 1.074 218%

Giras a Medellìn café 3 UNI 1 2 200%

Grow TalKs casos de éxito 8 UNI 5 13 260%

Implementación Global GAP Aguac.M.Bello 8 UNI 4 8 200%

Implementación manuales operación pisci 10 UNI 1 2 200%

Implementación Planes Ambientales pares 6 UNI 100 200 200%

Incorporacion sist. planific. distrito 6 UNI 15 30 200%

Infraestructura Laboratorios café 8 UNI 1 2 200%

Instalación de Molinos Arroceros (N) 9 UNI 9 12 133%

Instalacion valla Publicitaria 6x3mts 3 UNI 1 0 0%

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 8 UNI 5 10 200%

INSTALACIONES SANITARIAS 8 UNI 5 0 0%

Mejoramiento productivo Aguac. M.Bello 8 UNI 2 82 4.100%

Pendones 7 UNI 4 8 200%

Plataforma virtual mercadeo 8 UNI 1 0 0%

Precertificación Granjas BPP Pares 6 UNI 100 200 200%

PRELIMINARES 8 UNI 5 10 200%

Promocion economia emprendimien distrito 6 UNI 3 6 200%

Puesta marcha planta biorrefineria Front 6 UNI 1 2 200%

Redes de cadenas productivas 6 UNI 11 0 0%

Renovación Cultivo panela Amaga 6 UNI 5 10 200%

Renovación y sostenimiento Has Mora 9 UNI 18 36 200%

Revision distritos agrarios municipales 6 UNI 15 30 200%

Rueda de contactos y conocimiento 8 UNI 1 2 200%

Siembra de Arboles de café  (Pares) 6 UNI 990.000 0 0%

Siembra de Arroz (Ha) 9 UNI 350 604 173%

SIEMBRA HECTAREAS DE ARROZ 6 UNI 25 50 200%

Sistematización evaluación 7 UNI 1 2 200%

Socializa. Acto clausura Aguac.M.Bello 2 UNI 2 3 150%

Socialización productreslulo otros pares 6 UNI 1 88 8.800%
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ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Sostenimiento cultivo cacao Has. PARES 6 UNI 769 944 123%

Sostenimiento Cultivo Panela Amaga 6 UNI 40 80 200%

SOSTENIMIENTO HECTAREAS CAÑA (pares) 6 UNI 748 1.496 200%

SUBESTRUCTURA 8 UNI 5 10 200%

SUPERESTRUCTURA 8 UNI 5 10 200%

Tall Scioemresarial lin lulo otros pares 6 UNI 19 0 0%

Taller comercializac Occidente Pares 6 UNI 1 0 0%

Taller Metod y socializ evaluac. Umatas 7 UNI 18 32 178%

Taller Metod y socializ PAM, PGAT, RUAT 7 UNI 9 18 200%

Taller Metodología y socialización CMDR 7 UNI 9 14 156%

Transf  tecnológ productores  pisc pares 6 UNI 1 2 200%

Transporte de insumos y materiales 3 UNI 1 2 200%

Transporte frío piscicultura 7 UNI 1 2 200%

Uds productivas  bajo semitecho Gulupa 11 UNI 10 20 200%

Unidad productivas Hortalizas (pares) 6 UNI 62 120 194%

Unidades produ tomate arbol(pares) 6 UNI 32 64 200%

Unidades produc frijol cargam (pares) 6 UNI 85 248 292%

Unidades productiva cebolla bogo(pares) 6 UNI 30 60 200%

Unidades productivas granadilla (pares) 6 UNI 34 52 153%

Unidades productivas gulupa (pares) 6 UNI 14 28 200%

Unidades productivas Lulo (PARES) 6 UNI 68 136 200%

Unidades productivas maracuyá (pares) 6 UNI 32 64 200%

Unidades productivas uchuva (pares) 6 UNI 10 32 320%

Unidads productivas mora(pares) 6 UNI 85 204 240%

Unidads productivcebolla valluna(pares) 6 UNI 40 50 125%

URBANISMO 8 UNI 5 10 200%

Visibilización Aguacate Montebello 8 UNI 11 17 155%

Visitas asistencia Técnica cacao PARES 6 UNI 1,5 3.608 240.533%

Visitas de seguimiento lulo otros pares 6 UNI 492 944 192%
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OBSERVACIÓN GENERAL

Los convenios de pares de Cacao y Hortofrutícola  se prolongaron hastamarzo.
Igualmente en el convenio de café Pares, cuya actividad esSiembra de árboles 990.000,
el material vegetal está en almacigo. Porlo que la siembra definitiva no se a realizado
todavia

Ejecución Financiera 99,67%

Ejecución Física 3.911,35%

Efectividad Proyecto 39,24

Línea

Componente

Programa

Proyecto Plan 5131

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000199 Nombre: Apoyo a la formulación de la propiedad articulada
a procesos de desarrollo rural en el Departamento
de Antioquia, Occidente

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
AGRICULTURA Y
DESARROLLO
RURAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$0 $376 $186 $0 $186

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Contratación de personal 11 UNI 1 24 2.400%

Identificación calidad jurídica predios 6 UNI 300 362 121%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 49,56%

Ejecución Física 1.260,33%

Efectividad Proyecto 25,43

Apoyo a la formalización de la propiedad articulada a procesos de desarrollo rural

Presupuesto Actual: $ 376 Presupuesto Ejecutado: $ 186

Proyecto Plan 5134

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000313 Nombre: Titilación y ampliación de resguardos indigenas en
el departamento de Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
AGRICULTURA Y
DESARROLLO
RURAL

Titulación y ampliación de resguardos

Presupuesto Actual: $ 15 Presupuesto Ejecutado: $ 0

513 Acceso a la tierra y acompañamiento para su adecuación

51 Gestión ambiental del territorio

5 Antioquia es verde y sostenible
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INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$15 $15 $0 $0 $0

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Formalización de predios 8 UNI 2 0 0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 0,00%

Ejecución Física 0,00%

Efectividad Proyecto 0,00

Proyecto Plan 5135

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000132 Nombre: Implementación perfiles de distritos de riego y/o
drenaje en el departamento de Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
AGRICULTURA Y
DESARROLLO
RURAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$1.000 $0 $0 $0 $0

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 0,00%

Ejecución Física 0,00%

Efectividad Proyecto 0,00

Perfiles de proyectos: Distritos de riego y drenaje identificados

Presupuesto Actual: $ 0 Presupuesto Ejecutado: $ 0

Componente

Programa

Proyecto Plan 5231 Reconversión productiva de áreas en conflicto de uso a través de cultivos permanentes, maderables
y no maderables

Presupuesto Actual: $ 7.995 Presupuesto Ejecutado: $ 7.740

523 Mitigación del impacto por inadecuado uso de suelo

52 Producción sostenible
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PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000099 Nombre: Recuperación extensionistas y productores
agropecuarios capacitados en uso pertinente de
suelos enfocados hacia una reconversión prod
departamento de Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
AGRICULTURA Y
DESARROLLO
RURAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$8.850 $7.995 $7.740 $0 $7.740

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Adec y dotación de sistemas de frio 7 UNI 5 10 200%

Adecuación de infraestruct planta benef 9 UNI 5 10 200%

Adecuación de infraestructura 7 UNI 1 2 200%

Admon e interventoria 8 UNI 1 2 200%

Análisis de laboratorio (residu organ.) 7 UNI 1 2 200%

Apoyo Técnico 12 UNI 15 30 200%

Capacit y transf tecnología exten 9 UNI 30 120 400%

Capacit y transf tecnología product 9 UNI 30 292 973%

Capacitación (sistemas pcc Ganaderia) 12 UNI 20 40 200%

Capacitación BPM 7 UNI 1 2 200%

Capacitación operarios planta 6 UNI 5 0 0%

Capacitación productores BPG 7 UNI 1 2 200%

Capacitación y asistencia técnica 8 UNI 30 180 600%

Compra de equipos derivados lacteos 6 UNI 4 0 0%

Construcc reproducción 9 UNI 4 0 0%

Construccion montaje sist aprovec energ 7 UNI 1 2 200%

CORRALEJAS 6 UNI 1 2 200%

Dotación de equipamiento 5 UNI 1 0 0%

Dotación de equipos 7 UNI 1 2 200%

Dotación de equipos eléctromecanicos 7 UNI 5 10 200%

Dotación de planta condensadora 7 UNI 1 2 200%

Empresarización predios 8 UNI 30 180 600%

Establ banco energetico 9 UNI 50 100 200%

Establ ssp y pastos 9 UNI 250 400 160%

Establecimiento de pastos y forrajes 8 UNI 30 180 600%

EXCAVACIONES 6 UNI 1 2 200%
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ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Infraestructura adecuada 7 UNI 1 2 200%

Inseminación artific 9 UNI 1 2 200%

Insumos y logistica 12 UNI 1 2 200%

Interv técnica, econ y financ guadalupe 6 UNI 1 2 200%

Interventoría especializada 7 UNI 5 10 200%

Manejo de praderas 8 UNI 200 400 200%

Mejoramiento genético 8 UNI 30 180 600%

Monitoreo higien y sanit 8 UNI 200 400 200%

Nutrición pastos 12 UNI 100 200 200%

Parcelas ssp pasturas 12 UNI 100 200 200%

PISOS 6 UNI 1 2 200%

PRELIMINARES 6 UNI 1 2 200%

REDES ELÉCTRICAS 6 UNI 1 2 200%

REDES HIDROSANITARIAS 6 UNI 1 2 200%

Sanidad animal 9 UNI 1 2 200%

OBSERVACIÓN GENERAL

Pendiente actas de liquidación Ejecución Financiera 96,81%

Ejecución Física 242,28%

Efectividad Proyecto 2,50

Programa

Proyecto Plan 5241 Promoción de prácticas responsables y ejemplares

Presupuesto Actual: $ 0 Presupuesto Ejecutado: $ 0

524 Fomento a la producción agropecuaria sostenible

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Línea

Componente

Programa 111 Gobernación transparente

11 En Antioquia no se pierde un peso. Legalidad en la contratación pública y en el uso de los bienes públicos.

1 Antioquia legal

Presupuesto Actual: $ 1.445.280 Presupuesto Ejecutado: $ 1.292.885
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Proyecto Plan 1118

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000206 Nombre: Fortalecimiento de los sistemas de información en
la secretaria de educacion en el departamento de
Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$1.515 $1.515 $1.510 $0 $1.510

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Capacitación SIMAT-SIGCE 6 UNI 9 0 0%

Implementación SICIED 10 UNI 1 0 0%

Mejora plataforma tecnológica SEDUCA 10 UNI 1 0 0%

Recolección Matricula para DANE 6 UNI 1 0 0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 99,69%

Ejecución Física 0,00%

Efectividad Proyecto 0,00

Sistemas de información del departamento

Presupuesto Actual: $ 1.515 Presupuesto Ejecutado: $ 1.510

Componente

Programa

Proyecto Plan 1211

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000325 Nombre: Desarrollo de acticvidades de capacitación y
bienestar dirigidas a servidores y servidoras
públicos de la secretaría deeducación de Antiqouia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$160 $468 $0 $0 $0

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Actividades de Capacit Servidores SEDUCA 8 UNI 1 0 0%

Desarrollo humano y bienestar

Presupuesto Actual: $ 468 Presupuesto Ejecutado: $ 0

121 Calidad de vida para el servidor y la servidora pública, jubilados y jubiladas y sus beneficiarios del nivel
central ylas subregiones

12 Gobernación de Antioquia eficiente y eficaz
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OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 0,00%

Ejecución Física 0,00%

Efectividad Proyecto 0,00

Línea

Componente

Programa

Proyecto Plan 2111

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012003050003 Nombre: Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$6.669 $6.669 $6.669 $0 $6.669

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 100,00%

Ejecución Física 0,00%

Efectividad Proyecto 0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000207 Nombre: Apoyo a financiación a los jóvenes para el acceso
y la permanencia en la educación superior Todo El
Departamento, Antioquia, Occidente

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$20.000 $46.931 $46.926 $0 $46.926

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Financiar estudiantes del Fondo de Becas 12 UNI 1 1 100%

Fondo becas para la educación superior

Presupuesto Actual: $ 53.600 Presupuesto Ejecutado: $ 53.595

211 Oportunidades para la educación superior

21 Educación con calidad para el siglo XXI

2 La educación como motor de transformación de Antioquia
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OBSERVACIÓN GENERAL

Proyecto de Becas para acceso a la educación SUPERIOR Ejecución Financiera 99,99%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,00

Proyecto Plan 2112

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000219 Nombre: Desarrollo de un nuevo modelo de regionalización
para las instituciones de educación superior
oficiales del Departamento de Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$0 $1.500 $1.360 $0 $1.360

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Mejoramiento plataformas tecnológicas 5 UNI 1 1 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

El contrato a través del cual se desarrolla este proyecto fueprorrogado hasta el 2 de
agosto de 2016

Ejecución Financiera 90,67%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,10

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2015003050012 Nombre: Fortalecimiento del acceso a la educación superior
a travésde instituciones educativas y la red de
parques y Ciudadelas educativasde Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$0 $18.106 $0 $0 $0

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 0,00%

Ejecución Física 0,00%

Efectividad Proyecto 0,00

Nueva regionalización de instituciones de educación superior pública

Presupuesto Actual: $ 19.606 Presupuesto Ejecutado: $ 1.360
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Proyecto Plan 2113

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000282 Nombre: Mejoramiento acceso y permanencia de la
educación a los jóvenes de las subregiones de
Antioquia Universidad de Antioquia Departamento
de Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$29.255 $32.255 $32.255 $0 $32.255

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Profesores vinculados y ocasionales 12 UNI 1 1 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Proyecto implementado con la Universidad de Antioquia Ejecución Financiera 100,00%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,00

Fortalecimiento a las instituciones de educación superior oficial

Presupuesto Actual: $ 32.255 Presupuesto Ejecutado: $ 32.255

Proyecto Plan 2115

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012003050006 Nombre: Capacitación a estudiantes en formación para el
trabajo Todo El Departamento, Antioquia,
Occidente

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$0 $0 $0 $0 $0

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 0,00%

Ejecución Física 0,00%

Efectividad Proyecto 0,00

Jóvenes con futuro

Presupuesto Actual: $ 17.424 Presupuesto Ejecutado: $ 3.387
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PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000218 Nombre: Capacitación a estudiantes en formación para el
trabajo Departamento de Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$3.975 $3.925 $3.384 $0 $3.384

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Asignación de becas a estudiantes 11 UNI 1 2 200%

OBSERVACIÓN GENERAL

Oportunidades de formación para el trabajo Ejecución Financiera 86,22%

Ejecución Física 200,00%

Efectividad Proyecto 2,32

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2015000040009 Nombre: Capacitación a estudiantes en formación para el
trabajo segunda fase Todo El Departamento,
Antioquia, Occidente

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$0 $13.499 $4 $0 $4

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Administración proyecto Operat. Estrateg 6 UNI 1 0 0%

Estudiantes financiados reciben apoyos 6 UNI 1 0 0%

Financiar formación programas técnicos 6 UNI 1 0 0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 0,03%

Ejecución Física 0,00%

Efectividad Proyecto 0,00

Programa

Proyecto Plan 2121 Más y mejores bachilleres

Presupuesto Actual: $ 5.561 Presupuesto Ejecutado: $ 4.135

212 Educación media pertinente y de calidad
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PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000208 Nombre: Mejoramiento de la educación media en los
municipios no certificados del Departamento
Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$1.052 $5.561 $4.135 $0 $4.135

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Contratación de personal 11 UNI 1 1 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Actividades del Proyecto de la educación Media, actidad permanente Ejecución Financiera 74,36%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,34

Programa

Proyecto Plan 2131

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000140 Nombre: Desarrollo de actividades recreativas, deportivas,
culturales y de uso del tiempo libre para los
docentes,directivos docentes de los municipios no
certificados de Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$1.000 $0 $0 $0 $0

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Inducción y Reinducción 1 UNI 1 0 0%

Juegos del Magisterio 8 UNI 1 0 0%

Juegos Final Nacional 2 UNI 1 0 0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 0,00%

Ejecución Física 0,00%

Efectividad Proyecto 0,00

Formación contínua de docentes y directivos en áreas básicas, fundamentales y proyectos
pedagógicos transversales

Presupuesto Actual: $ 19.749 Presupuesto Ejecutado: $ 8.951

213 Escuela de maestras, maestros y directivos
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PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000209 Nombre: Implementación de procesos de formación,
actualización y acompañamiento a docentes y
directivos docentes de los 117 municipios no
certificados de Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$0 $1.998 $1.928 $0 $1.928

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Evalución externa de obras y propuestas 4 UNI 1 0 0%

Formación docente en áreas fundamentales 4 UNI 32 32 100%

Formación docente en pry transversales 4 UNI 9 9 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Formación docente en diferentes áreas. Ejecución Financiera 96,47%

Ejecución Física 66,67%

Efectividad Proyecto 0,69

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012000100181 Nombre: CAPACITACIÓN MEDIANTE BECAS DE
MAESTRIA A DOCENTES Y DIRECTIVOS DE
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EL
OCCIDENTE, ANTIOQUIA, TODO EL
DEPARTAMENTO

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$17.751 $17.751 $7.023 $0 $7.023

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 39,56%

Ejecución Física 0,00%

Efectividad Proyecto 0,00

Proyecto Plan 2133 Unidad de información e investigación sobre nuevas medidasde calidad de la educación en
Antioquia (Alianza Medellín-Antioquia)

Presupuesto Actual: $ 1.798 Presupuesto Ejecutado: $ 699
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PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012000100177 Nombre: Implementación Unidad de Información e
Investigación sobre nuevas medidas de calidad de
la educación en Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$1.798 $1.798 $699 $0 $699

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Evaluación 12 UNI 1 1 100%

Implementación, divulgación política púb 12 UNI 1 1 100%

Socialización comunidad y ciudadanía 12 UNI 1 1 100%

Sostenibilidad del Cluster 12 UNI 1 1 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

EL CONTRATO ESTA PARA LIQUIDAR CON LA U DE A Ejecución Financiera 38,88%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 2,57

Programa

Proyecto Plan 2141

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000172 Nombre: Capacitación asesoría y asistencia técnica en
gestión curricular, planeación pedagógica y
evaluación de los aprendizajes en los EE 117
municipios no certificados del departamento de
Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$3.977 $10.268 $9.527 $0 $9.527

Mejoramiento de la gestión académica

Presupuesto Actual: $ 10.268 Presupuesto Ejecutado: $ 9.527

214 Calidad en la educación preescolar y básica
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ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Apoyo profesional asesoria y asis tec 10 UNI 11 11 100%

Apropiación de las ciencias Sociales 10 UNI 1 1 100%

Apropiación de las matematicas 10 UNI 2 2 100%

Dotación Bibliográfica 10 UNI 2 2 100%

Dotación de mobiliario escolar 7 UNI 3 3 100%

Formación Docente 10 UNI 1 2 200%

Formación y fortalecim en Etnoeducación 10 UNI 1 1 100%

Fortalecimiento competencias básicas 10 UNI 1 1 100%

Implementación proy educ ambiental 10 UNI 1 1 100%

Implementación proy educ sexual 10 UNI 1 1 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Actividades varias orientadas a la gestión académica y a lacalidadeducativa. Ejecución Financiera 92,79%

Ejecución Física 110,00%

Efectividad Proyecto 1,19

Proyecto Plan 2142

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000032 Nombre: Construcción mejoramiento de ambientes de
aprendizaje de  los establecimientos educativos
oficiales Departamento de Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$27.045 $143.597 $97.928 $0 $97.928

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Ampliacion de Instituciones Educativas 10 UNI 1 2 200%

Construccion Instituciones nuevas 10 UNI 22 40 182%

Consultoria 10 UNI 1 1 100%

Dotacion a Instituciones Educativas 10 UNI 20 2 10%

Mantenimiento a Instituciones Educativas 10 UNI 14 251 1.793%

Reposicion en Instituciones Educativas 10 UNI 1 2 200%

Ambientes de aprendizaje para el siglo XXI

Presupuesto Actual: $ 277.243 Presupuesto Ejecutado: $ 217.163
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OBSERVACIÓN GENERAL

Construcción, mejoramiwento de ambientes de aprendizaje, Lacuantificación de las
actividades se hicieron teniendo en cuenta losresultados presentados en OMEGA 2015.

Ejecución Financiera 68,20%

Ejecución Física 414,11%

Efectividad Proyecto 6,07

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000122 Nombre: Construcción de 40 Parques educativos en igual
número de Municipios Departamento de Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$66.030 $83.157 $81.190 $0 $81.190

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Construccion 35 Parques Educativos 11 UNI 1 1 100%

Construccion 45 Parques Educativos 11 UNI 1 1 100%

Contenidos, planes pedag y de comunicac 11 UNI 40 40 100%

Creacion de empresa educativa 11 UNI 1 1 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

La ejecución del Proyecto ha estado a cargo de la Empresa VIVA deAntioquia.
Actividades permanentes

Ejecución Financiera 97,64%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,02

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013000040002 Nombre: Desarrollo de la capacidad técnica y tecnológica
de las Instituciones de Educación Superior Oficial
en Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$24.847 $24.847 $21.348 $0 $21.348

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Adecuaciones físicas Sede Apartadó Polit 12 UNI 1 0 0%

Adecuaciones físicas Sede El Carmen de V 12 UNI 1 0 0%

Adquisiciones y dotación Politécnico JIC 12 UNI 1 0 0%

Interventoría Sede Apartadó Politécnico 12 UNI 1 0 0%

Interventoría Sede El Carmen de Viboral 12 UNI 1 0 0%
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OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 85,91%

Ejecución Física 0,00%

Efectividad Proyecto 0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2014003050002 Nombre: Dotación tecnológica y audiovisual para el
desarrollo de las actividades de la programación
educativa de los parques educativos
delDepartamento de Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$10.792 $10.792 $7.217 $0 $7.217

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Apoyo a la supervisión 9 UNI 1 1 100%

Bodegaje transporte instalación 9 UNI 1 1 100%

Elementos informáticos 9 UNI 1 1 100%

Recurso audiovisual didáctico 9 UNI 1 1 100%

Software 9 UNI 1 1 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Dotación de equipos audiovisuales para Parques Educativos,
actividadpermanenteActividad permanenteActividad permanenteActividad
permanenteActividad permanente

Ejecución Financiera 66,87%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,50

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2014055430001 Nombre: Construcción del bloque 1 de la IER Los LLanos
del Municipio de Peque, Antioquia.

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$0 $320 $320 $0 $320

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 100,00%

Ejecución Física 0,00%

Efectividad Proyecto 0,00
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PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2015003050001 Nombre: Construcción y mejoramiento de ambientes de
aprendizaje delestablecimiento educativo I.E.
Valdivia en el municipio de Valdivia, Antioquia,
Occidente.

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$0 $4.738 $350 $0 $350

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Administracion (23,10%) 11 UNI 1 0 0%

BLOQUE 1 - Instalaciones eléctricas 11 UNI 1 0 0%

BLOQUE 1 (KINDER) - Concretos 11 UNI 1 0 0%

BLOQUE 1 (KINDER) - Cubierta 11 UNI 1 0 0%

BLOQUE 1 (KINDER) - Estudios y diseños 11 UNI 1 0 0%

BLOQUE 1 (KINDER) - Mampostería 11 UNI 1 0 0%

BLOQUE 1 (KINDER) - Obras varias 11 UNI 1 0 0%

BLOQUE 1 (KINDER) - Pisos 11 UNI 1 0 0%

BLOQUE 1 (KINDER) - Preliminares 11 UNI 1 0 0%

BLOQUE 1 (KINDER) Equipos especiales 11 UNI 1 0 0%

BLOQUE 1 KINDER - Demoliciones y retiros 11 UNI 1 0 0%

BLOQUE 1 KINDER - Movimientos tierra 11 UNI 1 0 0%

BLOQUE 2 (ADMINISTRATIVA) - Pisos 11 UNI 1 0 0%

BLOQUE 2 (ADMON) - Obras varias 11 UNI 1 0 0%

BLOQUE 2 (ADMON) Aseo y remates 11 UNI 1 0 0%

BLOQUE 2 (ADMON) Movimiento tierra 11 UNI 1 0 0%

BLOQUE 2 (PARTE ADMON) - Cubierta 11 UNI 1 0 0%

BLOQUE 2 (PARTE ADMON) - Mampostería 11 UNI 1 0 0%

BLOQUE 2 (PARTE ADMON) Concretos 11 UNI 1 0 0%

BLOQUE 2 (PARTE ADMON) Preliminares 11 UNI 1 0 0%

BLOQUE1 Acero mallas estructura metálica 11 UNI 1 0 0%

BLOQUE1 Aparatos grifería mueble mesones 11 UNI 1 0 0%

BLOQUE1 Carpintería metal sist. livianos 11 UNI 1 0 0%

BLOQUE1 Inst. Hidráulicas sanitarias gas 11 UNI 1 0 0%

BLOQUE1 Revoques enchapes pintura 11 UNI 1 0 0%
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ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

BLOQUE2 ADMON Acero mallas est. metálica 11 UNI 1 0 0%

BLOQUE2 ADMON Inst hidráulicas sanit/gas 11 UNI 1 0 0%

BLOQUE2 ADMON Instalaciones eléctricas 11 UNI 1 0 0%

BLOQUE2 Aparatos grifería mueble mesones 11 UNI 1 0 0%

BLOQUE2 Carpintería metali sist livianos 11 UNI 1 0 0%

BLOQUE2 Revoque enchapes pintura 11 UNI 1 0 0%

Interventoria 11 UNI 1 0 0%

RESTAURANT Carpintería metal Sis liviano 11 UNI 1 0 0%

RESTAURANTE - Pisos 11 UNI 1 0 0%

RESTAURANTE - Vias 11 UNI 1 0 0%

RESTAURANTE Acero mallas est. metálica 11 UNI 1 0 0%

RESTAURANTE Aparatos grifería mueb/meson 11 UNI 1 0 0%

RESTAURANTE Inst. hidráu sanitarias gas 11 UNI 1 0 0%

RESTAURANTE Revoque enchape pintura 11 UNI 1 0 0%

RESTAURANTE- Aseo y remates 11 UNI 1 0 0%

RESTAURANTE- Concretos 11 UNI 1 0 0%

RESTAURANTE- Cubierta 11 UNI 1 0 0%

RESTAURANTE- Demoliciones retiros 11 UNI 1 0 0%

RESTAURANTE- Instalaciones eléctricas 11 UNI 1 0 0%

RESTAURANTE- Mampostería 11 UNI 1 0 0%

RESTAURANTE- Movimientos de tierra 11 UNI 1 0 0%

RESTAURANTE- Obras varias 11 UNI 1 0 0%

RESTAURANTE- Preliminares 11 UNI 1 0 0%

URBANISMO - Aseo y remates 11 UNI 1 0 0%

URBANISMO - Concretos 11 UNI 1 0 0%

URBANISMO - Cubierta 11 UNI 1 0 0%

URBANISMO - Demoliciones y retiros 11 UNI 1 0 0%

URBANISMO - Instalaciones eléctricas 11 UNI 1 0 0%

URBANISMO - Mampostería 11 UNI 1 0 0%

URBANISMO - Movimientos de tierra 11 UNI 1 0 0%

URBANISMO - Obras varias 11 UNI 1 0 0%

URBANISMO - Pisos 11 UNI 1 0 0%

URBANISMO - Preliminares 11 UNI 1 0 0%
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ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

URBANISMO - Vias 11 UNI 1 0 0%

URBANISMO Acero mallas estru metálica 11 UNI 1 0 0%

URBANISMO Carpintería metal sist liviano 11 UNI 1 0 0%

URBANISMO Inst. hidráulica sanitaria gas 11 UNI 1 0 0%

Utilidad (5,00%) 11 UNI 1 0 0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 7,40%

Ejecución Física 0,00%

Efectividad Proyecto 0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2015003050009 Nombre: Dotación tecnológica y audiovisual para el
desarrollo de las actividades de la programación
educativa del parque educativo de la Estrella

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$0 $95 $91 $0 $91

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Apoyo a la supervisión 6 UNI 1 0 0%

Bodegaje, Transporte e Instalacion 6 UNI 1 0 0%

Elementos informáticos 6 UNI 1 0 0%

Recursos audiovisuales y didácticos 6 UNI 1 0 0%

Software 6 UNI 1 0 0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 95,71%

Ejecución Física 0,00%

Efectividad Proyecto 0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2015050000002 Nombre: Implementación de la red de Parques y
Ciudadelas educativasen el Departamento de
Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN
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INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$0 $9.696 $8.718 $0 $8.718

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Cultura Parques y Ciudadelas 10 UNI 1 1 100%

Entornos de Paz 10 UNI 1 1 100%

Escenarios operativos en red 10 UNI 1 1 100%

Formación de la comunidad educativa 10 UNI 1 1 100%

Gobernabilidad y participación ciudadana 10 UNI 1 1 100%

Monitoreo y evaluación 10 UNI 1 1 100%

Programación educativa para la comunidad 10 UNI 1 1 100%

Suministro de servicios 10 UNI 1 1 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

#MULTIVALUE Ejecución Financiera 89,91%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,11

Programa

Proyecto Plan 2151

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000155 Nombre: Implementación del programa de calidad, acceso y
pertinencia en la educación rural en los municipios
no certificados del Departamento de Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$0 $1.979 $1.979 $0 $1.979

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Dotación guías modelos flexibles 2 UNI 1 2 200%

Formación en modelos flexibles 4 UNI 9 9 100%

Implementar Proyectos Pedagógicos 6 UNI 5 5 100%

Calidad, acceso y permanencia en la educación rural

Presupuesto Actual: $ 1.979 Presupuesto Ejecutado: $ 1.979

215 Educación rural con calidad y pertinencia
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OBSERVACIÓN GENERAL

Implementación de Proyectos Pedagógicos productivos fue actividaddesarrollada por
Cobertura educativa, PROGRAMA SAT

Ejecución Financiera 100,00%

Ejecución Física 133,33%

Efectividad Proyecto 1,33

Programa

Proyecto Plan 2162

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000160 Nombre: Implementación de las Olimpiadas en los 124
Municipos del Departamento de Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$2.612 $3.679 $3.018 $0 $3.018

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Desarrollar Olimpíadas 2014 5 UNI 1 1 100%

Emisión de semifinales y finales 5 UNI 10 20 200%

Estímulos para estudiantes 1 UNI 45 45 100%

Formación de estudiantes 1 UNI 45 45 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Actividades realizadas satisfactoriamente. Actividades permanentes Ejecución Financiera 82,03%

Ejecución Física 125,00%

Efectividad Proyecto 1,52

Olimpiadas del conocimiento: Selección Antioquia del conocimiento (Alianza Medellín-Antioquia)

Presupuesto Actual: $ 3.679 Presupuesto Ejecutado: $ 3.018

Proyecto Plan 2164

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000193 Nombre: Fortalecimiento de la calidad educativa a través de
los premios "Antioquia la más educada" en 124
Municipios del Departamento de Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$1.576 $1.576 $1.309 $0 $1.309

Premio Antioquia la más Educada (Alianza Medellín-Antioquia)

Presupuesto Actual: $ 1.576 Presupuesto Ejecutado: $ 1.309

216 Movilización social por una educación de calidad
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ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Evaluación postulaciones 4 UNI 1 1 100%

Formación y Gala 4 UNI 1 1 100%

Premiación (Bolsa de Premios) 1 UNI 1 1 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Las actividades se ejecutaron satisfactoriamente en un 100%, actividadpermanente Ejecución Financiera 83,07%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,20

Proyecto Plan 2165

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000161 Nombre: Difusión oportuna de la información sobre
educación y las formas de participación de los
diferentes actores de la comunidad educativa 117
Municipios de Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$2.000 $0 $0 $0 $0

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 0,00%

Ejecución Física 0,00%

Efectividad Proyecto 0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000214 Nombre: Aprovechamiento de los foros como escenarios de
reflexión yparticipación a favor de la calidad
educativa en la comunidad antioqueña

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$0 $1.982 $1.623 $0 $1.623

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Participación estudiantes eventos educa 6 UNI 6 6 100%

Proceso Contractual para desarrollo foro 3 UNI 1 1 100%

Comunicación pública para la movilización social por la calidad educativa

Presupuesto Actual: $ 1.982 Presupuesto Ejecutado: $ 1.623
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OBSERVACIÓN GENERAL

Realización del Foro Departamental de Educación Ejecución Financiera 81,90%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,22

Programa

Proyecto Plan 2171

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000232 Nombre: Asistencia rehabilitación y resocialización del
menor infractor en la escuela de trabajo san José
de Bello

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$470 $470 $470 $0 $470

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Programa resocialización y rehabilitac 11 UNI 1 1 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se dio cumplimiento a la ordenanza, actividad permanente Ejecución Financiera 100,00%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000029 Nombre: Actualización fortalecimiento y modernización
administrativa de la Secretaria de educación de
Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$29.816 $33.976 $33.511 $0 $33.511

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Ciudadela con apoyo 6 UNI 1 1 100%

Contratación administrativos Seduca 11 UNI 1 1 100%

EE con Apoyo Administrativo 11 UNI 1 1 100%

EE con Apoyo Operativo 11 UNI 1 1 100%

Acceso y permanencia con calidad e inclusión

Presupuesto Actual: $ 948.034 Presupuesto Ejecutado: $ 921.134

217 Todos y todas en la escuela
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OBSERVACIÓN GENERAL

Modernización de la Secretaría de Educación, ejecutado a cabalidad.Actividades
permanentes

Ejecución Financiera 98,63%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,01

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000073 Nombre: Adquisición servicios escolares complementarios
para los estudiantes de las IEs oficiales
Departamento de Antioquia.

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$1.000 $8.890 $8.345 $0 $8.345

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Adquisición de póliza de accidentes 10 UNI 495.500 480.084 97%

Cofinanciación servicio de transporte 9 UNI 36.000 24.365 68%

OBSERVACIÓN GENERAL

Polizas y transporte escolar para la sostenibilidad de la coberturaeducativa Ejecución Financiera 93,87%

Ejecución Física 82,28%

Efectividad Proyecto 0,88

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000131 Nombre: Administración pago de nómina personal docente
y administrativo de la secretaria de Educación de
Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$760.374 $841.070 $820.673 $0 $820.673

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Aportadministrat  NORDESTE 12 UNI 1 1 100%

Aportadministrat  NORTE 12 UNI 1 1 100%

Aportadministrat  OCCIDENTE 12 UNI 1 1 100%

Aportadministrat  ORIENTE 12 UNI 1 1 100%

Aportadministrat BAJO CAUCA 12 UNI 1 1 100%

Aportadministrat MAGDALENA MEDIO 12 UNI 1 1 100%

Aportadministrat SUROESTE 12 UNI 1 1 100%
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ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Aportadministrat URABA 12 UNI 1 1 100%

Aportadministrat VALLE DE ABURRA 12 UNI 1 1 100%

Aportdirectdocen BAJO CAUCA 12 UNI 1 1 100%

Aportdirectdocen MAGDALENA MEDIO 12 UNI 1 1 100%

Aportdirectdocen NORDESTE 12 UNI 1 1 100%

Aportdirectdocen NORTE 12 UNI 1 1 100%

Aportdirectdocen OCCIDENTE 12 UNI 1 1 100%

Aportdirectdocen ORIENTE 12 UNI 1 1 100%

Aportdirectdocen SUROESTE 12 UNI 1 1 100%

Aportdirectdocen ÚRABA 12 UNI 1 1 100%

Aportdirectdocen VALLE DE ABURRA 12 UNI 1 1 100%

Aportesdocent MAGDALENA MEDIO 12 UNI 1 1 100%

Aportesdocent NORDESTE 12 UNI 1 1 100%

Aportesdocent NORTE 12 UNI 1 1 100%

Aportesdocent OCCIDENTE 12 UNI 1 1 100%

Aportesdocent SUROESTE 12 UNI 1 1 100%

Aportesdocent ÚRABA 12 UNI 1 1 100%

Aportesdocent VALLE DE ABURRA 12 UNI 1 1 100%

Nómdirectdocent BAJO CAUCA 12 UNI 1 1 100%

Nómdirectdocent MAGDALENA MEDIO 12 UNI 1 1 100%

Nómdirectdocent NORDESTE 12 UNI 1 1 100%

Nómdirectdocent NORTE 12 UNI 1 1 100%

Nómdirectdocent OCCIDENTE 12 UNI 1 1 100%

Nómdirectdocent ORIENTE 12 UNI 1 1 100%

Nómdirectdocent SUROESTE 12 UNI 1 1 100%

Nómdirectdocent ÚRABA 12 UNI 1 1 100%

Nómdirectdocent VALLE DE ABURRA 12 UNI 1 1 100%

Nomdocent BAJO CAUCA 12 UNI 1 1 100%

Nomdocent MAGDALENA MEDIO 12 UNI 1 1 100%

Nomdocent NORDESTE 12 UNI 1 1 100%

Nomdocent NORTE 12 UNI 1 1 100%

Nomdocent OCCIDENTE 12 UNI 1 1 100%

Nomdocent ORIENTE 12 UNI 1 1 100%
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ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Nomdocent SUROESTE 12 UNI 1 1 100%

Nomdocent ÚRABA 12 UNI 1 1 100%

Nomdocent VALLE DE ABURRA 12 UNI 1 1 100%

Nompersadminis  MAGDALENA MEDIO 12 UNI 1 1 100%

Nompersadminis  NORDESTE 12 UNI 1 1 100%

Nompersadminis  NORTE 12 UNI 1 1 100%

Nompersadminis  ORIENTE 12 UNI 1 1 100%

Nompersadminis  SUROESTE 12 UNI 1 1 100%

Nompersadminis  URABA 12 UNI 1 1 100%

Nompersadminis BAJO CAUCA 12 UNI 1 1 100%

Nompersadminis OCCIDENTE 12 UNI 1 1 100%

Nompersadminis VALLE DE ABURRA 12 UNI 1 1 100%

Pago Prestaciones sociales 12 UNI 1 1 100%

Pasivo Pensional 12 UNI 1 1 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Actividades del Proyecto Pago de Nómina y demás prestaciones de laplanta Docente del
Departamento, actividades permanentes

Ejecución Financiera 97,57%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,02

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000180 Nombre: Fortalecimiento del acceso y la permanencia con
calidad e inclusión para la población en situación
de desplazamiento y en riesgo por el conflicto
armado en las 9 Subregiones del Departamento
de Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$750 $750 $742 $0 $742

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Sostenibilidad y ampliación de cupos esc 11 UNI 1 1 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Cobertura educativa a población afectada por el desplazamiento,actividad permanente Ejecución Financiera 98,99%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,01
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PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000192 Nombre: Fortalecimiento de la atención, el acceso y la
permanencia con calidad e inclusión para la
población en situación de discapacidad ycon
talentos excepcionales de los 117 municipiosno
certificados del departamento de Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$1.324 $4.180 $2.746 $0 $2.746

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Contratac docentes y profesionales apoyo 11 UNI 1 1 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Cobertura educativa a población discapacidad, actividad permanente Ejecución Financiera 65,70%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,52

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000210 Nombre: Servicio formación de adultos y jóvenes en
extraedad con modelos flexibles 117 municipios de
Antioquia no certificados en educación

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$6.407 $6.407 $5.397 $0 $5.397

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Contratación cupos educación adultos 11 UNI 1 1 100%

Contratación cupos educación extraedad 11 UNI 1 1 100%

Contratación cupos educación mujeres 11 UNI 1 1 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Cobertura para la atención de jovenes y adultos en el sistemaeducativo, actividades
permantes

Ejecución Financiera 84,23%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,19

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000319 Nombre: Servicio sostenibilidad y ampliación de la
cobertura educativa 117 municipios de Antioquia
no certificados en educación

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN
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INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$51.841 $52.291 $49.251 $0 $49.251

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Interventoría a la contratación 11 UNI 1 0 0%

Sostenibilidad Cohorte y contratada 11 UNI 1 1 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Actividades para la contratación de la cobertura educativa contratada,actividad
permanente

Ejecución Financiera 94,19%

Ejecución Física 50,00%

Efectividad Proyecto 0,53

Proyecto Plan 2172

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000318 Nombre: Servicio implementación de la estrategia de la
escuela busca al niño y a la niña en municipios no
certificados de Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$1.000 $1.000 $979 $0 $979

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Consolidación estrategia en municipios 11 UNI 1 1 100%

Fortalecimiento de los procesos actores 11 UNI 1 1 100%

Sensibilización estrategia en municipios 11 UNI 1 1 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Actividades realizadas conjuntamenete con Comunicaciones Ejecución Financiera 97,86%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,02

La escuela busca a los niños y las niñas

Presupuesto Actual: $ 1.000 Presupuesto Ejecutado: $ 979

Componente

Programa

Proyecto Plan 2211 Semilleros de innovación y emprendimiento

Presupuesto Actual: $ 2.000 Presupuesto Ejecutado: $ 1.815

221 Sensibilización de la CTI+E

22 Ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento
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PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000057 Nombre: Implementación de un programa de semilleros de
emprendimiento e innovación, dirigido a
estudiantes de 10° y 11° en Departamento de
Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$0 $2.000 $1.815 $0 $1.815

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Campamentos de emprendimiento 6 UNI 1 1 100%

Formación en competencias 6 UNI 1 1 100%

Monitoreo a las actividades 6 UNI 1 1 100%

Premiación Ideas Creativas 6 UNI 1 1 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Actividades realizadas con estudiantes de educación media. Ejecución Financiera 90,75%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,10

Programa

Proyecto Plan 2291

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013050000008 Nombre: Fortalecimiento de la gestión y la producción de
contenidosdigitales en los 117 municipios no
certificados de Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$500 $1.500 $1.495 $0 $1.495

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Funcionamiento portales de la red 7 UNI 4 4 100%

Producción aplicat digital emprendedores 7 UNI 10 10 100%

Publicación de contenidos digitales 7 UNI 100 100 100%

Centro de gestión y producción de contenidos y aplicaciones digitales (Alianza Medellín-Antioquia)

Presupuesto Actual: $ 1.500 Presupuesto Ejecutado: $ 1.495

229 Antioquia digital
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OBSERVACIÓN GENERAL

Gestión y producción de Contenidos educativos, actividad permanente Ejecución Financiera 99,63%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,00

Proyecto Plan 2292

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000162 Nombre: Desarrollo de estrategias de formación y
acompañamiento para el uso y apropiación de las
TIC en los municipios no certificados

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$500 $7.250 $7.160 $0 $7.160

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Acompañamiento a Colegios Digitales 7 UNI 600 600 100%

Acompañamiento Clubes Antioquia Digital 7 UNI 300 322 107%

Desarrollo de cursos escolares en linea 6 UNI 10 10 100%

Desarrollo de talleres de formación 6 UNI 140 140 100%

Difusión de contenidos en linea 6 UNI 22 22 100%

Formación de maestros dinamizadores 7 UNI 25 25 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

OKActividad permanente Ejecución Financiera 98,76%

Ejecución Física 101,22%

Efectividad Proyecto 1,02

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2015000100004 Nombre: Desarrollo de actividades para fomentar la
apropiación y elconocimiento en ciencia,
tecnología y lenguaje en los 90 municipios
conparque o ciudadela educativa del
Departamento

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$0 $17.000 $0 $0 $0

Apropiación social de las TIC

Presupuesto Actual: $ 24.250 Presupuesto Ejecutado: $ 7.160
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ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Actividades apoyo supervisión proyecto 3 UNI 1 0 0%

Actividades formación apropiación digita 3 UNI 1 0 0%

Administración del proyecto 3 UNI 1 0 0%

Clubes-semilleros investigación digital 3 UNI 1 0 0%

Diseño e implementación Red ciencias nat 3 UNI 1 0 0%

Diseño e implementación Red lengua caste 3 UNI 1 0 0%

Diseño e implementación Red matemáticas 3 UNI 1 0 0%

Diseño implementación red inglés idioma 3 UNI 1 0 0%

Evaluación del Proyecto 3 UNI 1 0 0%

Generación de plataformas virtuales 3 UNI 1 0 0%

Industrias juveniles ciencia tecnología 3 UNI 1 0 0%

Muestras municipales ciencia-tecnología 3 UNI 1 0 0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 0,00%

Ejecución Física 0,00%

Efectividad Proyecto 0,00

Proyecto Plan 2293

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000159 Nombre: Fortalecimiento del equipamiento tecnológico y
conectividaden los establecimeintos educativos
oficiales del Departamento de Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$3.000 $19.794 $19.792 $0 $19.792

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Dotación y sostenimiento de internet 11 UNI 1 1 100%

Entrega de computadores y dotación 10 UNI 150 150 100%

Equipamiento tecnológico y conectividad

Presupuesto Actual: $ 19.794 Presupuesto Ejecutado: $ 19.792
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OBSERVACIÓN GENERAL

#MULTIVALUE Ejecución Financiera 99,99%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,00

SECRETARÍA DE EQUIDAD DE GÉNERO PARA LAS MUJERES

Línea

Componente

Programa

Proyecto Plan 4411

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000097 Nombre: Implementación de la Estrategia Mujeres Sin
Miedo en las nueve subregiones de Antioquia con
prioridad en Urabá, bajo Cauca, Nordeste y Valle
de Aburra

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
EQUIDAD DE
GÉNERO PARA LAS
MUJERES

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$1.045 $654 $472 $0 $472

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Campañas Comunicación Pública 12 UNI 1 1 100%

Día Internacional Derechos Mujeres 12 UNI 1 1 100%

Diseño y Puesta del Observatorio 12 UNI 1 1 100%

Otras Acciones de Movilización Social 12 UNI 1 1 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Sólo se realiza una vez al año. Marzo 8 Dia Internacional de losDerechos de las Mujeres Ejecución Financiera 72,12%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,39

Comunicación pública perceptual para el desarrollo de las mujeres

Presupuesto Actual: $ 654 Presupuesto Ejecutado: $ 472

441 Mujeres sin miedo

44 Mujeres protagonistas del desarrollo

4 Inclusión social

Presupuesto Actual: $ 4.340 Presupuesto Ejecutado: $ 3.749
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Programa

Proyecto Plan 4421

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000102 Nombre: Implementación Secretarías y Alcaldías que
Suman en los municipios de Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
EQUIDAD DE
GÉNERO PARA LAS
MUJERES

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$2.390 $2.471 $2.270 $0 $2.270

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Agentes de igualdad 12 UNI 1 1 100%

La Escuela Busca la Mujer Adulta 12 UNI 1 1 100%

Mujeres Digitales 12 UNI 1 1 100%

Plan Departamental  SOL Y LUNA 12 UNI 1 1 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 91,86%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,09

Secretarías y alcaldías que suman

Presupuesto Actual: $ 2.471 Presupuesto Ejecutado: $ 2.270

442 Transversalidad del enfoque de equidad de género

Programa

Proyecto Plan 4431

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000098 Nombre: Implementación de la Movilización Social: Mujeres
Jóvenes Talento en Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
EQUIDAD DE
GÉNERO PARA LAS
MUJERES

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$850 $0 $0 $0 $0

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Concursos Mujeres Jóvenes Talento 12 UNI 1 1 100%

Mujeres jóvenes talento de Antioquia

Presupuesto Actual: $ 0 Presupuesto Ejecutado: $ 0

443 Superando brechas de género (Acciones afirmativas)
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OBSERVACIÓN GENERAL

Solo se realiza una vez al año. Entre los meses Agosto - Septiembre Ejecución Financiera 0,00%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 0,00

Proyecto Plan 4432

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000101 Nombre: Fortalecimiento y apoyo para la creación de redes
locales de mujeres públicas en 80 municipios de
Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
EQUIDAD DE
GÉNERO PARA LAS
MUJERES

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$415 $415 $357 $0 $357

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Fortalecimiento de Organizaciones 12 UNI 1 1 100%

Redes locales de mujeres públicas 12 UNI 1 1 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 86,11%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,16

Red de “Mujeres Públicas”

Presupuesto Actual: $ 415 Presupuesto Ejecutado: $ 357

Proyecto Plan 4433

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000179 Nombre: Capacitación y entrenamiento político para
mujeres de las 9regiones de Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
EQUIDAD DE
GÉNERO PARA LAS
MUJERES

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$300 $300 $300 $0 $300

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Política Pa Mujeres 12 UNI 1 1 100%

Política pa´ mujeres

Presupuesto Actual: $ 300 Presupuesto Ejecutado: $ 300
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OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 100,00%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,00

Proyecto Plan 4434

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000178 Nombre: Implementación Proyecto comadres en 60
municipios de Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
EQUIDAD DE
GÉNERO PARA LAS
MUJERES

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$500 $500 $350 $0 $350

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Día de la madre comunitaria 12 UNI 1 1 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Por Ordenanza se realiza en el mes de  octubre Ejecución Financiera 69,94%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,43

Comadres rurales

Presupuesto Actual: $ 500 Presupuesto Ejecutado: $ 350

SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Línea

Componente

Programa

Proyecto Plan 1119 Implementación de modelo integral de atención ciudadana

Presupuesto Actual: $ 1.511 Presupuesto Ejecutado: $ 1.465

111 Gobernación transparente

11 En Antioquia no se pierde un peso. Legalidad en la contratación pública y en el uso de los bienes públicos.

1 Antioquia legal

Presupuesto Actual: $ 39.079 Presupuesto Ejecutado: $ 30.938
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PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000197 Nombre: Implementación modelo integral de atención a la
ciudadanía Medellín Departamento de Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
GESTIÓN HUMANA
Y DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$1.097 $1.511 $1.465 $0 $1.465

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Actualización y aplicaciones en mercurio 12 UNI 1 1 100%

Contratar operador contac center 12 UNI 1 1 100%

Intervención c. atención a la ciudadania 12 UNI 1 1 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

¡REF! ¡REF! ¡REF! ¡REF! ¡REF! ¡REF! ¡REF! ¡REF! ¡REF! ¡REF!¡REF!¡REF! Ejecución Financiera 96,97%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,03

Componente

Programa

Proyecto Plan 1211

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2008050000733 Nombre: Implementación desarrollo de la salud ocupacional
en el Departamento de Antioquia Medellín y 124
municipios Antioqueños

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
GESTIÓN HUMANA
Y DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$180 $169 $168 $0 $168

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Dotación sistemas de emergencia 12 UNI 1 1 100%

Mantenimiento equipos y medicamentos 12 UNI 1 1 100%

Programa preventivo anual 12 UNI 1 1 100%

Desarrollo humano y bienestar

Presupuesto Actual: $ 26.122 Presupuesto Ejecutado: $ 18.221

121 Calidad de vida para el servidor y la servidora pública, jubilados y jubiladas y sus beneficiarios del nivel
central ylas subregiones

12 Gobernación de Antioquia eficiente y eficaz
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OBSERVACIÓN GENERAL

todas las actividades programadas se cumplieron Ejecución Financiera 99,36%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,01

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2008050000735 Nombre: Implementación de la normativa vigente sobre
estímulos e incentivos en la Gobernación de
Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
GESTIÓN HUMANA
Y DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$130 $55 $45 $0 $45

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Reconocimiento por antiguedad 12 UNI 1 1 100%

Selección mejor empleado 12 UNI 1 0 0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 82,01%

Ejecución Física 50,00%

Efectividad Proyecto 0,61

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2008050000741 Nombre: Distribución credito de vivienda para empleados
trabajadores oficiales y jubilados del
Departamento de Antioquia en losmunicipios de
Antioquia donde laboren servidores públicos
departame

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
GESTIÓN HUMANA
Y DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$17.381 $24.234 $17.203 $0 $17.203

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Adjudicación creditos de vivienda 12 UNI 2 2 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 70,99%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,41
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PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2008050000742 Nombre: Mejoramiento de la calidad de vida de los
servidores públicos, jubilados, pensionados y
beneficiarios directos a travésdel programa
Gobernación de Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
GESTIÓN HUMANA
Y DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$720 $382 $341 $0 $341

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Actividades de bienestar 12 UNI 1 1 100%

Contratación personal bienestar 12 UNI 1 1 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 89,33%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,12

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2009050000013 Nombre: Mejoramiento del clima laboral y la cultura
organizacional de los servidores públicos
departamentales de la Gobernaciónde Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
GESTIÓN HUMANA
Y DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$80 $80 $80 $0 $80

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Desarrollo actividades de bienestar 12 UNI 30 30 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 99,96%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2009050000019 Nombre: Implementación del programa de atención al
pensionado en laGobernación de Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
GESTIÓN HUMANA
Y DESARROLLO
ORGANIZACIONAL
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INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$160 $160 $155 $0 $155

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Programas culturales 12 UNI 1 1 100%

Programas de capacitación no formal 12 UNI 1 1 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 97,05%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,03

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000015 Nombre: Implementación del fondo de calamidad doméstica
para los empleados públicos, jubilados y
pensionados en la Gobernación de Antioquia-
Etapa Siguiente

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
GESTIÓN HUMANA
Y DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$731 $1.043 $228 $0 $228

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Asignación préstamos calamidad doméstica 12 UNI 1 1 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 21,89%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 4,57

Proyecto Plan 1212

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2008050000740 Nombre: Implementación del fondo educativo departamento
de Antioquia ICETEX para los servidores públicos
inscritos en carrera administrativa y de libre
nombramiento y remoción

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
GESTIÓN HUMANA
Y DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

Fondo educativo departamental de Antioquia – ICETEX

Presupuesto Actual: $ 135 Presupuesto Ejecutado: $ 80
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INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$80 $135 $80 $0 $80

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Adjucación créditos educativos. 12 UNI 1 1 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 59,24%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,69

Proyecto Plan 1213

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2008050000155 Nombre: Capacitación Capacitar a 2400 servidores públicos
Departamentales Medellín y las subregiones de
Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
GESTIÓN HUMANA
Y DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$163 $105 $105 $0 $105

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Programación, ejecución y capacitación 12 UNI 1 1 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 100,00%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000075 Nombre: Capacitación formación y entrenamiento para los
servidores públicos de la Gobernación y las
subregiones de Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
GESTIÓN HUMANA
Y DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

Formación capacitación y entrenamiento para los servidorespúblicos del Departamento de
Antioquia

Presupuesto Actual: $ 198 Presupuesto Ejecutado: $ 198
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INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$0 $94 $93 $0 $93

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Implementación ambiente virtual aprendiz 12 UNI 1 1 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 99,44%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,01

Programa

Proyecto Plan 1221

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000030 Nombre: Inversiones Fortalecimiento, renovación y
crecimiento en las TIC y en la plataforma SAP
Gobernación de Antioquia .

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
GESTIÓN HUMANA
Y DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$2.708 $8.502 $8.420 $0 $8.420

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Adquirir, actual, mntto, cons de TIC 12 UNI 1 1 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 99,04%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,01

Fortalecimiento, renovación y crecimiento de las TIC y la plataforma de SAP

Presupuesto Actual: $ 8.502 Presupuesto Ejecutado: $ 8.420

Proyecto Plan 1222 Seguridad informática

Presupuesto Actual: $ 200 Presupuesto Ejecutado: $ 200

122 Antioquia modelo de eficiencia y servicio a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones
(TIC)
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PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000034 Nombre: Implementación Seguridad informática Medellín,
Antioquia, Occidente

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
GESTIÓN HUMANA
Y DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$200 $200 $200 $0 $200

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Adquirir,mntto soft,hard y comunic 12 UNI 1 1 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 100,00%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,00

Programa

Proyecto Plan 1231

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2008050000738 Nombre: Implementación del proceso institucional para la
selección del talento humano de acuerdo a la Ley
909 de 2004 en la Gobernación de Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
GESTIÓN HUMANA
Y DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$115 $194 $180 $0 $180

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Actualización de  inst. de evaluación. 12 UNI 100 100 100%

Gestión del empleo público 12 UNI 100 100 100%

Implem. Teletrabajo en la Gob. Antioq. 12 UNI 100 100 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 92,86%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,08

Cualificación del capital humano en la Gobernación y en las subregiones

Presupuesto Actual: $ 429 Presupuesto Ejecutado: $ 393

123 Desarrollo y fortalecimiento institucional y del capital humano
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PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000081 Nombre: Fortalecimiento de las competencias laborales de
los servidores públicos del departamento de
Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
GESTIÓN HUMANA
Y DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$0 $1 $1 $0 $1

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Certificación de competencias 12 UNI 1 1 100%

Fortalecimiento de competencias 12 UNI 1 1 100%

Retroalimentación de pruebas propias 12 UNI 1 1 100%

Talleres de Identif. Y sensibilización 12 UNI 1 1 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 100,00%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000196 Nombre: Diseño Implementación del modelo de cultura y
cambio organizacional de la gobernación de
Antioquia Medellín, Antioquia,Occidente

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
GESTIÓN HUMANA
Y DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$73 $104 $88 $0 $88

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Construcción y despliegue cultura meta 11 UNI 1 1 100%

Mantenimiento de la cultura 11 UNI 1 1 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 84,76%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,18
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PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000201 Nombre: Diseño e implementación del modelo de gestion
del conocimiento para la gobernación de Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
GESTIÓN HUMANA
Y DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$109 $129 $122 $0 $122

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Adquisición e implementación de tecnolog 11 UNI 1 1 100%

Diseño modelo de gestión del conocimient 12 UNI 1 1 100%

Sistematizacion proyectos estratégicos 12 UNI 1 1 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 94,78%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,06

Proyecto Plan 1232

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000040 Nombre: Fortalecimiento Sistema Integrado de Gestión del
Departamento Medellín, Antioquia, Occidente

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
GESTIÓN HUMANA
Y DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$95 $120 $120 $0 $120

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Asesoría en indicadores 12 % 100 100 100%

Auditoría externa 6 % 100 100 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 99,56%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,00

Fortalecimiento del sistema integrado de gestión

Presupuesto Actual: $ 120 Presupuesto Ejecutado: $ 120
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Proyecto Plan 1236

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000177 Nombre: Fortalecimiento y articulación de la estructura
organizacional de la administración departamental
en medellin, Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
GESTIÓN HUMANA
Y DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$0 $1 $1 $0 $1

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Fortalecer estructura a través asesoría 12 % 100 100 100%

Mantenimiento de las mejoras 12 % 100 100 100%

Mantenimiento de las mejoras 12 % 100 100 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 100,00%

Ejecución Física 150,00%

Efectividad Proyecto 1,50

Reorganización y ajuste funcional de las dependencias en la Gobernación de Antioquia

Presupuesto Actual: $ 1 Presupuesto Ejecutado: $ 1

Línea

Componente

Programa

Proyecto Plan 2114

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000200 Nombre: Fortalecimiento vinculación de estudiantes en
semestre de práctica para brindar apoyo a la
gestión de el Departamento de Antioquia y el
mejoramiento de la calidad de sus instituciones
educativas.

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
GESTIÓN HUMANA
Y DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$1.762 $1.860 $1.841 $0 $1.841

Servicio social académico

Presupuesto Actual: $ 1.860 Presupuesto Ejecutado: $ 1.841

211 Oportunidades para la educación superior

21 Educación con calidad para el siglo XXI

2 La educación como motor de transformación de Antioquia
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ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Asignación de práctica a estudiantes 12 UNI 1 1 100%

Jóvenes en formación 12 UNI 1 1 100%

Profesionales en serv. social 12 UNI 1 1 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 98,97%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,01

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Línea

Componente

Programa

Proyecto Plan 3111

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2008050000501 Nombre: Construcción , mejoramiento y dotación de sedes
de la fuerza pública y organismos de seguridad en
Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
GOBIERNO

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$11.138 $11.138 $9.022 $0 $9.022

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

construccion organismos de seguridad 12 UNI 4 3 75%

Estudios y diseños sedes org seguridad 12 UNI 4 3 75%

OBSERVACIÓN GENERAL

3 subestaciones  de Policia en ejecucion en los municipios de Amagá,Vegachí y Belmira. Ejecución Financiera 81,00%

Ejecución Física 75,00%

Efectividad Proyecto 0,93

Apoyo a la estrategia integral de lucha contra la criminalidad y las rentas ilícitas

Presupuesto Actual: $ 33.370 Presupuesto Ejecutado: $ 27.979

311 Política criminal regional para la seguridad (Alianza Medellín-Antioquia)

31 La seguridad: Un asunto de todos

3 Antioquia es segura y previene la violencia

Presupuesto Actual: $ 40.995 Presupuesto Ejecutado: $ 34.754
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PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2008050000518 Nombre: Apoyo en su logistica e inteligencia a la fuerza
pública y organismos de seguridad en Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
GOBIERNO

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$5.765 $22.232 $18.957 $0 $18.957

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Apoyar logísticamente 12 % 100 100 100%

Dotar en tecnología 12 UNI 1 1 100%

Dotar y mejorar parque automotor 12 UNI 3 4 133%

Suministrar combustible 12 UNI 5 5 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se entregaron a la Policia, Ejercito, Fiscalia, FAC, lo siguiente: 56motos de diferente
cilindraje, 21 vehiculos de diferentesespecificaciones, además se suministró combustible
a 10 municipios.Además se ha prestado el apoyo logístico a todas las fuerzas que lo
hansolicitado.

Ejecución Financiera 85,27%

Ejecución Física 108,33%

Efectividad Proyecto 1,27

Programa

Proyecto Plan 3122

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000038 Nombre: Implementación de política pública de seguridad
vial para el Departamento de Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
GOBIERNO

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$778 $721 $548 $0 $548

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Capacitación autoridades de tránsito 12 UNI 36 36 100%

Convenio con Mpios para control tránsito 12 UNI 36 32 89%

Ejecutar y Evaluar Política Pública 12 UNI 100 0 0%

Elaborar y aprobar Política Pública 12 UNI 100 0 0%

Plan de educación, seguridad, prevención y control vial (Ley 1503 de 2011)

Presupuesto Actual: $ 721 Presupuesto Ejecutado: $ 548

312 Fortaleciendo nuestra institucionalidad local
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OBSERVACIÓN GENERAL

Continuia  32 municipios con vias departamentales controladas. 2.315personas
capacitadas y sensibilizadas, para disminuir laaccidentabilidad en las vias.  No se logró el
aval de la Asamblea parala aprobación de la Política Pública de educacion y segurdidad
vial.

Ejecución Financiera 76,03%

Ejecución Física 47,22%

Efectividad Proyecto 0,62

Proyecto Plan 3123

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000130 Nombre: Implementación tecnologías y sistemas de
información para la seguridad y convivencia
Departamento de Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
GOBIERNO

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$1.187 $1.187 $960 $0 $960

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Admón y planeación de información 12 UNI 14 6 43%

Elaboración informes cuali-cuantitativo 12 UNI 971 485 50%

Georeferenciar variables de violencia 12 UNI 1.000 1 0%

Identificación de fuentes de información 12 UNI 2 2 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se avanzó en la construcción de las pruebas técnicas con UNODC: seentregaron las
variables de análisis del SISC, la estructura construídadurante el 2014 y se recopilaron
los datos requeridos. como se puedeevidenciar en los informes procesados por el SIC.

Ejecución Financiera 80,86%

Ejecución Física 48,23%

Efectividad Proyecto 0,60

Tecnologías y sistema de información para la seguridad y convivencia departamental (Alianza
Medellín-Antioquia)

Presupuesto Actual: $ 1.187 Presupuesto Ejecutado: $ 960

Componente

Programa

Proyecto Plan 3211

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000080 Nombre: Apoyo al diseño e implementación de programas
municipales para la prevención de la violencia y
promoción de la convivencia en Departamento de
Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
GOBIERNO

Prevención de la violencia y promoción de la convivencia

Presupuesto Actual: $ 1.618 Presupuesto Ejecutado: $ 1.528

321 Construyendo ciudadanía prevenimos la violencia

32 Entornos protectores que previenen la violencia
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INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$1.132 $1.618 $1.528 $0 $1.528

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Acceso a oportunidades 12 UNI 1 0,5 50%

Asesoría Estrategia dptal de prevención 12 UNI 1 0,7 70%

Asesoría Prevenir es mejor 12 UNI 1 0,5 50%

Identificación de jovenes en riesgo 12 UNI 1 0,5 50%

Plan metropolitano de prevención 12 UNI 1 0,5 50%

OBSERVACIÓN GENERAL

Formados 535 jóvenes en Ultimate, 490 jóvenes  en comparsa.13 Mpios conprevención
de la violencia  intrafamiliar, sexualy promoción de laconvivencia. 544 jóvenes
caracterizados enriesgo. 16 microacciones depaz. 5 Zonas de Orientación Escolar
intervenidas con Plan M deSustancias Psicoactivas.

Ejecución Financiera 94,46%

Ejecución Física 54,00%

Efectividad Proyecto 0,57

Proyecto Plan 3213

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000076 Nombre: Apoyo a la formulación e implementación de
programas de prevención de la violencia
intrafamiliar, sexual y de género en80 mun
Departamento de Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
GOBIERNO

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$0 $3 $3 $0 $3

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 100,00%

Ejecución Física 0,00%

Efectividad Proyecto 0,00

Prevención de la violencia intrafamiliar, sexual y de género

Presupuesto Actual: $ 3 Presupuesto Ejecutado: $ 3

Componente

Programa 331 Fortalecimiento de las instituciones responsables del servicio de justicia formal y los mecanismos
alternativos de solución de conflictos

33 Una justicia cercana y oportuna
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Proyecto Plan 3311

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000052 Nombre: Fortalecimiento de las instituciones que brindan
servicios de justicia formal y mecanismos
alternativos de solución de conflictos
Departamento de Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
GOBIERNO

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$291 $260 $215 $0 $215

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Asesoria y asistencia técnica 12 UNI 1 0,4 40%

OBSERVACIÓN GENERAL

 29 jornadas de oferta institucional a traves de la estrateg"ia ""Casade justicia móvil e
Interinstitucionales de Acces"a la Justicia"";donde se beneficiaron 11.735 personas de l
subregiones de Occidente,Norte, Uraba, Oriente, Nordeste,Bajo Cauca y Magdalena
Medio.

Ejecución Financiera 82,61%

Ejecución Física 40,00%

Efectividad Proyecto 0,48

Fortalecimiento de las instituciones que brindan servicio de justicia formal y de los mecanismos
alternativos de solución de conflictos

Presupuesto Actual: $ 260 Presupuesto Ejecutado: $ 215

Proyecto Plan 3312

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000055 Nombre: Fortalecimiento del sistema de responsabilidad
penal para adolescentes en el Todo El
Departamento, Antioquia, Departamento de
Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
GOBIERNO

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$500 $500 $476 $0 $476

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Articulación programas especializados 12 UNI 1 0,2 20%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 95,24%

Ejecución Física 20,00%

Efectividad Proyecto 0,21

Fortalecimiento del sistema de responsabilidad penal para adolescentes

Presupuesto Actual: $ 500 Presupuesto Ejecutado: $ 476
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Componente

Programa

Proyecto Plan 3411

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000128 Nombre: Asistencia desarrollar procesos de promoción,
prevención y protección de los derechos humanos
y la aplicación del DIH en el departamento de
Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
GOBIERNO

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$113 $263 $263 $0 $263

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Escuela de derechos humanos 12 UNI 1 0,5 50%

Formación y capacitación en DH 12 UNI 1 0,5 50%

Mesas regionales de DH 12 UNI 9 4,5 50%

Planes de derechos humanos 12 UNI 1 0,5 50%

Prevención de trata de personas 12 UNI 1 0,5 50%

Seguimiento situación DH-PIHI 12 UNI 1 0,5 50%

OBSERVACIÓN GENERAL

19 muncipios con 305 estudiantes matriculados en la Escuelade DerechosHumanos y
Ciudadanía. 9 mesas regionales de DH conformadas eimplementándose. 47 talleres de
DH y DIH con 1.854personas en 13municipios.

Ejecución Financiera 100,00%

Ejecución Física 50,00%

Efectividad Proyecto 0,50

Promoción, prevención y protección de derechos humanos y aplicación del derecho internacional
humanitario (Alianza Medellín-Antioquia)

Presupuesto Actual: $ 263 Presupuesto Ejecutado: $ 263

341 Promover el respeto, la prevención y la protección de los derechos humanos y la aplicación del derecho
internacional humanitario (Alianza Medellín-Antioquia)

Programa

Proyecto Plan 3421

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000127 Nombre: Implementación diseño de un plan retorno y
reubicación departamento de Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
GOBIERNO

Plan retorno y reubicación

Presupuesto Actual: $ 112 Presupuesto Ejecutado: $ 112

342 Programa departamental de atención integral y reparación avíctimas del conflicto (Alianza Medellín-
Antioquia)

34 Derechos Humanos y atención a víctimas con horizonte de reconciliación
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INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$112 $112 $112 $0 $112

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Acompañamiento a familias retornadas 12 UNI 375 375 100%

Planes de contingencia 12 UNI 6 3 50%

OBSERVACIÓN GENERAL

Continua el acompañamiento institucional para  el retorno de 375familias víctimas del
desplazamiento forzado . Además se brindóasistencia técnica para la formulación del
plan decontingencia en losmunicipios de Cáceres, Caucasia y Turbo.

Ejecución Financiera 100,00%

Ejecución Física 75,00%

Efectividad Proyecto 0,75

Proyecto Plan 3422

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000006 Nombre: Asistencia , promoción, prevención y protección de
los derechos humanos y atención a la población
víctima del conflictoarmado Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
GOBIERNO

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$595 $2.663 $2.372 $0 $2.372

Coordinación y articulación para la atención integral y reparación a la población víctima del
conflicto a través de laruta  de atención (Alianza Medellín-Antioquia)

Presupuesto Actual: $ 2.663 Presupuesto Ejecutado: $ 2.372
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ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Acompañamiento a municipios en CTJT 12 UNI 40 28 70%

Acompañamiento psicosocial y jurídico 12 % 100 50 50%

Activación ruta de protección NNA 12 % 100 50 50%

Asesoria y asistencia técn a PAT munici 12 UNI 40 1 3%

Asesoria y capacitación a mesas de parti 12 UNI 55 0 0%

Capacitación a mpios en ley de víctimas 12 UNI 40 23 58%

Caracterización familias 12 UNI 131 0 0%

Educación en el riesgo de minas-munici 12 UNI 25 0 0%

Elección mesa Dptal de participación 12 UNI 1 0,5 50%

Fortalecimiento integral de org de víct 12 UNI 40 13 33%

Generación de ingresos 12 UNI 47 0 0%

Gestión administrativa 12 UNI 1 0,5 50%

Gestión de oferta institucional 12 % 100 50 50%

Mejoramientos habitacionales 5 UNI 80 0 0%

Mesas interins de desaparición 12 UNI 3 1,5 50%

Orientación jurídica a víctimas 12 % 100 50 50%

Planes de restablecimiento 12 UNI 131 131 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

131 planes de restablecimiento familiar en los Mpios de Ituango, Peque,Sabanalarga y
Buriticá,  a través de la gestiónde oferta,acompañamiento psicosocial y jurídico a las
familias. 85 talleres enley de víctimas con 1.907 personas en 23 mpio. 28 Mpios en
sesiones delCTJT.

Ejecución Financiera 89,08%

Ejecución Física 36,03%

Efectividad Proyecto 0,40

Programa

Proyecto Plan 3431

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000083 Nombre: Fortalecimiento procesos de reconstrucción del
tejido social departamento de Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
GOBIERNO

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$140 $298 $298 $0 $298

Procesos de reconstrucción del tejido social

Presupuesto Actual: $ 298 Presupuesto Ejecutado: $ 298

343 Reintegración comunitaria hacia un horizonte de reconciliación
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ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Acompañamiento a iniciativas de memoria 12 UNI 1 0,5 50%

Espacio social comunitario 12 UNI 1 0,8 80%

Formación en participación, conv y lider 12 UNI 1 1 100%

Fortalecimiento a grupos poblacionales 12 UNI 6 0 0%

Jornadas pedagogicas de memoria 12 UNI 4 0 0%

Sensibilización en memoria y psico 7 UNI 1 0,5 50%

OBSERVACIÓN GENERAL

Continua  la formación de 160 personas en convivencia, seguridadciudadana y
capacidades para el liderazgo en 4 Mpios del Oriente yTurbo. El espacio comunitario de
Pueblo Bello se dinamizan con procesosde reconstrucción del tejido socialyrecuperación
de la vidacomunitaria.

Ejecución Financiera 100,00%

Ejecución Física 46,67%

Efectividad Proyecto 0,47

SECRETARÍA DE HACIENDA

Línea

Componente

Programa

Proyecto Plan 1211

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000146 Nombre: Actualización para identificar los bienes inmuebles
Departamento de Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
HACIENDA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$550 $761 $529 $0 $529

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Identificacíon de Bienes Inmuebles 12 UNI 1 1 100%

Legalizacion de Bienes Inmuebles 12 UNI 1 1 100%

Sistematización y registro de inmuebles 12 UNI 1 1 100%

Desarrollo humano y bienestar

Presupuesto Actual: $ 997 Presupuesto Ejecutado: $ 709

121 Calidad de vida para el servidor y la servidora pública, jubilados y jubiladas y sus beneficiarios del nivel
central ylas subregiones

12 Gobernación de Antioquia eficiente y eficaz

1 Antioquia legal

Presupuesto Actual: $ 46.779 Presupuesto Ejecutado: $ 40.747
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OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 69,43%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,44

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000145 Nombre: Administración Para la identificacion de bienes
muebles Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
HACIENDA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$150 $236 $180 $0 $180

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Codificación de bienes muebles 4 UNI 1 1 100%

Conservación del Inventario 12 UNI 1 1 100%

Identificación de bienes muebles 12 UNI 1 1 100%

Registro de Bienes Muebles 12 UNI 1 1 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

A la fecha se han codificado, identificado y registrado 3200 muebles de28.052 que es la
base. Adicionalmente se han identificado, legalizado yregistrado 50 inmuebles en el
periodo de enero a junio de 1.312.

Ejecución Financiera 76,46%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,31

Programa

Proyecto Plan 1221

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2015050000001 Nombre: Aplicación de normas internacionales de
contabilidad sectorpúblico (NICSP) y conversión
de información financiera del Departamentode
Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
HACIENDA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$0 $286 $55 $0 $55

Fortalecimiento, renovación y crecimiento de las TIC y la plataforma de SAP

Presupuesto Actual: $ 286 Presupuesto Ejecutado: $ 55

122 Antioquia modelo de eficiencia y servicio a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones
(TIC)
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ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Adecuación SAP para migración a NEW GL 6 UNI 1 0 0%

Capacitación 6 UNI 1 0 0%

Contratar servicio migratión copy tools 6 UNI 1 0 0%

Diagnóstico 6 UNI 1 0 0%

Proyecto Implementación NICSP y NEW GL 6 UNI 1 0 0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Es importante anotar que la Gobernación se está preparando para laimplementación de
Normas internacionales NICSP y el proyecto se empiezaa ejecutar con la emisión de la
Resolución por parte de la ContaduríaGeneral de la Nación la cual se encuentra en
proyecto.

Ejecución Financiera 19,26%

Ejecución Física 0,00%

Efectividad Proyecto 0,00

Programa

Proyecto Plan 1235

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000012 Nombre: Fortalecimiento de la Hacienda pública del
Departamento de Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
HACIENDA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$2.300 $4.161 $4.026 $0 $4.026

Fortalecimiento de la Hacienda Pública del Departamento deAntioquia

Presupuesto Actual: $ 6.566 Presupuesto Ejecutado: $ 5.115

123 Desarrollo y fortalecimiento institucional y del capital humano
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ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Análisis estados financieros depto 12 % 100 50 50%

Análisis pasivo pensional 12 % 100 50 50%

Campañas cultura tributaria 12 UNI 2 2 100%

Cbro coativo pensiones 12 UNI 500 230 46%

Cobro coactivo 12 UNI 10.000 7.000 70%

Conciliación y depuración ctas balance 12 % 100 50 50%

Depuración bases de datos sec hda 12 UNI 1 0,3 30%

Fiscalizaciones y controles tributarios 12 UNI 150 120 80%

Judicializ. conduct. ilicitas 12 UNI 250 59 24%

Liquidaciones impuesto de registro depta 12 UNI 200.000 121.349 61%

Modelo valorac costos financ y reciproc 12 UNI 1 1 100%

Proyección acctos adm. rentas depto 12 UNI 571.975 261.909 46%

Proyecciones ingresos y gastos mfmp 12 UNI 1 1 100%

Recuperación cartera 12 UNI 5.000 3.000 60%

Seguim. impuestos nacionales y territ 12 % 100 80 80%

Sostenimiento sig secretaria de Hacienda 12 % 100 50 50%

Sustanciación procesos aadm. 12 UNI 750 289 39%

Verificar, grab, procesa declar. rentas 12 UNI 487.812 385.850 79%

OBSERVACIÓN GENERAL

Auditoría según autos de inspección tributaria. Según inicio, fecha dereporte y meta final
se presenta un déficit de 11 procesos, lo queobedece a la necesidad de re ejecutar
actividades de notificaciones deactos administrativos de trámite, en la más del 70% de
los procesosrevisados.

Ejecución Financiera 96,75%

Ejecución Física 61,87%

Efectividad Proyecto 0,64

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013050000010 Nombre: Recuperación y optimización del recaudo del
impuesto al deguello en el departamento de
Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
HACIENDA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$1.405 $2.405 $1.089 $0 $1.089
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ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Conciliar recaudos 12 % 100 50 50%

Implementar declaración informativa 12 UNI 1 1 100%

Implementar guía de sacrificio 12 UNI 1 1 100%

Sensibilizar plantas de faenado 12 UNI 59 8 14%

Visitas control expendios de carnicos 12 UNI 600 575 96%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 45,28%

Ejecución Física 71,88%

Efectividad Proyecto 1,59

Componente

Programa

Proyecto Plan 1462

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000014 Nombre: Fortalecimiento de las rentas oficiales como fuente
de inversión social en el Departamento de
Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
HACIENDA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$969 $4.717 $1.352 $0 $1.352

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Capacitar autoridades y comunidad 12 UNI 2.500 347 14%

Intervención hidrocarburos 12 UNI 400 343 86%

Operativos de control 12 UNI 7.500 2.029 27%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 28,66%

Ejecución Física 42,23%

Efectividad Proyecto 1,47

Acción coordinada para prevenir la producción y/o distribución de bebidas alcohólicas adulteradas,
fraudulentas y de contrabando

Presupuesto Actual: $ 4.717 Presupuesto Ejecutado: $ 1.352

146 Antioquia juega limpio

14 Promoción de la legalidad en campos estratégicos

Línea 4 Inclusión social
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Componente

Programa

Proyecto Plan 4133

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2010050000013 Nombre: Aportes en la participación de empresas
generadoras, comercializadoras o actividades
conexas de energía del Departamento de
Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
HACIENDA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$0 $310 $310 $0 $310

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Capitalización Gen+ 12 UNI 1 1 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 100,00%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,00

Ampliar el servicio de energías y promover nuevas alternativas energéticas y de gas

Presupuesto Actual: $ 310 Presupuesto Ejecutado: $ 310

413 Antioquia potable, electrificada y limpia

41 Condiciones básicas de bienestar

Línea

Componente

Programa

Proyecto Plan 5331

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000349 Nombre: Administración recursos Metro de Medellín Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
HACIENDA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$33.904 $33.904 $33.207 $0 $33.207

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Pago Deuda Metro de Medellín 12 UNI 1 1 100%

Cofinanciación de proyectos a nivel subregional y/o local

Presupuesto Actual: $ 33.904 Presupuesto Ejecutado: $ 33.207

533 Infraestructura para el desarrollo sostenible de las comunidades locales

53 Infraestructura sostenible

5 Antioquia es verde y sostenible
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OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 97,94%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,02

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Línea

Componente

Programa

Proyecto Plan 1118

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000234 Nombre: Desarrollo de sistemas de información en la
Secretaría de infraestructura física

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTUR
A FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$900 $0 $0 $0 $0

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Desarrollo de sistemas y bases de datos 12 UNI 2 2 100%

Desarrollo y operación Centro Gestión 12 UNI 1 0 0%

Mantenimiento licencias y software 12 UNI 1 1 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 0,00%

Ejecución Física 66,67%

Efectividad Proyecto 0,00

Sistemas de información del departamento

Presupuesto Actual: $ 0 Presupuesto Ejecutado: $ 0

111 Gobernación transparente

11 En Antioquia no se pierde un peso. Legalidad en la contratación pública y en el uso de los bienes públicos.

1 Antioquia legal

Línea

Componente 21 Educación con calidad para el siglo XXI

2 La educación como motor de transformación de Antioquia

Presupuesto Actual: $ 301.335 Presupuesto Ejecutado: $ 284.968
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Programa

Proyecto Plan 2142

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2015003050002 Nombre: Construcción Parque Educativo El Bagre Antioquia Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTUR
A FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$0 $2.691 $1.941 $0 $1.941

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Acero, Mayas y estructura metálica 11 UNI 1 1 100%

Administración Utilidad (AU de la obra) 11 UNI 1 1 100%

Aire acondicionado 11 UNI 1 0 0%

Aparatos accesorios, mesones y muebles 11 UNI 1 1 100%

Aseos y remanentes 11 UNI 1 1 100%

Carpintería metálica 11 UNI 1 1 100%

Componente de costos administrativos 11 UNI 1 1 100%

Componente técnico 11 UNI 1 1 100%

Concretos 11 UNI 1 1 100%

Cubierta 11 UNI 1 1 100%

Imprevistos 6 UNI 1 0 0%

Instalaciones eléctricas 11 UNI 1 0 0%

Instalaciones hidraúlicas y sanitarias 11 UNI 1 1 100%

Interventoría 11 UNI 1 1 100%

Manpostería 11 UNI 1 1 100%

Movimientos de tierra 11 UNI 1 1 100%

Pisos 11 UNI 1 1 100%

Preliminares 11 UNI 1 1 100%

Retiros 11 UNI 1 1 100%

Revoques, enchape y pinturas 11 UNI 1 1 100%

Suministro, inst., dotación y mobiliario 11 UNI 1 0 0%

Urbanismo 11 UNI 1 1 100%

Ambientes de aprendizaje para el siglo XXI

Presupuesto Actual: $ 5.552 Presupuesto Ejecutado: $ 4.122

214 Calidad en la educación preescolar y básica
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OBSERVACIÓN GENERAL

Se realizó el pago, pero el suministro del mobiliario será en Enero de2016 Ejecución Financiera 72,10%

Ejecución Física 81,82%

Efectividad Proyecto 1,13

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2015003050005 Nombre: Construcción parque educativo Liborina, Antioquia Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTUR
A FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$0 $2.861 $2.181 $0 $2.181
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ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Acero/Mallas/Estructura metálica 8 UNI 1 1 100%

Administración y Utilidades (AU) 8 UNI 1 1 100%

Aire acondicionado 8 UNI 1 1 100%

Aparatos/Grifería/Muebles/Mesones 8 UNI 1 1 100%

Aseo y remates 8 UNI 1 0 0%

Carpintería metálica/Sistemas livianos 8 UNI 1 1 100%

Componente costos administrativos 8 UNI 1 1 100%

Componente técnico 8 UNI 1 1 100%

Concretos 8 UNI 1 1 100%

Cubierta 8 UNI 1 1 100%

Demoliciones y retiros 8 UNI 1 1 100%

Imprevistos 8 UNI 1 0 0%

Instalaciones eléctricas 8 UNI 1 1 100%

Instalaciones hidráulicas/sanitarias/gas 8 UNI 1 1 100%

Interventoría 8 UNI 1 1 100%

Mampostería 8 UNI 1 1 100%

Mobiliario 8 UNI 1 1 100%

Movimientos de tierra 8 UNI 1 1 100%

Pisos 8 UNI 1 1 100%

Preliminares 8 UNI 1 1 100%

Revoques/Enchapes/Pintura 8 UNI 1 1 100%

Urbanismo 8 UNI 1 1 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 76,24%

Ejecución Física 90,91%

Efectividad Proyecto 1,19

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2015003050006 Nombre: Construcción parque educativo Arboletes,
Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTUR
A FÍSICA
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INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$0 $0 $0 $0 $0

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Aceros/Mallas/Estructura metálica 8 UNI 1 1 100%

Administración y Utilidades 8 UNI 1 1 100%

Aire acondicionado 8 UNI 1 1 100%

Aparatos/Griferías/Muebles/Mesones 8 UNI 1 0 0%

Aseos y remates 8 UNI 1 1 100%

Carpintería metálica/Madera/Sist.liviano 8 UNI 1 0 0%

Componente costos administrativos 8 UNI 1 1 100%

Componente Técnico 8 UNI 1 1 100%

Concretos 8 UNI 1 0 0%

Cubierta 8 UNI 1 0 0%

Demoliciones y retiros 8 UNI 1 0 0%

Imprevistos 8 UNI 1 0 0%

Instalaciones eléctricas 8 UNI 1 0 0%

Instalaciones hidráulica/Sanitarias/Gas 8 UNI 1 0 0%

Interventoría 8 UNI 1 0 0%

Mampostería 8 UNI 1 0 0%

Mobiliario 8 UNI 1 0 0%

Movimientos de tierra 8 UNI 1 0 0%

Pisos 8 UNI 1 0 0%

Preliminares 8 UNI 1 0 0%

Revoques/Enchapes/Pintura 8 UNI 1 0 0%

Urbanismo 8 UNI 1 0 0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 0,00%

Ejecución Física 27,27%

Efectividad Proyecto 0,00

Línea

Componente 51 Gestión ambiental del territorio

5 Antioquia es verde y sostenible
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Programa

Proyecto Plan 5145

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013000100160 Nombre: Desarrollo de diseños arquitectónicos y técnicos
para soluciones de vivienda a bajo costo en
sistemas de hormigón y tierra cruda enel
Departamento de Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTUR
A FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$8 $8 $8 $0 $8

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Procesos de divulgación 1 UNI 0,5 1 200%

Talleres construcción cartilla 1 UNI 0,5 1 200%

OBSERVACIÓN GENERAL

Proyecto finalizado Ejecución Financiera 100,00%

Ejecución Física 200,00%

Efectividad Proyecto 2,00

Innovación en ciencia y tecnología para la vivienda y hábitat

Presupuesto Actual: $ 8 Presupuesto Ejecutado: $ 8

514 Antioquia mi hogar

Componente

Programa

Proyecto Plan 5311

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2009050000110 Nombre: Estudios de planes viales subregionales
participativos en 8subregiones del Departamento
de Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTUR
A FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$250 $200 $161 $0 $161

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Elaboración Planes Viales 11 UNI 1 1 100%

Fortalecimiento Institucional 11 PRS 2 2 100%

Planificación y gestión de la infraestructura en Antioquia

Presupuesto Actual: $ 250 Presupuesto Ejecutado: $ 211

531 Planeación e innovación para la infraestructura de Antioquia

53 Infraestructura sostenible
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OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 80,13%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,25

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000124 Nombre: Estudio Plan de infraestructura y movilidad 2030
Departamento de Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTUR
A FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$600 $50 $50 $0 $50

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Elaboración proyectos Plan Movilidad 11 UNI 1 1 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Cofinanciación Plan Movilidad  - Salgar Ejecución Financiera 100,00%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,00

Proyecto Plan 5312

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012000100033 Nombre: Estudio selección y estandarización de sistemas
tecnológicos alternativos para rehabilitación y
tratamiento de puntos críticos en vías y desarrollo
de pruebas piloto en Subregiones de Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTUR
A FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$0 $0 $0 $0 $0

Investigaciones y estudios aplicados al área de infraestructura

Presupuesto Actual: $ Presupuesto Ejecutado: $ 0
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ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Análisis de suelos y estudio geológico 2 UNI 4 4 100%

Aplicación tratamientos revegetalización 4 UNI 3 3,2 107%

Bioestructuras en procesos erosivos 4 UNI 2 2 100%

Documento síntesis subrasantes 2 UNI 1 1 100%

Documento síntesis taludes 4 UNI 1 1 100%

Documentos finales revegetalización 8 UNI 4 4 100%

Informe final revegetalización 4 UNI 1 1 100%

Informes estabilización subrasantes 5 UNI 4 4 100%

Monitoreo y seguimiento de tramos viales 12 UNI 36 36 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 0,00%

Ejecución Física 100,74%

Efectividad Proyecto 0,00

Proyecto Plan 5313

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000009 Nombre: Inventario y gestión predial en la red vial
secundaria del Departamento de Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTUR
A FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$2.140 $123 $123 $0 $123

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Consultorías operación de procesos 11 UNI 1 1 100%

Saneamiento legalización fajas cables 11 UNI 5 0 0%

Saneamiento legalización fajas vías 11 UNI 10 93 930%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se terminó la consultoría para la adquisición de predios requeridos porla Secretaría de
Infraestructura Física del Departamento de Antioquia,con la firma AVALES INGENIERÍA
INMOBILIARIA LTDA. Se avanzó en elproceso de legalización de cables aéreos de un
total 27 fajas de loscuales,  5 son viables

Ejecución Financiera 100,00%

Ejecución Física 343,33%

Efectividad Proyecto 3,43

Estudios, diseños y estructuraciones para el desarrollo dela infraestructura en Antioquia

Presupuesto Actual: $ 123 Presupuesto Ejecutado: $ 123
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PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000011 Nombre: Estudios de infraestructura de transporte en la Red
Vial Secundaria

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTUR
A FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$200 $0 $0 $0 $0

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Estudios y diseños técnicos 12 UNI 2 2 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 0,00%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000188 Nombre: Implementación del Banco de Costos de proyectos
para el Departamento de Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTUR
A FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$75 $0 $0 $0 $0

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Fortalecimiento institucional 11 % 65 40 62%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 0,00%

Ejecución Física 61,54%

Efectividad Proyecto 0,00

Programa

Proyecto Plan 5321

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013050000023 Nombre: Construcción de las autopistas para la prosperidad Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTUR
A FÍSICA

Obras de infraestructuras nacionales y/o supra departamentales en Antioquia

Presupuesto Actual: $ 76.636 Presupuesto Ejecutado: $ 74.338

532 Antioquia conectada: Infraestructura para la integración ycompetitividad de Antioquia
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INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$39.000 $69.423 $67.212 $0 $67.212

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Construcción Tunel del Toyo Fase 1 12 KM 2 0 0%

Construcción Tunel del Toyo Fase 2 12 KM 2 0 0%

Construcción vías Conexión Norte Fase 1 12 KM 14 0 0%

Construcción vías Conexión Norte Fase 2 12 KM 14 0 0%

Construcción vías Conexión Pacífico 1 F1 12 KM 2 0 0%

Construcción vías Conexión Pacífico 1 F2 12 KM 2 0 0%

Construcción vías Conexión Pacífico 1 F3 12 KM 2 0 0%

Construcción vías Conexión Pacífico 1 F4 12 KM 2 0 0%

Construcción vías Conexión Pacífico 2 F1 12 KM 9 0 0%

Construcción vías Conexión Pacífico 2 F2 12 KM 9 0 0%

Construcción vías Conexión Pacífico 3 F1 12 KM 14 0 0%

Construcción vías Conexión Pacífico 3 F2 12 KM 14 0 0%

Construcción vías Conexión Pacífico 3 F3 12 KM 14 0 0%

Construcción vías Río Magdalena 2 Fase 1 12 KM 10 0 0%

Construcción vías Río Magdalena 2 Fase 2 12 KM 10 0 0%

Construcción vías Río Magdalena 2 Fase 3 12 KM 10 0 0%

Fortalecimiento Institucional 12 UNI 2 2 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Este proyecto aún no ha iniciado ejecución. Firma Convenio paraejecución del Túnel del
Toyo.

Ejecución Financiera 96,81%

Ejecución Física 5,88%

Efectividad Proyecto 0,06

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000294 Nombre: Mejoramiento y/o rehabilitación de vías nuevas
financiadas por el Gobierno Nacional en Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTUR
A FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$150 $213 $177 $0 $177
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ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Fortalecimiento Institucional 11 PRS 2 2 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 82,99%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,20

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000296 Nombre: Desarrollo de proyectos de infraestructura de
transporte supra departamentales a través de
contratos Plan en Antioquia y departamentos
limítrofes

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTUR
A FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$0 $7.000 $6.949 $0 $6.949

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Mejoramiento El Tres-San Pedro de Urabá 6 UNI 6 1 17%

OBSERVACIÓN GENERAL

Mejoramiento Ejecución Financiera 99,28%

Ejecución Física 16,67%

Efectividad Proyecto 0,17

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2015050000005 Nombre: Estudios y Diseños del Proyecto Túnel del Toyo y
sus vías de acceso en Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTUR
A FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$0 $0 $0 $0 $0
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ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Est hidrología, hidráulica y socavación 6 UNI 1 0 0%

Est presupuesto estructuración pliego 6 UNI 1 0 0%

Estudio de impacto ambiental 6 UNI 1 0 0%

Estudio de suelos diseño de fundaciones 6 UNI 1 0 0%

Estudio de transporte 6 UNI 1 0 0%

Estudio de trazado y diseño geométrico 6 UNI 1 0 0%

Estudio de urbanismo y paisajismo 6 UNI 1 0 0%

Estudio geotécnico estabilidad taludes 6 UNI 1 0 0%

Estudio geotécnico y diseño pavimento 6 UNI 1 0 0%

Estudio y diseño de estructuras 6 UNI 1 0 0%

Estudio y diseño de túneles 6 UNI 1 0 0%

Evaluación socioeconómica del proyecto 6 UNI 1 0 0%

Geología para ingeniería 6 UNI 1 0 0%

Gestión predial 6 UNI 1 0 0%

Interventoría a los estudios y diseños 6 UNI 1 0 0%

IVA (16%) 6 UNI 1 0 0%

Riesgos 6 UNI 1 0 0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 0,00%

Ejecución Física 0,00%

Efectividad Proyecto 0,00

Proyecto Plan 5322

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000259 Nombre: Construcción operación y mantenimiento ,
Conexión vial Aburrá río Cauca

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTUR
A FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$5.000 $5.000 $5.000 $0 $5.000

Conexiones viales del valle de Aburrá con subregiones vecinas (Alianza Medellín-Antioquia)

Presupuesto Actual: $ 26.979 Presupuesto Ejecutado: $ 25.531
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ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Construcción 4,1 km 12 UNI 4 4,1 103%

Vías rehabilitadas o mejoradas 12 KM 88 88 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 100,00%

Ejecución Física 101,25%

Efectividad Proyecto 1,01

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000317 Nombre: Construcción , mantenimiento y operación
conexión vial Aburra Oriente

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTUR
A FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$13.000 $13.217 $13.217 $0 $13.217

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Inversión Túnel de Oriente 11 % 5 14 280%

Mantenimiento Las Palmas y Santa Elena 11 KM 44 48 109%

Mitigación sitios críticos Oriente 11 UNI 1 7 700%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 100,00%

Ejecución Física 363,03%

Efectividad Proyecto 3,63

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000278 Nombre: Mejoramiento Conexión Vial Aburrá - Norte Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTUR
A FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$10.000 $8.762 $7.313 $0 $7.313

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Recaudo por valorización 12 UNI 1 1 100%
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OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 83,47%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,20

Proyecto Plan 5323

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012000040028 Nombre: Habilitación de Circuitos viales Regionales en
Antioquia para potenciar la conectividad y la
accesibilidad del departamento Occidente,
Antioquia,Todo El Departamento.

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTUR
A FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$10.642 $10.642 $10.604 $0 $10.604

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Atención de puntos críticos 12 KM 1.007 314 31%

Socialización de Intervenciones 12 UNI 23 72 313%

OBSERVACIÓN GENERAL

No hay suficiente precisión frente a los criterios a considerar paradiligenciar la
información solicitada , dado que sobre la misma no seconoce alcance ni criterios
iniciales para definir cada uno de losprogramas y actividades involucradas.

Ejecución Financiera 99,64%

Ejecución Física 172,11%

Efectividad Proyecto 1,73

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000008 Nombre: Mantenimiento , rehabilitación y mejoramiento de
la red vial secundaria RVS del departamento de
Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTUR
A FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$88.227 $107.906 $106.991 $0 $106.991

Mantenimiento, recuperación y desarrollo de la Red Vial Secundaria (RVS)

Presupuesto Actual: $ 170.181 Presupuesto Ejecutado: $ 159.777
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ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Apoyo de programas de conservación RVS 12 UNI 2 0 0%

Fortalecimiento Institucional 12 PRS 17 20 118%

Kit maquinaria restaurar transitabilidad 12 UNI 2 5 250%

Mantenimiento manual 12 KM 700 1.700 243%

Programa divulgación concepto legalidad 12 UNI 1 1 100%

Programa seguimiento social ambiental 12 UNI 1 1 100%

Programas de mantenimiento rutinario RVS 12 UNI 7 7 100%

Programas de mitigación puntos críticos 12 UNI 2 2 100%

Programas de rehabilitacion RVS 12 UNI 2 3 150%

OBSERVACIÓN GENERAL

No hay suficiente precisión frente a los criterios a considerar paradiligenciar la
información solicitada , dado que sobre la misma no seconoce alcance ni criterios
iniciales para definir cada uno de losprogramas y actividades involucradas.

Ejecución Financiera 99,15%

Ejecución Física 128,94%

Efectividad Proyecto 1,30

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000019 Nombre: Mantenimiento , rehabilitación, mejoramiento y
construcciónde puentes de la Red Vial Secundaria
RVS en el Departamentode Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTUR
A FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$4.145 $3.900 $3.834 $0 $3.834

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Apoyo programas de conservación RVS 11 UNI 5 5 100%

Fortalecimiento institucional 11 UNI 1 1 100%

Programa mant y const puentes RVS 11 UNI 1 0,7 70%

OBSERVACIÓN GENERAL

No hay suficiente precisión frente a los criterios a considerar paradiligenciar la
información solicitada , dado que sobre la misma no seconoce alcance ni criterios
iniciales para definir cada uno de losprogramas y actividades involucradas.

Ejecución Financiera 98,30%

Ejecución Física 90,00%

Efectividad Proyecto 0,92

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000168 Nombre: Construcción y pavimentación de vías en la Red
Vial Secundaria en el Departamento de Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTUR
A FÍSICA
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INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$6.986 $10.086 $10.068 $0 $10.068

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Apoyo programas de conservación RVS 11 UNI 5 5 100%

Pavimentación en el área metropolitana 11 UNI 1 0 0%

OBSERVACIÓN GENERAL

No hay suficiente precisión frente a los criterios a considerar paradiligenciar la
información solicitada , dado que sobre la misma no seconoce alcance ni criterios
iniciales para definir cada uno de losprogramas y actividades involucradas.

Ejecución Financiera 99,82%

Ejecución Física 50,00%

Efectividad Proyecto 0,50

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000198 Nombre: Renovación y aumento de la señalización en las
vías de la Red Vial Secundaria en el departamento

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTUR
A FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$2.129 $2.058 $2.058 $0 $2.058

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Apoyo programas de conservación RVS 12 UNI 5 5 100%

Fortalecimiento Institucional 12 UNI 1 1 100%

Programas de señalización 12 UNI 1 0 0%

Señalización vertical 12 KM 4.654 715 15%

Señalización vertical reglamentaria 12 % 70 0 0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 99,98%

Ejecución Física 43,07%

Efectividad Proyecto 0,43

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013050000002 Nombre: Rehabilitación y mantenimiento de vías
específicas con recursos del peaje Pajarito en la
subregión Norte del departamento de Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTUR
A FÍSICA
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INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$3.458 $5.963 $5.961 $0 $5.961

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Programa de mantenimiento rutinario 9 KM 24 46 192%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 99,97%

Ejecución Física 191,67%

Efectividad Proyecto 1,92

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2014000040020 Nombre: Habilitación de los circuitos viales subregionales
en Antioquia para potenciar la conectividad y la
accesibilidad del departamento.Segunda Etapa

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTUR
A FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$0 $29.625 $20.262 $0 $20.262

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Análisis necesidades-déficit importancia 12 UNI 809 0 0%

Atención puntos críticos según complejid 12 UNI 48 0 0%

Seguimiento a condiciones específicas 12 UNI 8 0 0%

Socialización de intervenciones circuito 12 UNI 1 0 0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 68,39%

Ejecución Física 0,00%

Efectividad Proyecto 0,00

Programa

Proyecto Plan 5331

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000204 Nombre: Apoyo por el sistema de cofinanciación la
intervención de Vías terciarias

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTUR
A FÍSICA

Cofinanciación de proyectos a nivel subregional y/o local

Presupuesto Actual: $ 17.018 Presupuesto Ejecutado: $ 16.563

533 Infraestructura para el desarrollo sostenible de las comunidades locales
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INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$2.761 $2.519 $2.319 $0 $2.319

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Municipios cofinanciados en RVT 11 UNI 19 28 147%

Operación kit maquinaria propia para RVT 11 UNI 1 4,5 450%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 92,06%

Ejecución Física 298,68%

Efectividad Proyecto 3,24

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000211 Nombre: Mejoramiento de parques en algunos municipios
del Departamento de Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTUR
A FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$0 $1.899 $1.807 $0 $1.807

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Cofinanciación intervención parques 8 UNI 3 10 333%

Cofinanciación intervención urbanismo 8 UNI 1 1 100%

Const P.E. El Bagre, Arboletes, Liborina 8 UNI 3 3 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Apoyo a la construcción Ejecución Financiera 95,17%

Ejecución Física 177,78%

Efectividad Proyecto 1,87

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000242 Nombre: Apoyo a proyectos nuevos de infraestructura de
protección en algunos municipios del
departamento de Antioquia Todo El
Departamento,Antioquia, Occidente

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTUR
A FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$1.500 $0 $0 $0 $0
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ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 0,00%

Ejecución Física 0,00%

Efectividad Proyecto 0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000295 Nombre: Apoyo al mejoramiento de vías urbanas en
algunos municipiosdel departamento de Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTUR
A FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$12.607 $11.595 $11.442 $0 $11.442

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Fortalecimiento institucional 12 PRS 2 4 200%

Municipios cofinanciados Acuerdos 12 UNI 81 8 10%

Municipios cofinanciados vias urbanas 12 UNI 110 87 79%

OBSERVACIÓN GENERAL

Estos 8 municipios, San Vicente Ferrer, La Pintada, Urrao, Cisneros, ElCarmen, Turbo,
Fredonia, Hispania, fueron cofinanciados para elmejoramiento de sus vías urbanas. 86
Municipios fueron cofinanciadoscon sacos de cemento para el mejoramiento de sus vías
urbanas.

Ejecución Financiera 98,68%

Ejecución Física 96,32%

Efectividad Proyecto 0,98

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000212 Nombre: Apoyo a la construcción, mantenimiento y
rehabilitación de puentes en la Red Vial Terciaria
del departamento de Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTUR
A FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$500 $905 $895 $0 $895

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Programa mantenimiento puentes RVT 5 UNI 5 20 400%
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OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 98,91%

Ejecución Física 400,00%

Efectividad Proyecto 4,04

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000312 Nombre: Apoyo a los municipios para el mantenimiento de
la Red VialTerciaria caminos de herradura

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTUR
A FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$250 $100 $100 $0 $100

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Municipios cofinanciados caminos 6 UNI 4 13 325%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 100,00%

Ejecución Física 325,00%

Efectividad Proyecto 3,25

Proyecto Plan 5332

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000111 Nombre: Mantenimiento , mejoramiento y operación de
cables aéreos fuera del Valle de Aburrá

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTUR
A FÍSICA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$4.540 $4.587 $4.296 $0 $4.296

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Intervención física obra pública cables 12 UNI 6 6 100%

Operación integral cables 12 UNI 2 6 300%

Mantenimiento, mejoramiento y operación de los cables

Presupuesto Actual: $ 4.587 Presupuesto Ejecutado: $ 4.296
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OBSERVACIÓN GENERAL

La operación de los 6 cablesfue contínua durante todo el año. Ejecución Financiera 93,66%

Ejecución Física 200,00%

Efectividad Proyecto 2,14

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE

Línea

Componente

Programa

Proyecto Plan 1118

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000114 Nombre: Implementación sistema de información ambiental
Departamento de Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$221 $175 $134 $0 $134

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

implen sistema informacion ambiental 12 % 25 30 120%

OBSERVACIÓN GENERAL

El avance acumulado alcanza un aproximado de 100% de ejecución. Ejecución Financiera 76,52%

Ejecución Física 120,00%

Efectividad Proyecto 1,57

Sistemas de información del departamento

Presupuesto Actual: $ 175 Presupuesto Ejecutado: $ 134

111 Gobernación transparente

11 En Antioquia no se pierde un peso. Legalidad en la contratación pública y en el uso de los bienes públicos.

Componente

Programa

Proyecto Plan 1441 Fortalecimiento de actores institucionales para el cumplimiento normativo y la protección de los
recursos naturales y el ambiente

Presupuesto Actual: $ 30 Presupuesto Ejecutado: $ 30

144 Legalidad para el medio ambiente

14 Promoción de la legalidad en campos estratégicos

1 Antioquia legal

Presupuesto Actual: $ 16.041 Presupuesto Ejecutado: $ 11.629
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PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000116 Nombre: Fortalecimiento actores intitucionales para el
cumplimientop normativo y la proteccion de los
recursos natulales y el ambiente Departamento de
Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$30 $30 $30 $0 $30

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

FORTALECIMIENTO DEL CIFFA 12 UNI 1 1 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

"Diplomado ""Delitos contra los recursos naturales y el medi"ambiente"" El número de
diplomados fueron 45 personas 39 hbres y 6 mujeres.Reuniones del Ciffa: seis
reuniones, de las mesas del caracol ehipopótamo dos por cada una. se realizaron cuatro
encuentrossubregionales de socialización de la

Ejecución Financiera 100,00%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,00

Línea

Componente

Programa

Proyecto Plan 5111

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000117 Nombre: Fortalecimiento pacto verde para Antioquia Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$24 $24 $24 $0 $24

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

impl plan accion pacto verde 12 % 25 25 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 100,00%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,00

Pacto verde para Antioquia

Presupuesto Actual: $ 24 Presupuesto Ejecutado: $ 24

511 Articulación de actores para la gestión ambiental

51 Gestión ambiental del territorio

5 Antioquia es verde y sostenible
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Programa

Proyecto Plan 5121

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000110 Nombre: Fortalecimiento de áreas naturales protegidas
estratégicas (alianza Medellín Antioquia) el
proyecto se aplica a todos los municipios del
Departamento

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$80 $83 $73 $0 $73

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

implementación plan de accion SIDAP 12 % 25 25 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Según plan de acción del SIDAP Ejecución Financiera 88,15%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,13

Fortalecimiento de las áreas naturales protegidas (AlianzaMedellín-Antioquia)

Presupuesto Actual: $ 83 Presupuesto Ejecutado: $ 73

Proyecto Plan 5122

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000115 Nombre: Adquisición y mantenimiento de hectáreas en
ecosistemas estratégicos para la protección y
abastecimiento de agua en losacueductos ,
Antioquia, Occidente

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$13.653 $14.389 $10.267 $0 $10.267

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Adquisicion y mantenimiento de predios 12 UNI 828 14.733 1.779%

Mantenimiento predios defensores agua 12 UNI 40 40 100%

Conservación y manejo de ecosistemas estratégicos

Presupuesto Actual: $ 14.389 Presupuesto Ejecutado: $ 10.267

512 Gestión integral del recurso hídrico
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OBSERVACIÓN GENERAL

Realmente se  compraron 7188 has, adquirieron 6332,3 Ha en 31municipios y se realizó
mantenimiento en 856,3 Ha en 11 municipios.

Ejecución Financiera 71,35%

Ejecución Física 939,67%

Efectividad Proyecto 13,17

Programa

Proyecto Plan 5155

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000112 Nombre: Prevención Prevención y reducción del riesgo en
torno al cambio climático , Antioquia, Occidente

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$100 $20 $20 $0 $20

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Aunar esfuerzos frente cambio climático 12 UNI 1 1 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se destinaron 20 millones para el convenio interadministrativo deasociación N
°4600003918 con la UDEA, EAFIT y municipio de Arboletescuyo objeto es aunar
esfuerzos para la ejecución del proyecto “programade monitoreo costero en las playas
urbanas intervenidas con obras deprotección costera y en e

Ejecución Financiera 100,00%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,00

Prevención y reducción del riesgo en torno al cambio climático

Presupuesto Actual: $ 20 Presupuesto Ejecutado: $ 20

515 Gestión del riesgo y adaptación al cambio climático

Componente

Programa

Proyecto Plan 5211

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000074 Nombre: Fortalecimiento educación y cultura ambiental
todos los municipios del Departamento, Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$450 $461 $406 $0 $406

Educación y cultura ambiental (Alianza Medellín-Antioquia)

Presupuesto Actual: $ 461 Presupuesto Ejecutado: $ 406

521 Cultura de la sostenibilidad en Antioquia

52 Producción sostenible
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ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Desarrollo estrategia comunicacional 12 % 20 20 100%

Escuela verde 12 % 20 20 100%

Implementación de educación ambiental 12 UNI 1 1 100%

Jornada de reforestacion 12 % 20 20 100%

Programa iniciativas comunitarias 12 % 20 20 100%

Vinculacion CIDEA 12 % 20 0 0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Caravanas agua y formacjovenes ejec. Se realizó  pago del 100% a la I.Epremiada
Mencion Escuela Verde, fue la I.E Agricola de Uraba Chigorodo,Estos rec serán ejec en
2016, al igual que el seg a la ejec del mismo(Res 201500306839 del 01 de dicde 2015 -
Prem Mencion Escuela Verde.).Celebró Jorn de

Ejecución Financiera 88,13%

Ejecución Física 83,33%

Efectividad Proyecto 0,95

Proyecto Plan 5212

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000109 Nombre: Fortalecimiento de la gestion ambiental de actores
publicosDepartamento de Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$25 $25 $25 $0 $25

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Fortalecimiento amb actores públicos 12 UNI 25 25 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Diploma en delitos contra los Recursos Naturales del Ambiente (45actores publicos).
Diploma en liderazgo, creatividad y sostenibilidad(16 lideres de Vigia del Fuerte y
Murindó).Convenio N° 4600003496 por10 millones. Congreso Internal de Jardinería
Tropical (14 actorespúbls). Se realizará curso d

Ejecución Financiera 100,00%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,00

Fortalecimiento de la gestión ambiental de actores públicos

Presupuesto Actual: $ 25 Presupuesto Ejecutado: $ 25

Proyecto Plan 5213

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000113 Nombre: Apoyo de proyectos de investigación, desarrollo e
innovación, para la sostenibilidad, departamento
de Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE

Investigación, desarrollo e innovación para la sostenibilidad (Alianza Medellín-Antioquia)

Presupuesto Actual: $ 835 Presupuesto Ejecutado: $ 651
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INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$70 $70 $70 $0 $70

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Programa para soluciónes ambientales. 12 UNI 1 1 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se está ejecutando mediante una 2da fase del proyecto de especiespromisorias, donde
su objetivo es el  fortalecimientodel emprendimientoy la asociatividad con la poblacion
beneficiaria del proyecto en Vigiadel fuerte y Murindó. Ejecuta laSecretaría de
Productividad con laUnión Europea.

Ejecución Financiera 100,00%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012000100058 Nombre: INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO DE
ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS CON
ESPECIES PROMISORIAS DE LA
BIODIVERSIDAD EN EL MEDIO ATRATO
ANTIOQUEÑO

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$600 $600 $415 $0 $415

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 69,26%

Ejecución Física 0,00%

Efectividad Proyecto 0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013000100173 Nombre: Identificación de factores de riesgo bióticos y
abióticos asociados a la infección en mangle rojo
(rhizophora mangle) en el Golfo de Urabá

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$165 $165 $165 $0 $165

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia
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OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 100,00%

Ejecución Física 0,00%

Efectividad Proyecto 0,00

SECRETARÍA DE MINAS

Línea

Componente

Programa

Proyecto Plan 1421

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000088 Nombre: Administración Seguimiento,verificación y
monitoreo de la actividad minera en el
departamento municipios del departamento de
Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
MINAS

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$1.497 $6.241 $2.846 $0 $2.846

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Apoyo gestión fiscalización minera 11 % 100 100 100%

Elaboración informes, actos y resoluc 11 % 100 100 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 45,60%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 2,19

Seguimiento, verificación y monitoreo de la actividad minera en el departamento

Presupuesto Actual: $ 6.241 Presupuesto Ejecutado: $ 2.846

Proyecto Plan 1423 Fortalecimiento de las competencias básicas de los actoresdel sector minero

Presupuesto Actual: $ 0 Presupuesto Ejecutado: $ 0

142 Legalidad en la actividad minera

14 Promoción de la legalidad en campos estratégicos

1 Antioquia legal

Presupuesto Actual: $ 18.066 Presupuesto Ejecutado: $ 11.421
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PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000090 Nombre: Asistencia fortalecimiento de las competencias
básicas de los actores del sector minero
municipios de  Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
MINAS

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$300 $0 $0 $0 $0

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Asesoría competenc. básicas actores 12 % 100 100 100%

Logistica para foros municipios del Dpto 12 % 100 100 100%

Sencibilizac. legalidad y respons.social 12 % 100 100 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 0,00%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 0,00

Línea

Componente

Programa

Proyecto Plan 2235

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000043 Nombre: Asistencia minería productiva y competitiva
municipios mineros del departamento de Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
MINAS

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$7.117 $7.841 $5.997 $0 $5.997

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Formalización minera empresarial 5 UNI 250 1.058 423%

Fortalec. social-amb-econ. zonas min. 11 % 100 100 100%

Fortalecim. integral actores sector min 8 % 100 105 105%

Minería productiva y competitiva

Presupuesto Actual: $ 7.841 Presupuesto Ejecutado: $ 5.997

223 Fortalecimiento empresarial

22 Ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento

2 La educación como motor de transformación de Antioquia
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OBSERVACIÓN GENERAL

Se incluye barequeros Ejecución Financiera 76,48%

Ejecución Física 209,40%

Efectividad Proyecto 2,74

Programa

Proyecto Plan 2273

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012000100112 Nombre: Investigación Determinación  del grado de
explosividad del polvo de carbón y contenido de
gas metano asociados a los mantos de carbón
Amagá, Antioquia, Occidente

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
MINAS

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$235 $235 $234 $0 $234

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Ensayos técnicos 7 % 100 100 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 99,40%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,01

Generación de conocimiento e innovación en seguridad minera

Presupuesto Actual: $ 235 Presupuesto Ejecutado: $ 234

227 Generación de conocimiento científico y tecnológico aplicado (Fondo de CTI)

Línea

Componente

Programa

Proyecto Plan 5221

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000071 Nombre: Mejoramiento de la titulación Minera responsable
desde la viabilización de propuestas para el
adecuado equilibrio del ecosistema todos los
municipios de vocación minera del departamento
de Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
MINAS

Titulación minera responsable desde la viabilización de propuestas para el adecuado equilibrio de
los ecosistemas

Presupuesto Actual: $ 2.045 Presupuesto Ejecutado: $ 1.505

522 Minería responsable

52 Producción sostenible

5 Antioquia es verde y sostenible
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INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$2.000 $2.045 $1.505 $0 $1.505

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Evaluación técnico-jurídica 11 % 100 100 100%

Proceso titulación minera responsable 11 % 100 100 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 73,59%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,36

Proyecto Plan 5222

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2014000100037 Nombre: Recuperación Proyecto piloto de recuperación y
mitigación de pasivos ambientales generados por
la minería Cáceres, Antioquia, Occidente

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
MINAS

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$0 $1.703 $839 $0 $839

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Administración 12 UNI 1 2 200%

Diagnostico de minerales 12 UNI 1 0 0%

Diagram de flujo 12 UNI 1 0 0%

Estandarización del proceso 12 UNI 1 0 0%

Estudio de prefactibilidad 12 UNI 1 0 0%

Interventoria 12 UNI 1 1 100%

Muestreo 12 UNI 1 0 0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 49,28%

Ejecución Física 42,86%

Efectividad Proyecto 0,87

Promoción e implementación de tecnologías limpias en el sector minero

Presupuesto Actual: $ 1.703 Presupuesto Ejecutado: $ 839
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Proyecto Plan 5223

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012000040034 Nombre: Recuperación Proyecto piloto de recuperación y
mitigación de pasivos ambientales generados por
la minería Cáceres, Antioquia, Occidente

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
MINAS

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$134 $0 $0 $0 $0

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

F2 y F3: Reconformación morfológica 12 UNI 1 0 0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 0,00%

Ejecución Física 0,00%

Efectividad Proyecto 0,00

Recuperación y mitigación de pasivos ambientales generadospor la minería

Presupuesto Actual: $ 0 Presupuesto Ejecutado: $ 0

SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO SOCIAL

Línea

Componente

Programa

Proyecto Plan 1411

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000064 Nombre: Apoyo control social a la gestión pública en el
departamento de Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y
DESARROLLO
SOCIAL

Control social a la gestión pública (Alianza Medellín-Antioquia)

Presupuesto Actual: $ 346 Presupuesto Ejecutado: $ 324

141 Organizaciones de la sociedad civil y política defensoras de lo público

14 Promoción de la legalidad en campos estratégicos

1 Antioquia legal

Presupuesto Actual: $ 6.577 Presupuesto Ejecutado: $ 6.271
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INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$350 $346 $324 $0 $324

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Fortalcer el sistema de control social 12 UNI 10 74 740%

OBSERVACIÓN GENERAL

El Control Social se fortaleció en los 74 Municipios dondeseimplentó. Ejecución Financiera 93,42%

Ejecución Física 740,00%

Efectividad Proyecto 7,92

Línea

Componente

Programa

Proyecto Plan 4211

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000107 Nombre: Fortalecimiento de las organizaciones comunales
y sociales para el desarrollo territorial en 125
municipios del Departamento de Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y
DESARROLLO
SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$1.992 $2.032 $1.945 $0 $1.945

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Acompañamiento Organizaciones - FORM 12 UNI 247 3.655 1.480%

Acompañamiento Organizaciones- RED 12 UNI 15 104 693%

Acompañamiento Organizaciones-PM 12 UNI 173 363 210%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se superaron las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Ejecución Financiera 95,72%

Ejecución Física 794,31%

Efectividad Proyecto 8,30

Fortalecimiento de las organizaciones comunales y socialespara el desarrollo territorial

Presupuesto Actual: $ 4.319 Presupuesto Ejecutado: $ 4.216

421 Sociedad civil fortalece sus capacidades para la gestión pública, democrática y concertada

42 Participación para el desarrollo

4 Inclusión social
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PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013050000003 Nombre: Implementación del Fondo de Emprendimiento
Comunal en 124 municipios del Departamento de
Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y
DESARROLLO
SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$2.490 $2.286 $2.270 $0 $2.270

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Realizar concurso iniciativas versión 3 12 UNI 1 1 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se realizó el Concurso de Iniciativas, estimulando las mejores 150. Ejecución Financiera 99,28%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,01

Proyecto Plan 4212

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000062 Nombre: Implementación de un sistema departamental de
participaciónen el Departamento de Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y
DESARROLLO
SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$450 $378 $344 $0 $344

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Implementar Espacios de Participación 12 UNI 10 74 740%

Implementar Procesos de Participación 12 UNI 10 74 740%

OBSERVACIÓN GENERAL

El Sistema de Participación se fortaleció en los 74  Municipios dondese implementó. Ejecución Financiera 91,03%

Ejecución Física 740,00%

Efectividad Proyecto 8,13

Organización del Sistema Departamental de Participación

Presupuesto Actual: $ 378 Presupuesto Ejecutado: $ 344

Proyecto Plan 4213 Gestión eficiente y transparente de las entidades sin ánimo de lucro
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PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000106 Nombre: Fortalecimiento del sistema de inspección
vigilancia y control, de la Gobernación de
Antioquia para las ESALS Departamento de
Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y
DESARROLLO
SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$460 $384 $326 $0 $326

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Automatización de procesos 12 UNI 1 2 200%

Evolución sistema de información 12 UNI 1 1 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se adecuaron las rutas de ingreso y salida de información de trámitespara la
alimentación de expedientes digitales.

Ejecución Financiera 84,83%

Ejecución Física 150,00%

Efectividad Proyecto 1,77

Presupuesto Actual: $ 384 Presupuesto Ejecutado: $ 326

Programa

Proyecto Plan 4221

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000105 Nombre: Administración alianzas publico privadas para la
investigación, la innovación social departamento
de Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y
DESARROLLO
SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$150 $150 $120 $0 $120

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Concertar Alianza público privadas 12 UNI 12 8 67%

Concertar alianzas público-privadas para la investigación,la generación de políticas y la innovación
social

Presupuesto Actual: $ 150 Presupuesto Ejecutado: $ 120

422 Alianza Antioquia por la equidad

Pág. 185Cifras monetarias en millones de pesos

Departamento Administrativo de Planeacción



CORTE DICIEMBRE 2015
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

OBSERVACIÓN GENERAL

Se cumplió la meta establecida en el Plan de Desarrollo. Ejecución Financiera 80,00%

Ejecución Física 66,67%

Efectividad Proyecto 0,83

Componente

Programa

Proyecto Plan 4551

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000063 Nombre: Asistencia a familias en condición de pobreza
extrema para acceder a las ofertas del Estado en
el departamento de Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y
DESARROLLO
SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$1.108 $1.001 $943 $0 $943

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Apoyar familias de Unidos en Jornadas 12 UNI 140 89.945 64.246%

OBSERVACIÓN GENERAL

Este logró en forma conjunta con la Red Unidos. Ejecución Financiera 94,21%

Ejecución Física #########

Efectividad Proyecto 681,93

Lucha contra la pobreza extrema

Presupuesto Actual: $ 1.001 Presupuesto Ejecutado: $ 943

455 Cerrando brechas

45 Población incluida

SECRETARÍA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

Línea

Componente

Programa

Proyecto Plan 2212 Sensibilización de la cultura de la innovación y el emprendimiento

221 Sensibilización de la CTI+E

22 Ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento

2 La educación como motor de transformación de Antioquia

Presupuesto Actual: $ 22.117 Presupuesto Ejecutado: $ 17.419
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PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000045 Nombre: Implementación del proyecto de sensibilización de
la cultura de la innovación y del emprendimiento
en el Departamento de Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
PRODUCTIVIDAD Y
COMPETITIVIDAD

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$700 $1.057 $1.026 $0 $1.026

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Implementación estrategia comunicaciones 12 UNI 1 1 100%

Realización de foros temáticos 12 UNI 9 0 0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 97,02%

Ejecución Física 50,00%

Efectividad Proyecto 0,52

Presupuesto Actual: $ 1.057 Presupuesto Ejecutado: $ 1.026

Programa

Proyecto Plan 2222

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000051 Nombre: Implementación de programas de creación de
empresas  por medio del establecimiento de los
CRECE 124 municipios de Antioquia, excepto
Medellín

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
PRODUCTIVIDAD Y
COMPETITIVIDAD

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$1.463 $1.868 $1.847 $0 $1.847

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Fortalecimiento empresarial 5 UNI 800 400 50%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 98,89%

Ejecución Física 50,00%

Efectividad Proyecto 0,51

Centros Regionales para la Competitividad Empresarial de Antioquia -CRECE–

Presupuesto Actual: $ 1.868 Presupuesto Ejecutado: $ 1.847

222 Creación de empresas
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Programa

Proyecto Plan 2231

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013000040003 Nombre: Implementación Fomento a la creación de
empresas y al Fortalecimiento empresarial en las
Subregiones del  Departamento de Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
PRODUCTIVIDAD Y
COMPETITIVIDAD

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$1.805 $1.805 $1.804 $0 $1.804

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 99,97%

Ejecución Física 0,00%

Efectividad Proyecto 0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000066 Nombre: Implementación de programas para promover  la
articulación de encadenamientos productivos
desde las potencialidades identificadas, facilitando
el incremento de los niveles de  formalización
empresarial y la productividad en Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
PRODUCTIVIDAD Y
COMPETITIVIDAD

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$708 $90 $66 $0 $66

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 73,40%

Ejecución Física 0,00%

Efectividad Proyecto 0,00

Fortalecimiento empresarial, desarrollo de capacidades de innovación y nuevos mercados

Presupuesto Actual: $ 1.895 Presupuesto Ejecutado: $ 1.870

Proyecto Plan 2232 Antójate de Antioquia

Presupuesto Actual: $ 200 Presupuesto Ejecutado: $ 187

223 Fortalecimiento empresarial
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PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000067 Nombre: Apoyo a la creatividad la innovación tecnológica y
la formalización empresarial por medio de la
identificación, evaluación y s TodoEl
Departamento, Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
PRODUCTIVIDAD Y
COMPETITIVIDAD

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$200 $200 $187 $0 $187

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Apoyo y/o financiación investigaciones 6 UNI 340 0 0%

Capacitación y entrega de incentivos 6 UNI 340 0 0%

Convocatoria y selección 6 UNI 20 0 0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se va a realizar otro si y se entregarán los incentivos en julio. Lafinanciación de
investigaciones está en proceso degestion paraincorporar presupuesto al proyecto puesto
que nose cuenta aún conrecursos para su ejecución.

Ejecución Financiera 93,41%

Ejecución Física 0,00%

Efectividad Proyecto 0,00

Proyecto Plan 2233

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000059 Nombre: Apoyo Participación en ferias, eventos y
congresos Todo El Departamento, Antioquia,
Occidente

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
PRODUCTIVIDAD Y
COMPETITIVIDAD

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$200 $206 $200 $0 $200

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Convocatoria y preparación a empresas 4 UNI 21 0 0%

Crear espacios de acceso a mercados 4 UNI 21 0 0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 97,10%

Ejecución Física 0,00%

Efectividad Proyecto 0,00

Ferias y eventos de promoción  internacional

Presupuesto Actual: $ 206 Presupuesto Ejecutado: $ 200
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Proyecto Plan 2234

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012000100183 Nombre: Fortalecimiento Proyecto Antioquia: Origen de
Cafés Especiales en el Departamento de Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
PRODUCTIVIDAD Y
COMPETITIVIDAD

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$7.326 $10.352 $7.633 $0 $7.633

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Administración y Coordinación 12 UNI 1 0 0%

Capacitación y formación industria café 12 UNI 1 0 0%

Centro entrenamiento excelencia café Ant 12 UNI 1 0 0%

Desarrollar plataforma tec. calidad café 12 UNI 1 0 0%

Formación y capacitación a productores 12 UNI 1 0 0%

Fortalecimiento negociaciones efectivas 12 UNI 1 0 0%

Generación tecnología agroindustria café 12 UNI 1 0 0%

Identificación distrib comercial directa 12 UNI 1 0 0%

Innovar diseño producto cafés especiales 12 UNI 1 0 0%

Marca cafés producidos Antioquia ferias 12 UNI 1 0 0%

Operación 12 UNI 1 0 0%

Realizar proyectos inve. sector cafetero 12 UNI 1 0 0%

Servicio extensión productores café 12 UNI 1 0 0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 73,73%

Ejecución Física 0,00%

Efectividad Proyecto 0,00

Antioquia: Origen de cafés especiales

Presupuesto Actual: $ 10.352 Presupuesto Ejecutado: $ 7.633

Programa

Proyecto Plan 2241 Banco de las Oportunidades

Presupuesto Actual: $ 1.249 Presupuesto Ejecutado: $ 996

224 Acceso a fuentes de financiación
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PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000061 Nombre: Implementación y puesta en marcha del Banco de
las Oportunidades 125 municipios de Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
PRODUCTIVIDAD Y
COMPETITIVIDAD

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$1.133 $1.249 $996 $0 $996

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Capacitaciones emprendimiento/altfinanc 12 UNI 2.500 8.102 324%

Creación de la red de microcreditos 12 UNI 1 1 100%

Supervisión/seguimiento creditos 12 % 30 15 50%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 79,70%

Ejecución Física 158,03%

Efectividad Proyecto 1,98

Programa

Proyecto Plan 2261

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000058 Nombre: Asistencia gestión para la competitividad turística
departamento de Antioquia, Occidente

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
PRODUCTIVIDAD Y
COMPETITIVIDAD

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$0 $111 $88 $0 $88

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Implementar observatorio turístico 10 UNI 1 1 100%

Mejoramiento infraestructura turística 10 UNI 2 2 100%

Productos turísticos de valor agregado 10 UNI 4 4 100%

Realización pagina web 10 UNI 1 1 100%

Realizar planes desarrollo turístico 10 UNI 1 1 100%

Gestión para la competitividad turística

Presupuesto Actual: $ 111 Presupuesto Ejecutado: $ 88

226 Fortalecimiento de la competitividad para el turismo
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OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 79,49%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,26

Proyecto Plan 2262

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000215 Nombre: Formación y pertinencia educativa para la calidad
y competitividad turistíca Departamento en
Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
PRODUCTIVIDAD Y
COMPETITIVIDAD

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$200 $200 $199 $0 $199

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Jóvenes con futuro 11 UNI 1 1 100%

Mejores anfitriones 11 UNI 1 1 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 99,67%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,00

Formación y pertinencia educativa para la calidad y la competitividad turística

Presupuesto Actual: $ 200 Presupuesto Ejecutado: $ 199

Proyecto Plan 2263

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000216 Nombre: Fortalecimiento promoción nacional e internacional
de los productos turistícos de valor agregado de
Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
PRODUCTIVIDAD Y
COMPETITIVIDAD

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$329 $218 $218 $0 $218

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Antioqueños viajando por Antioquia 12 UNI 625 625 100%

Participación ferias, fiestas y eventos 12 UNI 12 3 25%

Promoción nacional e internacional de los productos turísticos de valor agregado de Antioquia

Presupuesto Actual: $ 218 Presupuesto Ejecutado: $ 218
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OBSERVACIÓN GENERAL

Tercer Concurso de taza Café de Antioquia y Presentación estudioimplicaciones
Autopistas para la prosperidad ANATO.

Ejecución Financiera 100,00%

Ejecución Física 62,50%

Efectividad Proyecto 0,63

Programa

Proyecto Plan 2271

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000095 Nombre: Apoyo a la generación de Conocimiento e
Innovación en el departamento de Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
PRODUCTIVIDAD Y
COMPETITIVIDAD

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$0 $80 $80 $0 $80

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Acompañamiento incorporación validación 12 UNI 20 0 0%

Apoyo y/o financiación investigaciones 12 UNI 20 0 0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 100,00%

Ejecución Física 0,00%

Efectividad Proyecto 0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012000100113 Nombre: Análisis Implicaciones sociales y económicas de
las Autopistas de la Prosperidad Occidente,
Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
PRODUCTIVIDAD Y
COMPETITIVIDAD

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$641 $641 $641 $0 $641

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Generación de conocimiento e innovación (AMA)

Presupuesto Actual: $ 721 Presupuesto Ejecutado: $ 721

227 Generación de conocimiento científico y tecnológico aplicado (Fondo de CTI)
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OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 100,00%

Ejecución Física 0,00%

Efectividad Proyecto 0,00

Línea

Componente

Programa

Proyecto Plan 3422

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2011050000220 Nombre: Diseño de estrategias de capacitación y
financiación de proyectos productivos para la
generación de ingresos de familias en 44
municipios del departamento de Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
PRODUCTIVIDAD Y
COMPETITIVIDAD

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$100 $100 $100 $0 $100

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Capacitación a población desplazada 6 UNI 44 0 0%

Gestión de recursos finacieros a desplaz 6 UNI 44 0 0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se está creando junto con la Secretaría de gobierno una ruta integradapara el segundo
semestre del 2015.

Ejecución Financiera 100,00%

Ejecución Física 0,00%

Efectividad Proyecto 0,00

Coordinación y articulación para la atención integral y reparación a la población víctima del
conflicto a través de laruta  de atención (Alianza Medellín-Antioquia)

Presupuesto Actual: $ 100 Presupuesto Ejecutado: $ 100

342 Programa departamental de atención integral y reparación avíctimas del conflicto (Alianza Medellín-
Antioquia)

34 Derechos Humanos y atención a víctimas con horizonte de reconciliación

3 Antioquia es segura y previene la violencia

Línea

Componente

Programa

Proyecto Plan 7111 Promoción de la inversión, el comercio y la Cooperación Internacional

Presupuesto Actual: $ 3.939 Presupuesto Ejecutado: $ 2.333

711 Internacionalización

71 Antioquia internacional

7 Antioquia sin fronteras
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PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000031 Nombre: Administración promoción de la inversión, el
comercio y la cooperación internacional los 125
municipios del departamento de Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
PRODUCTIVIDAD Y
COMPETITIVIDAD

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$100 $100 $100 $0 $100

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 100,00%

Ejecución Física 0,00%

Efectividad Proyecto 0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2015050000007 Nombre: Desarrollo de oportunidades de formación para el
trabajo, el emprendimiento y el empleo en ocho
municipios de la regiónde Urabá

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA DE
PRODUCTIVIDAD Y
COMPETITIVIDAD

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$0 $3.839 $2.233 $0 $2.233

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Cultura del emprendimiento 12 UNI 1 1 100%

Formación en derecho laboral 12 UNI 1 0 0%

Formación para el trabajo 12 UNI 1 0 0%

Impulso Parques Educativos 12 UNI 1 0 0%

OBSERVACIÓN GENERAL

El proyecto se encuentra en etapa de estudios previos y presentaciónante comité de
contratación, empezariamos en el mes de  julio.

Ejecución Financiera 58,17%

Ejecución Física 25,00%

Efectividad Proyecto 0,43

SECRETARÍA GENERAL

Presupuesto Actual: $ 5.896 Presupuesto Ejecutado: $ 5.744
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Línea

Componente

Programa

Proyecto Plan 1111

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000153 Nombre: Difusión Feria de la Transparencia Antioquia Entidad
Responsable:

SECRETARÍA
GENERAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$500 $0 $0 $0 $0

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Realizar Ferias de la Transparencia 12 UNI 1 1 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 0,00%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 0,00

Feria de la transparencia en la contratación pública (Alianza Medellín-Antioquia)

Presupuesto Actual: $ 0 Presupuesto Ejecutado: $ 0

Proyecto Plan 1113

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000190 Nombre: Actualización Estrategias para el control de la
contratación Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA
GENERAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$10 $0 $0 $0 $0

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 0,00%

Ejecución Física 0,00%

Efectividad Proyecto 0,00

Estrategias para el control de la contratación pública (Alianza Medellín-Antioquia)

Presupuesto Actual: $ 0 Presupuesto Ejecutado: $ 0

111 Gobernación transparente

11 En Antioquia no se pierde un peso. Legalidad en la contratación pública y en el uso de los bienes públicos.

1 Antioquia legal
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Proyecto Plan 1118

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000173 Nombre: Actualización Sistemas de Información Antioquia Entidad
Responsable:

SECRETARÍA
GENERAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$80 $193 $193 $0 $193

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Actualización Sistema de Información 12 UNI 1 1 100%

Digitalización de documentos 12 UNI 1 1 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Revisado, concluído y debidamente archivado con sus respectivossoportes y fue continuo
todo el período.

Ejecución Financiera 100,00%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,00

Sistemas de información del departamento

Presupuesto Actual: $ 193 Presupuesto Ejecutado: $ 193

Componente

Programa

Proyecto Plan 1211

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2008050000096 Nombre: Renovación de Bienes Muebles, Enseres y
Equipos para la Administración Departamental

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA
GENERAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$0 $548 $543 $0 $543

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Adquisición de bienes muebles y equipos 12 UNI 1 1 100%

Desarrollo humano y bienestar

Presupuesto Actual: $ 3.193 Presupuesto Ejecutado: $ 3.173

121 Calidad de vida para el servidor y la servidora pública, jubilados y jubiladas y sus beneficiarios del nivel
central ylas subregiones

12 Gobernación de Antioquia eficiente y eficaz
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OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 98,98%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,01

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000149 Nombre: Adecuación infraestructura física y medios
adecuados y eficientes Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA
GENERAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$830 $2.645 $2.630 $0 $2.630

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Obra civil 12 % 1 100 10.000%

Reparaciones locativas Casa Fiscal 12 % 1 1 100%

Zona de bienestar 12 % 1 51 5.100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 99,43%

Ejecución Física 5.066,67%

Efectividad Proyecto 50,96

Programa

Proyecto Plan 1233

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000148 Nombre: "Adecuación de equipamiento con tecnología
amigable con el medio ambiente Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA
GENERAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$1.900 $1.627 $1.501 $0 $1.501

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Modernizacion ascensores 12 UNI 1 1 100%

Modernización baños y aire acond. 12 UNI 1 1 100%

Dotación con tecnología de punta y amigable con el medio ambiente

Presupuesto Actual: $ 1.627 Presupuesto Ejecutado: $ 1.501

123 Desarrollo y fortalecimiento institucional y del capital humano
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OBSERVACIÓN GENERAL

El aire acondicionado es un proceso continua con el procesodemodernización del
sistema central del CAD.

Ejecución Financiera 92,28%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,08

Proyecto Plan 1234

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000147 Nombre: Adecuación Gestión Documental de la
Gobernación de Antioquia Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA
GENERAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$580 $882 $877 $0 $877

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Apoyo tecnologico con equipos y sofware 12 UNI 1 1 100%

Digitalizacion de documentos 12 UNI 1 1 100%

Dotacion 12 UNI 1 1 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Todo lo que se programó se contrató y se ejecutó. Revisado,concluído ydebidamente
archivado con sus respectivos soportesy fue continuo todoel período.

Ejecución Financiera 99,36%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 1,01

Modernización de la gestión documental

Presupuesto Actual: $ 882 Presupuesto Ejecutado: $ 877

SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

Línea

Componente

Programa

Proyecto Plan 4111 Garantía del goce de derechos en salud

Presupuesto Actual: $ 444.398 Presupuesto Ejecutado: $ 368.277

411 Antioquia sana

41 Condiciones básicas de bienestar

4 Inclusión social

Presupuesto Actual: $ 560.400 Presupuesto Ejecutado: $ 454.993
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PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2008050000464 Nombre: Fortalecimiento Referencia y Contrarreferencia
Departamentode Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA
SECCIONAL DE
SALUD Y
PROTECCIÓN
SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$1.547 $1.629 $1.312 $0 $1.312

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

A y AT real actores SGSSS E y D, R y CR 12 UNI 17 14 82%

Brindar inform,orientación al usuario 12 UNI 100.000 70.140 70%

Coordinación emergencias y desastres 12 UNI 90 114 127%

Coordinar la red  dptal comunic salud 12 UNI 3 2 67%

Fortalecimiento del CRUE y Desastres 12 % 100 46 46%

Fortalecimiento Institucional 12 UNI 17 21 124%

Gestión donación trasplante organos 12 UNI 2.518 3.306 131%

Gestión Proyecto viáticos gastos transp 12 UNI 20 11 55%

Infor orienta victimas violencia 12 UNI 3.610 3.692 102%

Manteni preventivo equiposCRUE-CRAE 12 UNI 3 3 100%

Promo afiliación-seguridad social salud 12 UNI 1 0 0%

Tramitar resp, a traves CRUE, vict viol 12 UNI 5.350 4.001 75%

Tramitar respuesta, a través del CRUE 12 UNI 102.000 76.016 75%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 80,51%

Ejecución Física 81,02%

Efectividad Proyecto 1,01

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2008050000471 Nombre: Apoyo a la prestación de servicios de baja
complejidad a lapoblación de difícil acceso en todo
el Departamento de Antioquia, region de
occidente.

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA
SECCIONAL DE
SALUD Y
PROTECCIÓN
SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$1.734 $2.793 $2.124 $0 $2.124
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ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

APOYO A LA ATENCIÓN DE URG,EMER Y DES 12 UNI 30 13 43%

APOYO HUMANITARIO 12 UNI 4 9 225%

BRIGADAS DE SALUD 12 UNI 57 47 82%

EVACUACION AEROMEDICA 12 UNI 55 80 145%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 76,06%

Ejecución Física 124,06%

Efectividad Proyecto 1,63

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2010050000270 Nombre: Implementación y fortalecimiento del SOGC a los
prestadoresde servicios de salud Todo El
Departamento, Antioquia, Occidente

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA
SECCIONAL DE
SALUD Y
PROTECCIÓN
SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$4.076 $4.957 $4.176 $0 $4.176

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

AAT,IVC pres,dllo PAMEC,SIC,segu paci 12 UNI 2 944 47.200%

Acciones IVC,Verifica, PSS  en el SOGC 12 UNI 1.500 392 26%

AyAT, IVC Técnovigilancia,mant hosp 12 UNI 282 81 29%

Gestión talento humano, viaticos y trans 12 UNI 2 47.047 ########

realiza proceso admnis.sancio IVC 12 UNI 500 273 55%

Vigila a Tribunales ética medica y odon 12 UNI 2 3 150%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 84,23%

Ejecución Física #########

Efectividad Proyecto 4748,26

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000176 Nombre: CONSTRUCCIÓN ETAPA DOS Y DOTACION
DEL NUEVO HOSPITAL REGIONAL DE BAJO
CAUCA  CAUCASIA ANTIOQUIA

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA
SECCIONAL DE
SALUD Y
PROTECCIÓN
SOCIAL
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INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$0 $3.841 $0 $0 $0

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 0,00%

Ejecución Física 0,00%

Efectividad Proyecto 0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000271 Nombre: Fortalecimiento Asegurmiento en Salud Todo El
Departamento,Antioquia,

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA
SECCIONAL DE
SALUD Y
PROTECCIÓN
SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$158.379 $197.759 $167.199 $0 $167.199

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Asesoria Asisten Tecnica Municipio 12 UNI 125 125 100%

Cofinanciacion Asegura R.Subsidiado 12 UNI 125 234 187%

Cofinanciación Aseguram R. Subsi 12 UNI 125 0 0%

IV Municipios, EPSS y EPSC 12 UNI 125 147 118%

Liquidación Contratos Tripartitos 12 UNI 125 0 0%

Recurso Humano 12 UNI 24 47 196%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se brindo asesoria y asistencia técnica a los 125 municipios mediantelos encuentros
regionales. Se cofinancio los 117 Municipio durnate todoel año. se visito el 100% de las
EPS loque equivale a 22 EPS, serealizo IV a 30 municipios en t erreno, y se inspecciono
los 125 desdela dirección de atenc ió

Ejecución Financiera 84,55%

Ejecución Física 100,11%

Efectividad Proyecto 1,18

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000275 Nombre: Servicio atención en salud a la población pobre y
vulnerable Todo El Departamento, Antioquia,
Occidente

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA
SECCIONAL DE
SALUD Y
PROTECCIÓN
SOCIAL
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INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$185.100 $137.201 $124.325 $0 $124.325

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Audit superv gestión servicios 12 UNI 125 125 100%

Gestion de tutelas 12 UNI 9.500 19.535 206%

Gestión Serv  mediana alta comp 12 UNI 125 20.191 16.153%

Gestión Serv  mediana alta complejidad 12 UNI 125 0 0%

Gestión serv salud  baja complejidad 12 UNI 125 600 480%

Medicamentos tutelas e inimputables 12 UNI 125 1 1%

Prest Ser nivel 2y3 sin contrat pob desp 12 UNI 1.673 2.278 136%

Prest Servi Salud nivel 2y3 sin contrato 12 UNI 50.203 136.371 272%

Prest Servi Tutelas (imp.medicamentos) 12 UNI 2 1 50%

Viaticos y transporte 12 UNI 10 11 110%

OBSERVACIÓN GENERAL

Garant atenc poblac PPNA, servic y tecnolog NO POS aumento significat.Tutelas: no fue
nec importar medicam por la SSSA, hay existencia de unmedicam la otra paciente
responsab deEPS. Se garantiz viaticos y transpde func. Baja complej: Contratac prestac
servic de salud poblac mpiosno certificadoss

Ejecución Financiera 90,62%

Ejecución Física 1.750,70%

Efectividad Proyecto 19,32

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000301 Nombre: Fortalecimiento DE LA RED PRESTADORA DE
SERVICIOS  DE SALUDPÚBLICA DEL
DEPARTAMENTO ANTIOQUIA Medellín,
Antioquia, Occidente

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA
SECCIONAL DE
SALUD Y
PROTECCIÓN
SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$6.724 $57.937 $35.014 $0 $35.014
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ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

A.T Juntas directivas planes Gestión ESE 12 UNI 24 24 100%

Análisis situacion financiero ESE 12 UNI 85 83 98%

AyAT Fortalecimiento  red de servicios 12 UNI 125 108 86%

cofinancia de la infraes y Dotación ESE 12 UNI 119 0 0%

cofinancia ESE a través recur estamp 12 UNI 1 0 0%

Construcción hospital de La María 12 UNI 20 0 0%

Evaluac indic.ESE reestructuradas DPTO 12 UNI 125 154 123%

Gestión del proyecto 12 UNI 10 20 200%

Gestión Red Dptal de Sangre 12 UNI 21 21 100%

implem organi de red servicios del DTO 12 UNI 14 12 86%

OBSERVACIÓN GENERAL

Es resultado de todo el periodo del Gobierno. Recurso humano delproyecto de todo el
año. Se realizo la evaluación de los programas delas 83 E.S.E Clasificadas en riesgo,
asimismo se hizo la evaluación delas 44 E.S.E en convenio de desempeño y las 6 en
proceso deliquidación.

Ejecución Financiera 60,43%

Ejecución Física 79,30%

Efectividad Proyecto 1,31

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000302 Nombre: Fortalecimiento de la infraestructura fisica de las
ESE Hospitales de mediana y  baja complejidad ,
Antioquia, Occidente

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA
SECCIONAL DE
SALUD Y
PROTECCIÓN
SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$155 $157 $136 $0 $136

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Mejoramiento a infraestructura de ESE 12 UNI 125 37 30%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se realizo rempdelación y sdecuación de los diferentes servicios de laE.S.E. Ejecución Financiera 86,88%

Ejecución Física 29,60%

Efectividad Proyecto 0,34
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PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000303 Nombre: Implementación IMPLEMENTACION MODALIDAD
DE SERVICIOS DE TELEMEDICINA EN 90 ESE
DEL DEPARTAMENTO DE , Antioquia, Occidente

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA
SECCIONAL DE
SALUD Y
PROTECCIÓN
SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$848 $848 $516 $0 $516

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Arrenda platafo tecn prest servi Telem 12 UNI 30 26 87%

Gestión del proyecto 12 UNI 2 3 150%

OBSERVACIÓN GENERAL

En el cuatrenio se realizo la implementación de la modalidad de telemedicina en las
diferentes subregiones iniciando en el 2012 con 10 ESE de la subregión de Urabá

Ejecución Financiera 60,84%

Ejecución Física 118,33%

Efectividad Proyecto 1,95

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000304 Nombre: Fortalecimiento red prestadora servicios de salud
Estampillas prohospital Todo El Departamento,
Antioquia, Occidente

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA
SECCIONAL DE
SALUD Y
PROTECCIÓN
SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$17.799 $27.275 $23.475 $0 $23.475

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Mejoram dotacion, compra sumin ESE 12 UNI 125 164 131%

Mejoramiento infraestructura ESE 12 UNI 125 58 46%

OBSERVACIÓN GENERAL

a los que se les hace entrega de los recursos de la estampillaprohospital Ejecución Financiera 86,07%

Ejecución Física 88,80%

Efectividad Proyecto 1,03
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PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000279 Nombre: Diseño de una EPS mixta o pública para el
aseguramiento delrégimen subsidiado Medellín y
Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA
SECCIONAL DE
SALUD Y
PROTECCIÓN
SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$10.000 $10.000 $10.000 $0 $10.000

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 100,00%

Ejecución Física 0,00%

Efectividad Proyecto 0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2014050000005 Nombre: Ampliación y adecuación de los servicios que
oferta la ESE hospital Atrato Medio Antioqueño
Vigía Del Fuerte, Antioquia, Occidente

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA
SECCIONAL DE
SALUD Y
PROTECCIÓN
SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$0 $0 $0 $0 $0

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Construcción otros servicios salud ESE 9 M2 1.310 0 0%

Prestacion de servicios de salud 2 PRS 5.568 5.568 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Pasara a ejecución para el 2016 Ejecución Financiera 0,00%

Ejecución Física 50,00%

Efectividad Proyecto 0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2014050000007 Nombre: Reposición Ambulancia TAB para la ESE Oscar E.
Vergara de San Pedro De Uraba, Antioquia,
Occidente

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA
SECCIONAL DE
SALUD Y
PROTECCIÓN
SOCIAL
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INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$0 $0 $0 $0 $0

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Adquisición Ambulancia TAB 12 UNI 1 0 0%

Adquisición Ambulancia TAB 1 UNI 1 1 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se realizará en la vigencia 2015 Ejecución Financiera 0,00%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2014050000008 Nombre: Reposición de Ambulancia de Transporte
Asistencial Basico Necoclí, Antioquia, Occidente

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA
SECCIONAL DE
SALUD Y
PROTECCIÓN
SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$0 $0 $0 $0 $0

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Adquisición Ambulancia TAB 1 UNI 1 1 100%

Adquisición Ambulancia TAB 12 UNI 1 0 0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se realizará en la vigencia 2015 Ejecución Financiera 0,00%

Ejecución Física 100,00%

Efectividad Proyecto 0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2015050000004 Nombre: Reposición del equipamiento biomedico de cinco
ESE de la Subregión de Uraba , Antioquia,
Occidente

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA
SECCIONAL DE
SALUD Y
PROTECCIÓN
SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$0 $0 $0 $0 $0
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ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Adquisición dos unidades imagenología 12 UNI 2 0 0%

Gestión del proyecto 12 UNI 1 0 0%

Reposición de un equipo rayos x 12 UNI 1 0 0%

Reposición dos planta eléctrica 12 UNI 2 0 0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 0,00%

Ejecución Física 0,00%

Efectividad Proyecto 0,00

Proyecto Plan 4112

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2008050000457 Nombre: Control Proyecto vigilancia ocupacional de las
condiciones de salud y trabajo y de las radiaciones
ionizantes Todo El Departamento,Antioquia,
Occidente

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA
SECCIONAL DE
SALUD Y
PROTECCIÓN
SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$462 $1.159 $677 $0 $677

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Apoyo acciones IEC 12 UNI 3 5 167%

Compra de equipo control calidad 12 UNI 1 1 100%

Control Calidad equipos de Rx  ESE-IPS 12 UNI 100 120 120%

Elaboración carnés protección Rx 12 UNI 5.500 5.500 100%

Estudiante de  practica excelecia 12 UNI 1 1 100%

Gestión del proyecto 12 UNI 3 3 100%

Promoción de SO y Protección radiológica 12 UNI 3 7 233%

PyP riesgos ocupaci-poblac informales 12 UNI 125 77 62%

OBSERVACIÓN GENERAL

Con contrato con fecha de inicio del  07/11/2014 con vigencia futuradel 07/09/2015:
Protec radiolog: se inicio emisionde campañas PyP deproteccion radiologica, seguridad
ocupacional y examenes medicoslaborales el 03/06/2015. Control cal equip: Con contrato
firmado el17/06/2015. Carnes protecc: c

Ejecución Financiera 58,41%

Ejecución Física 122,70%

Efectividad Proyecto 2,10

Salud pública como bien común

Presupuesto Actual: $ 69.564 Presupuesto Ejecutado: $ 54.628
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PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2008050000467 Nombre: Control Proyecto de la vigilancia de la calidad del
agua deconsumo humano para el departamento
de Antioquia , Antioquia, Occidente

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA
SECCIONAL DE
SALUD Y
PROTECCIÓN
SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$725 $1.127 $753 $0 $753

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

A y AT a TAS-Vig Agua Consumo Hum-Recrea 12 UNI 174 174 100%

Analis calidad agua cons hum-acued rural 12 UNI 4.873 4.872 100%

Analis calidad agua cons hum-acued urban 12 UNI 5.700 5.700 100%

Analis calidad agua pisc uso colec 12 UNI 726 726 100%

Autorizaciones sanitarias concesión agua 12 UNI 200 182 91%

Certific calidad agua-sistem acued urban 12 UNI 174 167 96%

Gestión del Proyecto (Talento Humano) 12 UNI 1 1 100%

Inspec Sanit a sistem acuedu urban-rural 12 UNI 1.844 1.844 100%

Promo Condiciones Sanitarias del Agua 12 UNI 1 1 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Analisis calidad agua urb y rur la información es preliminar. Análisiscalidad agua: A partir
del mes de Abril de 2015,se suspendieron losmuestreos debido a la derogacion de la
norma. La Certificacion de losacueductos urbanos se realizó enel primer semestre de
2015..

Ejecución Financiera 66,80%

Ejecución Física 98,55%

Efectividad Proyecto 1,48

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2008050000468 Nombre: Implementación Proyecto municipios categorias 4,
5 y 6 con planes de control sanitario y ocupacional
en el Departamentode Antioquia Todo El
Departamento, Antioquia, Occidente

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA
SECCIONAL DE
SALUD Y
PROTECCIÓN
SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$9.018 $10.355 $8.373 $0 $8.373

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Asesoria y Asist Tecnica a TAS 12 UNI 10 242 2.420%

Gestion de insumos TAS 12 UNI 30 15 50%

Planes Salud Ambiental-Gestión Proy 12 UNI 114 115 101%
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SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

OBSERVACIÓN GENERAL

Talento humano del proyecto Ejecución Financiera 80,86%

Ejecución Física 856,96%

Efectividad Proyecto 10,60

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2008050000469 Nombre: Fortalecimiento Proyecto Vigilancia de la calidad e
inocuidad  de alimentos y bebidas en en Antioquia
(114 municipios) Todo El Departamento,
Antioquia, Occidente

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA
SECCIONAL DE
SALUD Y
PROTECCIÓN
SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$978 $1.356 $1.015 $0 $1.015

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Asesoria y Asistencia Tecnica 12 UNI 125 100 80%

Compra de equipos e insumos 12 UNI 1 1 100%

Dllo-intervencion eventos SP-alimentos 12 UNI 1 0 0%

Fomento consumo seguro de alimentos 12 UNI 2 2 100%

Gestión Proyecto 12 PRS 12 22 183%

IVC comercializacion alimentos 12 UNI 2.500 43.904 1.756%

OBSERVACIÓN GENERAL

Numero de visitas realizadas segundo semestre año 2015, informacionsuministrada
desde el SIINFORMA

Ejecución Financiera 74,81%

Ejecución Física 369,92%

Efectividad Proyecto 4,94

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2008050000470 Nombre: Prevención Proyecto de vigilancia epidemiologica,
prevencion y control de las intoxicaciones por
sustancias quimicas-plaguicidas-meDepartamento
de Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA
SECCIONAL DE
SALUD Y
PROTECCIÓN
SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$683 $386 $358 $0 $358
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ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Apoyo Vig Epid  intox qcas 12 UNI 1 1 100%

Fomento uso seguro de sustan qcas 12 UNI 1 1 100%

Gestion del proyecto 12 UNI 1 2 200%

IVC uso manejo sustancias químicas 12 UNI 1 1.361 136.100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Actividad desarrollada por los Tecnicos Area de la salud, en el año2015. Se desarrollaron
talleres de dirijidos a la comunidadrelacionados con el uso seguro de sustancias
quimicas. Apoyo vig intoxquim:Actividad que se desarrolla para realizar la
vigilanciaepidemiologica de las intoxicaciones por

Ejecución Financiera 92,76%

Ejecución Física #########

Efectividad Proyecto 367,88

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2011050000254 Nombre: Prevención vigilancia y control de infecciones
asociadas a la atención en salud y resistencia
antimicrobiana, en las instituciones de salud del
departamento de Antioquia. En los municipios del
departamento -Priorizados

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA
SECCIONAL DE
SALUD Y
PROTECCIÓN
SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$92 $252 $169 $0 $169

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Ay AT implementación subsistema IAAS 7 UNI 2 125 6.250%

Contrata presta serv apoyo prog IAAS 2 UNI 2 2 100%

Gestion del proyecto 12 UNI 50 2 4%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 67,16%

Ejecución Física 2.118,00%

Efectividad Proyecto 31,54

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000010 Nombre: Asesoria y asistencia tecnica en las diferentes
acciones ensalud de la población víctima
desplazamiento forzado con enfoque dife rencial
en los municipios del departamento de Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA
SECCIONAL DE
SALUD Y
PROTECCIÓN
SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$551 $5.745 $5.001 $0 $5.001
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ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

AyAT aten integral salud Victimas C.A 12 UNI 40 60 150%

Concertar comu étnicas víctimas CA 12 UNI 1 0 0%

Elaborar material educativo de IEC 12 UNI 2 1 50%

Implem del PAPSIVI 12 UNI 1 1 100%

Talento Humano 12 UNI 3 12 400%

OBSERVACIÓN GENERAL

ContrPAPSIVI tuv  prorrog 15 dias 30 Novi al 15 Dic  2015 vr tot de$4.269.334.168.  Tot
asig rec de Res 0713 vr tot de$2.836.940.000 sólorecibe el 80% vr de $2.269.587.200
(suj "averif) y se ejec$1.966.475.186 qued $303.112.014;  Res 5 63asig $500.000.000
ejec$463.916.014 qued $36.083.986 y dede

Ejecución Financiera 87,04%

Ejecución Física 140,00%

Efectividad Proyecto 1,61

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000260 Nombre: Control Desarrollo vigilancia y control de la gestion
interna de residuos hospitalarios y similares en
establecimientos... Todo El Departamento,
Antioquia, Occidente

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA
SECCIONAL DE
SALUD Y
PROTECCIÓN
SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$117 $174 $153 $0 $153

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Control Resid Riesgo Biológ-Prod decomi 12 KG 8.478 10.892 128%

Gestion proyecto 12 PRS 1 2 200%

Promoción Manejo y disposición de RHS 12 UNI 113 0 0%

Verificación GIRHS-Establecim Generad 12 UNI 508 803 158%

VyC Gestión Inter RHS-Establec Generad 12 UNI 457 357 78%

VyC sitios confinado sometido Riesg Bio 12 UNI 1 0 0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Información correspondiente a 2° Semestre 2015 Ejecución Financiera 87,66%

Ejecución Física 94,11%

Efectividad Proyecto 1,07
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PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000261 Nombre: Implementación Gestión y Control de las
principales Zoonosis en el Departamento, con
énfasis en rabia canina y felina Todo El
Departamento, Antioquia, Occidente

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA
SECCIONAL DE
SALUD Y
PROTECCIÓN
SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$113 $1.892 $1.152 $0 $1.152

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Esterilización de caninos y felinos 12 UNI 6.600 6.508 99%

Gestión del proyecto 12 UNI 1 1 100%

Intervención eventos zoonoticos 12 UNI 1 34 3.400%

Plan de  Medios IEC 12 UNI 1 1 100%

vacunacion caninos y felinos 12 UNI 410.000 299.676 73%

Vigilancia Activa de  la rabia 12 UNI 60 26 43%

OBSERVACIÓN GENERAL

Esta actividad y la vacunación son datos  preliminares sujetos a ajuste Ejecución Financiera 60,88%

Ejecución Física 635,84%

Efectividad Proyecto 10,44

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000263 Nombre: "Prevención y control de las enfermedades
transmitidas por vectores (EGI)Departamento de
Antioquia Todo El Departamento,
Antioquia,Occidente"

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA
SECCIONAL DE
SALUD Y
PROTECCIÓN
SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$7.320 $8.069 $7.582 $0 $7.582

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Compra insumos y servicios 12 UNI 2 7 350%

Evaluación 12 UNI 1 1 100%

Fumig ETV,medidas barrera,interven criad 12 UNI 104.421 547.902 525%

Gestión 12 UNI 1 1 100%

Gestión Proyecto 12 UNI 1 2 200%
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OBSERVACIÓN GENERAL

Talento humano del proyecto, la gestión la evaluación se realizarondurante todo el año.
Los datos de fumigación son preliminares.

Ejecución Financiera 93,96%

Ejecución Física 254,94%

Efectividad Proyecto 2,71

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000264 Nombre: Fortalecimiento de los actores del sistema general
de seguridad social salud mental en el
Departamento de Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA
SECCIONAL DE
SALUD Y
PROTECCIÓN
SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$1.008 $2.076 $1.743 $0 $1.743

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

AAT en conducta suicida y violencias 12 UNI 125 259 207%

AAT en consumo de SPA 12 UNI 125 1.147 918%

Gestion del proyecto 12 UNI 3 10 333%

OBSERVACIÓN GENERAL

Acciones en el segundo semestre Ejecución Financiera 83,94%

Ejecución Física 486,04%

Efectividad Proyecto 5,79

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000265 Nombre: Asesoria Proyecto escuela saludable
departamento de Antioquia Antioquia, Occidente

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA
SECCIONAL DE
SALUD Y
PROTECCIÓN
SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$192 $268 $201 $0 $201

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Ay AT implementación E.E.S marco APS 12 UNI 124 124 100%

Concurrencia 12 UNI 31 0 0%

Eventos seguimiento implem.E.E.S. 12 UNI 1 1 100%
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OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 74,90%

Ejecución Física 66,67%

Efectividad Proyecto 0,89

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000266 Nombre: Administración promoción de la salud y atención
integral para las enfermedades prevalentes de la
infancia en  Departamento, Antioquia, Occidente

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA
SECCIONAL DE
SALUD Y
PROTECCIÓN
SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$788 $1.002 $762 $0 $762

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

AyAT Implemde la Estrategia AIEPI 12 UNI 125 122 98%

Gestion del Proyecto 12 UNI 2 4 200%

V.E. eventos interés SPmenores 5 años. 12 PRS 125 835 668%

OBSERVACIÓN GENERAL

Durante los 11 meses se hizo vigilancia al 100% de los eventoscorrespondientes. No fue
posible adicionar el contrato hasta Diciembre.Gestión del proyecto corresponde a una
funcionaria en temporalidadhasta el 20 de dic. A y AT se exceptúa a Medellín que hace
su propiagestión y San Pedro de Urabár

Ejecución Financiera 76,08%

Ejecución Física 321,87%

Efectividad Proyecto 4,23

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000267 Nombre: Fortalecimiento estilos de vida saludables y
atención integral para las condiciones crónicas en
el departamento de Antioquia En el Departamento,
Antioquia

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA
SECCIONAL DE
SALUD Y
PROTECCIÓN
SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$1.151 $1.254 $1.159 $0 $1.159

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

A y AT a actores Guías atencion en ECNT 12 UNI 125 106 85%

Estilos Vida Saludables Actividad Física 12 UNI 125 0 0%

VE eventos de interes en SP Priorizados. 12 UNI 125 146 117%
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OBSERVACIÓN GENERAL

100% de eventos presentados, en A y AT La unidad de medida sonmunicipios a los
cuales se les brindó asesoría y asistencia técnica enel marco de la Estrategia de
Transferencia deConocimientos y Tecnologíaregionalizada.

Ejecución Financiera 92,44%

Ejecución Física 67,20%

Efectividad Proyecto 0,73

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000268 Nombre: Mejoramiento de la salud bucal de la poblacion
menor de 18 años escolarizada en los municipios
priorizados en  El Departamento, Antioquia,
Occidente

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA
SECCIONAL DE
SALUD Y
PROTECCIÓN
SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$174 $235 $195 $0 $195

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Acciones de Salud Bucal con APSR 12 UNI 125 89 71%

Diseño, elaboración y ejecución de  IEC 12 UNI 1 1 100%

Gestion del proyecto 12 UNI 125 12 10%

OBSERVACIÓN GENERAL

La gestión del proyecto, equivale a 12, es decir, una mensual. Ejecución Financiera 83,24%

Ejecución Física 60,27%

Efectividad Proyecto 0,72

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000269 Nombre: Implementación Vigilancia sanitaria y de salud
pública en puntos de entrada y medios de
transporte Todo El Departamento,
Antioquia,Occidente

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA
SECCIONAL DE
SALUD Y
PROTECCIÓN
SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$196 $749 $597 $0 $597
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ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Acciones PyP-IEC Ptos Entrada Internal 12 UNI 1 4 400%

Acciones PyP-IEC Ptos Entrada Regional 12 UNI 1 12 1.200%

Analisis de muestras de agua 12 UNI 117 254 217%

Apoyo log eventos SP-dllo capac basicas 12 UNI 7 7 100%

AyAT RSI-2005 planes contingencia y ERI 12 UNI 118 22 19%

Gestión insumos (ESPII) 12 UNI 1 0 0%

Gestión y administración del proyecto 12 UNI 2 2 100%

Guia de bolsillo, protocolos SP 12 UNI 1 0 0%

IVC embarcaciones maritimas 12 UNI 797 959 120%

OBSERVACIÓN GENERAL

Actividades realizadas en el segundo semestrea año 2015, apoyo logSimulaciones de
ESPII Aeropuerto del municipio de Carepa y deRionegro.Talento humano del proyecto. El
IVC a Embarcaciones Maritimasse realiza a demamda

Ejecución Financiera 79,70%

Ejecución Física 239,56%

Efectividad Proyecto 3,01

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000270 Nombre: Fortalecimiento del proceso de vigilancia en salud
y gestión del conocimiento Todo El Departamento,
Antioquia, Occidente

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA
SECCIONAL DE
SALUD Y
PROTECCIÓN
SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$875 $1.080 $836 $0 $836

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

A y AT actores del SGSS en vigilancia SP 12 UNI 125 125 100%

Gestion del proyecto 12 PRS 12 18 150%

Gestión inf y vigilancia Salud Pública 12 UNI 125 7 6%

Visitas Inspección Vigilancia PIC y EAPB 12 UNI 148 101 68%

OBSERVACIÓN GENERAL

La gestión corresponde al  recurso humano del proyecto de todo el año Ejecución Financiera 77,41%

Ejecución Física 80,96%

Efectividad Proyecto 1,05
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PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000272 Nombre: Desarrollo Proyecto Vigilancia sanitaria de la
calidad de los medicamentos y afines
Departamento, Antioquia, Occidente

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA
SECCIONAL DE
SALUD Y
PROTECCIÓN
SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$5.154 $11.606 $6.879 $0 $6.879

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

A y AT para manejo de medicamentos 12 UNI 7.113 1.739 24%

Control Calidad Medicamentos y afines 12 UNI 50 83 166%

Fomento Manejo Adecuado Medicamentos 12 UNI 2 2 100%

Fondo Rotatorio Estupefacientes 12 UNI 4.594 7.440 162%

Talento Humano Medicamentos 12 UNI 1 1 100%

Vig event adversos-insumos médi y farmac 12 UNI 355 3.555 1.001%

Vigilancia sanitaria-Calidad Medicamen 12 UNI 4.100 2.743 67%

OBSERVACIÓN GENERAL

Contrat 2 quím farmac apoyaron A y AT present  aument consider num depers asesor.
Control de calid: Se realizó el contr 4600004739 del29-10-2015 analizar 83 muestras,
calidad medicament: Se contrató conteleant emisi cuña, promo Automedicac y
semaforizaci establecfarmacéut. Fond rotator se ref a

Ejecución Financiera 59,27%

Ejecución Física 231,53%

Efectividad Proyecto 3,91

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000273 Nombre: Fortalecimiento de los Servicios de Salud Sexual y
Reproductiva Departamento  Antioquia Occidente

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA
SECCIONAL DE
SALUD Y
PROTECCIÓN
SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$1.356 $1.691 $1.369 $0 $1.369

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

A y AT Implementación de SSAAJ 12 UNI 60 48 80%

AyAT componentes de SSR actores SGSSS 12 UNI 300 264 88%

Gestion proyecto 12 PRS 5 5 100%

Insumos  fortalecimiento de la SSR. 12 UNI 500.000 300.000 60%

seguimiento  planes mejora Municipios 12 UNI 125 125 100%
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OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 80,96%

Ejecución Física 85,60%

Efectividad Proyecto 1,06

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000274 Nombre: Implementación Familia Saludable - Atencion
Primaria en salud renovada Todo El
Departamento, Antioquia, Occidente

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA
SECCIONAL DE
SALUD Y
PROTECCIÓN
SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$2.831 $8.597 $7.634 $0 $7.634

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

AyAT actores frente a la estrategia APS. 12 UNI 125 125 100%

Campaña comunicacional 12 UNI 1 4 400%

Concurrencia municipal 12 UNI 20 111 555%

Cualificación de talento humano 12 UNI 100 43 43%

Fortalecer SIMAPS V.2 12 UNI 6 2 33%

Gestión del proyecto 12 UNI 1 16 1.600%

OBSERVACIÓN GENERAL

Recurso humano del proyecto de todo el año, durante todo el2015 se hizoconcurrencia a
111 municipios en el proyecto de APS.

Ejecución Financiera 88,80%

Ejecución Física 455,22%

Efectividad Proyecto 5,13

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000298 Nombre: Fortalecimiento laboratorio departamental de salud
pública departamento de Antioquia Todo El
Departamento, Antioquia, Occidente

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA
SECCIONAL DE
SALUD Y
PROTECCIÓN
SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$3.668 $6.192 $4.844 $0 $4.844
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ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Asesorar a la red de laboratorios 12 UNI 170 7.648 4.499%

Control de calidad Red de Laboratorios 12 UNI 61.655 17.077 28%

Diagnóstico eventos de Salud Pública 12 UNI 28.900 28.390 98%

Gestión administrativa y financiera LDSP 12 UNI 41 11.679 28.485%

Monitoreo a eventos de Salud Pública 12 UNI 15.400 6.513 42%

OBSERVACIÓN GENERAL

Durante el primer semestre del año, se realizaron 22.345 controles decalidad a la red de
laboratorios. Durante el primer semestre del año,se realizaron 7.927 monitoreos a
eventos de Salud Pública

Ejecución Financiera 78,23%

Ejecución Física 6.630,48%

Efectividad Proyecto 84,75

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000299 Nombre: Fortalecimiento del PAI en los componentes de
vacunación,vigilancia epidemiologica de
inmunoprevenibles, tuberculosis ylepra en los
actores del SGSSS Todo El Departamento,
Antioquia, Occidente

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA
SECCIONAL DE
SALUD Y
PROTECCIÓN
SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$1.090 $3.089 $2.201 $0 $2.201

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Asesoria para competencia PAI y otras 12 UNI 150 287 191%

Gestión PAI y otras Talento humano 12 UNI 12 12 100%

Gestionar insumos PAI y otras 12 UNI 12 12 100%

Vigilancia  SP planes PAI y otras 12 UNI 82 85 104%

OBSERVACIÓN GENERAL

Asesorías PAI: Falto el municipio de Puerto Berrio y las EAPB: SERVICIOOCCIDENTAL
DE SALUD SOS EPS, EMPRESA MUTUAL PARA EL DESARROLLO INTEGRALDE LA
SALUD E.S.S. “EMDISALUD”,  FUERZAS MILITARES, UNISALUDUNIVERSIDAD
NACIONAL y UNIVERSIDADDE ANTIOQUIA.Este esel resultadofinal de año 2015

Ejecución Financiera 71,24%

Ejecución Física 123,75%

Efectividad Proyecto 1,74

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000305 Nombre: Fortalecimiento de la participación ciudadana  y
comunitaria en salud 115 municipios
Departamento, Antioquia, Occidente

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA
SECCIONAL DE
SALUD Y
PROTECCIÓN
SOCIAL
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INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$1.193 $1.208 $975 $0 $975

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Asesoría y Asistencia Técnica 12 UNI 690 1.036 150%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 80,68%

Ejecución Física 150,14%

Efectividad Proyecto 1,86

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2013050000038 Nombre: Fortalecimiento de una Antioquia Sexualmente
Diversa Todo El Departamento, Antioquia,
Occidente

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA
SECCIONAL DE
SALUD Y
PROTECCIÓN
SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$0 $0 $0 $0 $0

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

AyAT y segui  inclu proy Antio Sex 12 UNI 125 0 0%

Cofi línea 018000 aten pobl LGBTI 12 UNI 1 0 0%

Constr líneabase avanc limita inst local 12 UNI 1 0 0%

Encu forma líderes(as)diversexgéneiden 12 UNI 15 0 0%

gestión del proyecto 12 UNI 1 0 0%

Reali camp recon diversi sexu género 12 UNI 1 0 0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 0,00%

Ejecución Física 0,00%

Efectividad Proyecto 0,00

Proyecto Plan 4113 Fortalecimiento institucional

Presupuesto Actual: $ 26.692 Presupuesto Ejecutado: $ 22.692
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PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2008050000481 Nombre: Fortalecimiento Proyecto fortalecmiento
institucional de la DSSA  y de los actores  del
SGSSS en el Todo El Departamento, Antioquia,
Occidente

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA
SECCIONAL DE
SALUD Y
PROTECCIÓN
SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$9.638 $12.197 $11.110 $0 $11.110

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

AyAT a los actores del SGSSS 12 UNI 24 24 100%

Fondo de investigación -Colciencias 12 UNI 1 2 200%

Pago de pasivo prestacional 12 UNI 1 2 200%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se realizaron las reuniones con los diferentes actores  delDepartamento. Ejecución Financiera 91,08%

Ejecución Física 166,67%

Efectividad Proyecto 1,83

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2008050000483 Nombre: Fortalecimiento Desarrollo y Gestión de las
Tecnologias de Información y Comunicación de la
DSSA - Departamento de Antioquia Todo El
Departamento, Antioquia, Occidente

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA
SECCIONAL DE
SALUD Y
PROTECCIÓN
SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$3.145 $3.400 $3.184 $0 $3.184

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Fortalecer componentes del SI 12 UNI 33 67 203%

Gestionar el mejoramiento de SI 12 UNI 125 250 200%

Gobierno en linea 12 UNI 1 2 200%

Renovar tecno infraHW,SW,Comuni y redes 12 UNI 90 120 133%

OBSERVACIÓN GENERAL

Porcentaje actualizac  infraestruct tecnológic  Hardware, software,comunicac y redes.
Apoyo y gestión procesos informac 125 Míos para laimplementac, actualizac y
mantenimiento de los componentes deinformación del sector. Fortalecimientosistema de
información mediantemant y desarrollo de  36 módd

Ejecución Financiera 93,64%

Ejecución Física 184,09%

Efectividad Proyecto 1,97
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PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000123 Nombre: Fortalecimiento del Recurso Humano y del Clima
Laboral SSSAMedellín y municipios del
Departamento Medellín, Antioquia,Occidente

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA
SECCIONAL DE
SALUD Y
PROTECCIÓN
SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$303 $8.001 $5.905 $0 $5.905

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Acondiciona Fisico Servidores y flia 12 UNI 100 200 200%

Bienestar Social jubilado,Servidor,flia 12 UNI 350 250 71%

Capacitación, Adiestrami Recurso Humano 12 UNI 120 120 100%

Fondo de la Vivienda 12 UNI 1 2 200%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 73,80%

Ejecución Física 142,86%

Efectividad Proyecto 1,94

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000134 Nombre: Consolidación Fortalecimiento conformación e
implementaciónde los equipos técnicos regionales
en salud Todo El Departamento, Antioquia,
Occidente

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA
SECCIONAL DE
SALUD Y
PROTECCIÓN
SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$3.013 $2.993 $2.489 $0 $2.489

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

A y AT a Direcciones locales y E.S.E 12 UNI 8 16 200%

Apoyo logístico para reuniones de ETR 12 UNI 125 115 92%

Gestión proye evalu capac gest salud mun 12 UNI 125 125 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Se realizo en todos lo Municipios del departamento, al apoyo fue en 115municipios de las
8 subregiones. A y AT se realizo  en las 8subregiones del Departamento a los
secretariosde salud y Gerentes delas E.S.E,es para todo el año 2016

Ejecución Financiera 83,14%

Ejecución Física 130,67%

Efectividad Proyecto 1,57
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PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000280 Nombre: Fortalecimiento estrategia de
información,educación y comunicacion de la
secretaria seccional y protección social Todo El
Departamento, Antioquia, Occidente

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA
SECCIONAL DE
SALUD Y
PROTECCIÓN
SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$109 $100 $5 $0 $5

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Actividades de educación en salud 12 UNI 18 18 100%

Estudian excelencia para comunicaciones. 12 UNI 1 1 100%

Eventos institucionales fortalecimiento 12 UNI 12 8 67%

Gestión del proyecto 12 UNI 1 1 100%

Publicaciones e impresos, material 12 UNI 11 11 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Estudiante excelencia: Es un estudiante para todo el año Ejecución Financiera 4,77%

Ejecución Física 93,33%

Efectividad Proyecto 19,57

Componente

Programa

Proyecto Plan 4351

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000262 Nombre: Protección Social Integral al Adulto Mayor Todo El
Departamento, Antioquia, Occidente

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA
SECCIONAL DE
SALUD Y
PROTECCIÓN
SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$9.995 $18.660 $8.838 $0 $8.838

Protección social integral a las personas mayores

Presupuesto Actual: $ 18.660 Presupuesto Ejecutado: $ 8.838

435 Antioquia mayor

43 Generación con garantía de derechos
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ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

A y AT, IVC - Gestión del Proyecto 12 UNI 125 125 100%

Cofi mpios atenc adulto enfo difere 12 UNI 273.946 398.823 146%

Políticas vejez - IEC 12 UNI 22 22 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

La A y At fueron 125 que se realizaron durante todo el año Ejecución Financiera 47,36%

Ejecución Física 115,19%

Efectividad Proyecto 2,43

Componente

Programa

Proyecto Plan 4541

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2008050000677 Nombre: Prevención de la discapacidad y promoción de la
salud Todo El Departamento, Antioquia, Occidente

Entidad
Responsable:

SECRETARÍA
SECCIONAL DE
SALUD Y
PROTECCIÓN
SOCIAL

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$542 $1.086 $557 $0 $557

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Asesoría y asistencia técnica 12 UNI 29 42 145%

Entrega de ayudas técnicas no POS 12 UNI 2 0 0%

Formación de líderes en APH 12 UNI 21 301 1.433%

Fortalecimiento Rehabilitación 8 ESE 12 UNI 1 14 1.400%

Gestión del proyecto 12 UNI 20 10 50%

Implementación Estrategia RBC 12 UNI 21 35 167%

Semana de la esperanza y superación 12 UNI 5 1 20%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 51,32%

Ejecución Física 459,26%

Efectividad Proyecto 8,95

Inclusión social de personas con discapacidad con garantías de derecho

Presupuesto Actual: $ 1.086 Presupuesto Ejecutado: $ 557

454 Antioquia capaz

45 Población incluida
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TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA

Línea

Componente

Programa

Proyecto Plan 1118

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000258 Nombre: Actualización del sistema de información
corporativo del Tecnológico de Antioquia

Entidad
Responsable:

TECNOLÓGICO DE
ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$2.552 $4.113 $2.248 $0 $2.248

Sistemas de información del departamento

Presupuesto Actual: $ 4.113 Presupuesto Ejecutado: $ 2.248

111 Gobernación transparente

11 En Antioquia no se pierde un peso. Legalidad en la contratación pública y en el uso de los bienes públicos.

1 Antioquia legal

Presupuesto Actual: $ 48.942 Presupuesto Ejecutado: $ 28.062
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ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Ayudas educativas aulas 12 UNI 60 0 0%

Ayudas educativas aulas 12 UNI 60 0 0%

Compra de equipos de cómputo 12 UNI 298 0 0%

Compra de equipos de cómputo 12 UNI 298 0 0%

Conexión internet RUANA 12 UNI 1 0,5 50%

Conexión internet RUANA 12 UNI 1 0 0%

Dotación edificio laboratorios 12 UNI 1 0 0%

Dotación edificio laboratorios 12 UNI 1 0 0%

Implementación comunicaciones unificadas 12 UNI 1 0 0%

Implementación comunicaciones unificadas 12 UNI 1 0 0%

Licenciamiento de software 12 UNI 1 0,5 50%

Licenciamiento de software 12 UNI 1 0 0%

Mantenimiento del sistema administrativo 12 UNI 1 0,5 50%

Mantenimiento del sistema administrativo 12 UNI 1 0 0%

Mantenimiento sistema académico 12 UNI 1 0 0%

Mantenimiento sistema académico 12 UNI 1 0,5 50%

Mantenimiento UPS 12 UNI 1 0 0%

Mantenimiento UPS 12 UNI 1 0,5 50%

Mantenimiento wifi 12 UNI 1 0,5 50%

Mantenimiento wifi 12 UNI 1 0 0%

Reestructuración de la Red Corporativa 12 UNI 1 0 0%

Repotenciación red inalámbrica 12 UNI 1 0 0%

Repotenciación red inalámbrica1 12 UNI 1 0 0%

Sistema de información corporativo 12 UNI 1 0 0%

Sistema de información corporativo 12 UNI 1 0,5 50%

Sonido para el Coliseo 12 UNI 1 0 0%

Sonido para el Coliseo 12 UNI 1 0 0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 54,67%

Ejecución Física 23,33%

Efectividad Proyecto 0,43
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Línea

Componente

Programa

Proyecto Plan 2112

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000352 Nombre: Ampliación de cobertura de Educación Superior
con calidad en las subregiones de Antioquia

Entidad
Responsable:

TECNOLÓGICO DE
ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$750 $750 $720 $0 $720

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Apoyo al modelo de ciencia y tecnología 12 UNI 1 0,5 50%

Apoyo emprendimiento regional 12 UNI 1 0,5 50%

Asesoría para los centros de práctica 12 UNI 1 0,5 50%

Computadores, videobean y cámaras 12 UNI 1 0,5 50%

Pago nómina de docencia 12 UNI 1 50 5.000%

Semilleros de investigación 12 UNI 1 0,5 50%

Servicios de Biblioteca y Laboratorios 12 UNI 1 0,5 50%

Servicios públicos y reparaciones 12 UNI 1 0,5 50%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 96,01%

Ejecución Física 668,75%

Efectividad Proyecto 6,97

Nueva regionalización de instituciones de educación superior pública

Presupuesto Actual: $ 750 Presupuesto Ejecutado: $ 720

Proyecto Plan 2113

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000257 Nombre: Fortalecimiento a las Instituciones de Educación
Superior-Tecnológico de Ant. Abejorral, Antioquia,
Occidente

Entidad
Responsable:

TECNOLÓGICO DE
ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$16.262 $26.546 $15.496 $0 $15.496

Fortalecimiento a las instituciones de educación superior oficial

Presupuesto Actual: $ 34.223 Presupuesto Ejecutado: $ 21.783

211 Oportunidades para la educación superior

21 Educación con calidad para el siglo XXI

2 La educación como motor de transformación de Antioquia
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ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Actualización tecnológica 12 % 100 50 50%

Actualización tecnológica 12 % 100 0 0%

Aportes parafiscales 12 % 100 0 0%

Aportes parafiscales 12 % 100 50 50%

Capacitación funcionarios 12 % 100 0 0%

Capacitación funcionarios 12 % 100 50 50%

Dotación y mantenimiento 12 % 100 50 50%

Dotación y mantenimiento 12 % 100 0 0%

Impresos y publicaciones 12 % 100 0 0%

Impresos y publicaciones 12 % 100 50 50%

Investigación 12 % 100 0 0%

Investigación 12 % 100 50 50%

Manejo de residuos solidos 12 % 100 0 0%

Manejo de residuos solidos 12 % 100 50 50%

Materiales y suministros 12 % 100 50 50%

Materiales y suministros 12 % 100 0 0%

Mesadas bonos pensionales 12 % 100 0 0%

Mesadas bonos pensionales 12 % 100 50 50%

Nómina 12 % 100 0 0%

Nómina 12 % 100 50 50%

Plan de Bibliotecas 12 % 100 0 0%

Plan de Bibliotecas 12 % 100 50 50%

Sentencias y conciliaciones 12 % 100 0 0%

Sentencias y conciliaciones 12 % 100 50 50%

Servicios públicos 12 % 100 0 0%

Servicios públicos 12 % 100 50 50%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 58,37%

Ejecución Física 50,00%

Efectividad Proyecto 0,86
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PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2014050000014 Nombre: Implementación del proceso de Acreditación
Institucional enel Tecnológico de Antioquia

Entidad
Responsable:

TECNOLÓGICO DE
ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$3.499 $7.677 $6.287 $0 $6.287

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Bienestar Institucional 12 % 100 50 50%

Capacitación docentes y administrativos 12 % 100 50 50%

Infraestructura física 12 % 100 50 50%

Infraestructura tecnológica 12 % 100 50 50%

Internacionalización 12 % 100 50 50%

Investigación 12 % 100 50 50%

Vinculación de docentes tiempo completo 12 % 100 50 50%

Vinculación de personal administrativo 12 % 100 50 50%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 81,90%

Ejecución Física 50,00%

Efectividad Proyecto 0,61

Programa

Proyecto Plan 2142

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000331 Nombre: Adecuación y mantenimiento  de la sede central
del Tecnológico de Antioquia

Entidad
Responsable:

TECNOLÓGICO DE
ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$2.172 $5.392 $826 $0 $826

Ambientes de aprendizaje para el siglo XXI

Presupuesto Actual: $ 9.856 Presupuesto Ejecutado: $ 3.310

214 Calidad en la educación preescolar y básica
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ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Aseo y sostenimiento instalaciones 12 M2 38 38 100%

Cambio de iluminación en aulas 12 UNI 66 33 50%

Construcción y reparación gaviones 12 UNI 1 1 100%

Control de Acceso 4 UNI 1 1 100%

Gestión ambiental 12 UNI 1 1 100%

Mantenimiento aulas de clase 12 UNI 66 66 100%

Mantenimiento Biblioteca 3 UNI 1 1 100%

Mantenimiento cancha de futbol 2 UNI 1 1 100%

Mantenimiento oficinas administrativas 12 UNI 20 10 50%

Mantenimiento piscina 12 UNI 1 1 100%

Mejoramiento Bloque 13 12 UNI 1 0 0%

Seguridad electrónica 6 UNI 1 1 100%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 15,32%

Ejecución Física 83,33%

Efectividad Proyecto 5,44

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000351 Nombre: Dotación de equipos para los laboratorios del
Medellín, Antioquia, Occidente

Entidad
Responsable:

TECNOLÓGICO DE
ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$705 $763 $331 $0 $331

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Adquisición equipos lab. criminalistica 12 UNI 13 6 46%

Adquisición lab. Histocitotecnología 12 UNI 7 3 43%

Adquisición reactivos y demas insumos 12 UNI 1 0,5 50%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 43,42%

Ejecución Física 46,34%

Efectividad Proyecto 1,07
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PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2012050000330 Nombre: Dotación de la Biblioteca del Tecnológico de
Antioquia

Entidad
Responsable:

TECNOLÓGICO DE
ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$321 $321 $200 $0 $200

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Adquisición de base de datos 12 UNI 56 0 0%

Adquisición de computadores portatiles 12 UNI 10 0 0%

Adquisición de libros 12 UNI 300 0 0%

Adquisición de mobiliario 12 UNI 3 0 0%

Libros electrónicos 12 UNI 150 0 0%

Suscripción a revistas 12 UNI 30 0 0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 62,25%

Ejecución Física 0,00%

Efectividad Proyecto 0,00

PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2014050000009 Nombre: Construcción Edificio de Laboratorios y aulas en el
Tecnológico de Antioquia Medellín, Antioquia,
Occidente

Entidad
Responsable:

TECNOLÓGICO DE
ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$3.380 $3.380 $1.952 $0 $1.952

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Construir bloque 1 12 UNI 1 0,6 60%

Mantenimiento del edificio 12 UNI 1 0 0%

OBSERVACIÓN GENERAL

La Construcción del Bloque va en el 60%. Ejecución Financiera 57,77%

Ejecución Física 30,00%

Efectividad Proyecto 0,52
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PROYECTO INVERSIÓN

Código: 2015050000014 Nombre: Construcción del bloque 13 de aulas TdeA
Medellín,Occidente

Entidad
Responsable:

TECNOLÓGICO DE
ANTIOQUIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Presupuesto Inicial Presupuesto Actual Presupuesto Incorporado
Ejecutado

Presupuesto de Gestión
Ejecutado

Total Presupuesto
Ejecutado

$0 $0 $0 $0 $0

ACTIVIDADES Mes Unidad Cantidad Plan Cantidad Ejecutada Eficacia

Aparatos sanitarios y mesones 2 UNI 19 0 0%

Carpintería metálica 2 M2 38 0 0%

Control de acceso 2 UNI 25 0 0%

Cubiertas y cielos 2 M2 586 0 0%

Demoliciones y retiro de material 2 M2 948 0 0%

Estucos y pintura 2 M2 150 0 0%

Forros 2 M2 248 0 0%

Instalación de redes hidrosanitarias 2 M 181 0 0%

Instalaciones elélctricas, voz y datos 2 M 870 0 0%

Movimiento de tierra y filtros 2 M2 650 0 0%

Muros 2 M2 1,5 0 0%

Obra en madera 2 M 692 0 0%

Pisos 2 M2 1,7 0 0%

Subestructura y estructura 2 M2 9,5 0 0%

Urbanismos 2 M2 180 0 0%

OBSERVACIÓN GENERAL

Ejecución Financiera 0,00%

Ejecución Física 0,00%

Efectividad Proyecto 0,00
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	Contenido Seguimiento
	Seguimiento
	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
	noname
	noname
	1
	11
	111
	1114
	1118

	112
	1121
	1122


	12
	123
	1237



	4
	42
	421
	4214



	6
	64
	641
	6411
	6412
	6413

	642
	6422



	7
	72
	722
	7221

	724
	7241
	7242






	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PREVENCIÓN DE DESASTRES
	noname
	noname
	5
	51
	515
	5151
	5152
	5153
	5154
	5156
	5157






	EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA
	noname
	noname
	5
	51
	514
	5142
	5143
	5144
	5146






	FÁBRICA DE LICORES DE ANTIOQUIA
	noname
	noname
	1
	12
	121
	1211
	1213

	123
	1233
	1236


	14
	146
	1462






	GERENCIA ANTIOQUIA LEGAL
	noname
	noname
	1
	11
	112
	1121


	14
	143
	1431


	15
	152
	1523






	GERENCIA DE COMUNICACIONES
	noname
	noname
	1
	15
	151
	1512

	152
	1522



	4
	42
	423
	4232
	4233






	GERENCIA DE CONTROL INTERNO
	noname
	noname
	1
	11
	111
	1112






	GERENCIA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA
	noname
	noname
	4
	43
	431
	4311
	4313

	432
	4321

	433
	4331

	434
	4341
	4342
	4343






	GERENCIA DE NEGRITUDES
	noname
	noname
	4
	45
	452
	4521






	GERENCIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
	noname
	noname
	4
	41
	412
	4121
	4122
	4123






	GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
	noname
	noname
	4
	41
	413
	4131
	4132
	4133






	GERENCIA INDÍGENA
	noname
	noname
	1
	11
	112
	1123



	4
	45
	451
	4511
	4512
	4513






	INDEPORTES DE ANTIOQUIA
	noname
	noname
	1
	11
	111
	1118


	12
	121
	1211

	123
	1232
	1236


	14
	145
	1451
	1452
	1453



	2
	24
	241
	2411
	2412

	242
	2421
	2422

	243
	2431
	2432



	3
	32
	321
	3212



	4
	41
	411
	4112


	45
	455
	4552






	INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA
	noname
	noname
	1
	11
	111
	1118


	12
	123
	1232



	2
	23
	231
	2311
	2312
	2313

	232
	2321
	2322

	233
	2331

	234
	2341






	INSTUTUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA
	noname
	noname
	1
	11
	112
	1122


	12
	121
	1211
	1213

	122
	1221


	14
	145
	1452



	2
	22
	223
	2231


	23
	231
	2311
	2313






	PENSIONES ANTIOQUIA
	noname
	noname
	1
	11
	111
	1118


	12
	123
	1231
	1234






	POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID
	noname
	noname
	2
	21
	211
	2113






	SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
	noname
	noname
	1
	11
	111
	1118



	2
	22
	223
	2231

	227
	2272

	228
	2281



	5
	51
	513
	5131
	5134
	5135


	52
	523
	5231

	524
	5241






	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
	noname
	noname
	1
	11
	111
	1118


	12
	121
	1211



	2
	21
	211
	2111
	2112
	2113
	2115

	212
	2121

	213
	2131
	2133

	214
	2141
	2142

	215
	2151

	216
	2162
	2164
	2165

	217
	2171
	2172


	22
	221
	2211

	229
	2291
	2292
	2293






	SECRETARÍA DE EQUIDAD DE GÉNERO PARA LAS MUJERES
	noname
	noname
	4
	44
	441
	4411

	442
	4421

	443
	4431
	4432
	4433
	4434






	SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL
	noname
	noname
	1
	11
	111
	1119


	12
	121
	1211
	1212
	1213

	122
	1221
	1222

	123
	1231
	1232
	1236



	2
	21
	211
	2114






	SECRETARÍA DE GOBIERNO
	noname
	noname
	3
	31
	311
	3111

	312
	3122
	3123


	32
	321
	3211
	3213


	33
	331
	3311
	3312


	34
	341
	3411

	342
	3421
	3422

	343
	3431






	SECRETARÍA DE HACIENDA
	noname
	noname
	1
	12
	121
	1211

	122
	1221

	123
	1235


	14
	146
	1462



	4
	41
	413
	4133



	5
	53
	533
	5331






	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
	noname
	noname
	1
	11
	111
	1118



	2
	21
	214
	2142



	5
	51
	514
	5145


	53
	531
	5311
	5312
	5313

	532
	5321
	5322
	5323

	533
	5331
	5332






	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
	noname
	noname
	1
	11
	111
	1118


	14
	144
	1441



	5
	51
	511
	5111

	512
	5121
	5122

	515
	5155


	52
	521
	5211
	5212
	5213






	SECRETARÍA DE MINAS
	noname
	noname
	1
	14
	142
	1421
	1423



	2
	22
	223
	2235

	227
	2273



	5
	52
	522
	5221
	5222
	5223






	SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO SOCIAL
	noname
	noname
	1
	14
	141
	1411



	4
	42
	421
	4211
	4212
	4213

	422
	4221


	45
	455
	4551






	SECRETARÍA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
	noname
	noname
	2
	22
	221
	2212

	222
	2222

	223
	2231
	2232
	2233
	2234

	224
	2241

	226
	2261
	2262
	2263

	227
	2271



	3
	34
	342
	3422



	7
	71
	711
	7111






	SECRETARÍA GENERAL
	noname
	noname
	1
	11
	111
	1111
	1113
	1118


	12
	121
	1211

	123
	1233
	1234






	SECRETARÍA SECCIONAL DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
	noname
	noname
	4
	41
	411
	4111
	4112
	4113


	43
	435
	4351


	45
	454
	4541






	TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA
	noname
	noname
	1
	11
	111
	1118



	2
	21
	211
	2112
	2113

	214
	2142








