
CICLO DE LAS 

POLITICAS PUBLICAS

CICLO DEL PROYECTO 

A LA LUZ DEL CICLO 

DE LA INVERSIÓN PUBLICA
Formulación

Presentación y 

Transferencia

ETAPAS DEL 
PROYECTO

Proceso Operativo

para la Gestión de

un Proyecto de

Inversión Pública

Formulación y 

Estructuración 

del proyecto

Proyecto con 

Viabilidad y 

Registro

POAI Presupuesto

Proceso 

Contractual e 

inicio de 

Ejecución

Seguimiento y 

supervisión 

Cierre de 

Ejecución

Formulación Y

Estructuración 

Presentación a la Entidad

Territorial y

Transferencia al SUIFP

Complementar 

Información

Verificación de

Requisitos

Viabilidad 

Sectorial

Concepto 

Posterior de

Viabilidad

Registro de

Proyecto en el

BUPPI

Se asigna el codigo al proyecto

que iniciara flujo de viabilidad y

registro en el BUPPI

El Codigo del proyecto

corresponde a: Codigo 

de Registro en el

BUPPI

ROL FORMULADOR 

OFICIAL

ROL FORMULADOR OFICIAL

(TRANSFERENCIA AL SUIFP))

ESTADO FORMULACION
ESTADO 

PRESENTADO

ESTADO

EN ACTUALIZACIÓN

ESTADO 

VERIFICACION

ESTADO 

VIABILIDAD

ESTADO 

CONTROL 

POSTERIOR DE 

VIABILIDAD

ESTADO 

REGISTRADO 

ACTUALIZADO

<

FLUJOGRAMAS

Ver anexo

FLUJO Nº 1

Proceso de 

Formulación 

(Fuente DNP)

Ver anexo

FLUJO Nº 2

Proceso de 

Presentación y 

Transferencia 

(Fuente DNP)

ARTICULACIÓN AL 

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTION 

GOBERNACIÓN DE 

ANTIOQUIA

ARTICULACIÓN AL 

SISTEMA SAP

PROCESO: Planeación del 

Desarrollo

Procedimiento:   

PR-M1-P1-3 Plan Operativo Anual 

de Inversión POAI

PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA. 

PR-M8-P2-20 Formulación del 

Presupuesto

 PR-M8-P2-75 Sistema General de 

Regalías (SGR)

PROCESO: Planeación del Desarrollo

Procedimiento: PR-M1-P1-8 Formulación, Registro y Actualización de Proyectos

Procedimiento: PR-M1-P1-22 Diligenciamiento, verificación y aprobación de proyectos del SGR por parte de los OCAD

Modulo Informes

Rol: Según Usuario 

autorizado.

Modulo Proyecto 

Gesproy

Rol: Aprueba y Envía

Rol: Elabora y Revisa

Rol: Consulta

Modulo Cuentas

Rol: Según Usuario 

autorizado.

(Responsable 

Secretaria de 

Hacienda)

ROL FORMULADOR

(ENTIDAD)

ROL CONTROL DE 

FORMULACIÓN

ROL CONTROL DE 

VIABILIDAD 

(SECTORIAL)

ROL CONTROL 

POSTERIOR DE 

VIABILIDAD

Potestativo del 

Departamento 

Administrativo de 

planeación 

ROL PROYECTO PRESUPUESTO

Realiza modificaciones:  :incorporaciones, 

adiciones  y traslados

Sistema de Caja - SGR - (Aplicación GESPROY - SUIFP)

Ver anexo

FLUJO Nº 3

Proceso de Viabilidad

(Fuente DNP)

ESTADO AJUSTES AL PROYECTO CON TRAMITE 

PRESUPUESTAL 

Cuando el proyecto que tiene asignación

presupuestal (presupuesto aprobado) presenta

modificaciones: incoriporaciones, adiciones y

traslados .

La modificación es aprobada por el

Administrador Local.  
El proyecto queda nuevamente en estado

Registrado - Actualizado.

ROLES

INVERSION
OPERACIÓN Y 
EVALUACION 

EXPOST

SUIFP
APLICACIONES MGA Web En el sistema SUIFP a traves de diferentes URL se puede acceder a: 

SUIFT - Territorio:            Administración proyectos Sistema de Causación

SUIFT - Regalias:               Administración proyectos Sistema de Caja - SGR

Definición de ROLES - DNP

Sistema de Causación - (Aplicación SPI - SUIFP)

SAP – Módulo PS (Proyectos)
SAP – Módulo PS (proyectos)

SAP – Módulo FM 

(Presupuesto)

SAP – Módulo FM (presupuesto) 

  SAP – Módulo MM   (Contratación) 

SAP – Módulo FI (Finanzas)

ROL CONSULTA LOCAL

(Para consultar el estado del proyecto durante  el Ciclo de  

Planeación)

Se presenta cuando el proyecto se devuelve al Formulador del proyecto

(Ciudadano u Oficial) desde los roles de: FORMULADOR (ENTIDAD) ,

CONTROL DE FORMULACIÓN , ROL CONTROL DE VIABILIDAD (SECTORIAL)

ESTADO SOLICITUD DE INFORMACIÓN


SAP – Módulo PPM (Proyectos 

seguimiento)

PROCESO: Planeación del Desarrollo

Procedimiento: PR-M1-P1-13 Monitoreo,

Seguimiento, Control y Evaluación Proyectos

financiados con recursos del SGR

PROCESOS

PROCESO: Planeación del Desarrollo

Procedimiento: PR-M1-P1-17 

Formulación y seguimiento del Plan de

Acción

Proceso de Ejecución de la inversión Pública

Departamento de Antioquia. 

MA-M7-P3-1 Manual de Contratación Pública

MA-M7-P3-2 Manual de Supervisión e

Interventoría

SISTEMA DE CAUSACIÓN: De acuerdo a lo establecido

en el estatuto organico del presupuesto del Ente

Territorial.

SISTEMA DE CAJA - SGR: De acuerdo a lo establecido en

la reglamentación y normatividad del Sistema General

de Regalias

Proceso de Seguimiento a proyectos de

inversión püblica, articulado al sistema de

seguimiento al plan de desarrollo

Departamental  OMEGA

ROL CONSULTA OCAD

(Para consultar en SUIFT - Regalias SGR)

Ver anexo

FLUJO Nº 5

Proceso de Seguimiento

(Fuente DNP)

ESTADO DEL 
PROYECTO EN LA 

APLICACIÓN

ESTADO AJUSTES AL PROYECTO SIN TRAMITE PRESUPUESTAL

Cuando el proyecto se le presentan modificaciones o ajustes, debe realizar nuevamente el flujo de

viabilidad y llevarse al estado Registrado Actualizado.

(El proyecto aún no tiene asignación presupuestal)

Cuando El proyecto es 

transferido al SUIP adquiere el 

atributo de :

"FORMULADO PARA REGISTRAR"

El proyecto adquiere el 

Status de:

 "REGISTRADO"

ROL FORMULADOR 

CIUDADANO

ROL FORMULADOR 

CIUDADANO

ROL FORMULADOR OFICIAL

(PRESENTACION AL ENTE 

TERRITORIAL )

Manual de Operaciones - Banco de Programas y Proyectos - Departamento de Antioquia

Operación y Sostenibilidad

PLANEACION PROGRAMACION EJECUCIÓN SEGUIMIENTO / EVALUACION 

Viabilidad y Registro Programación Ejecución
Seguimiento y Evaluación 

Posterior

PREINVERSION 

Ver anexo

FLUJO Nº 4 

Proceso de Registro de Proyectos y elaboración del POAI

(Fuente DNP)


